

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Definição Atualizado e Projeto/Subproj	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Substância de Município)		Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Roraima (Qualificação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executado = Orçamento
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	0	PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	Programa		O objetivo geral deste programa é apoiar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fúndio São Candeia, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, socioeducacionais.	Barra Longa, Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	01/01/2016	25/04/2027	Em andamento	R\$ 56.697.783,35	R\$ 47.653.139,74	R\$ 9.044.643,61	84%
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1	Estrutura Escolar e Reintegração	Eixo/Tema		Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar.	Barra Longa, Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	01/01/2016	29/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1	Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Berto Rodrigues e Paracatu de Baixo)	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103,104,117	Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar.	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	01/01/2016	29/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.1	Aluguel das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo e Berto Rodrigues)	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	01/01/2016	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.1.1.2.8	1 Espaço para instalação das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo e Berto Rodrigues) locais, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	01/01/2016	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.2	0 Transporte de alunos e educadores das Escolas Temporárias de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	103,104		Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	08/04/2016	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.1.2.3	0 Transporte de alunos e educadores de um total subdimensionado.	Entrega/Ação			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	17/06/2021	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.1.2.4	0 Transporte escolar admente ao escopo previsto, de um total subdimensionado.	Entrega/Ação			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	17/06/2021	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.3	0 Melhorias da infraestrutura das Escolas Impactadas de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	102		Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	03/12/2018	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.1.3.3.10	0 Processo de manutenção predial para funcionamento das escolas temporárias de Mariana executado, de um total subdimensionado.	Entrega/Ação			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	03/12/2018	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.4	0 Materiais e Equipamentos das Escolas Impactadas de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	101		Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	01/01/2016	02/07/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.1.4.6	0 Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para funcionamento das escolas temporárias realizado, de um total subdimensionado.	Entrega/Ação			Barra Longa, Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	05/06/2021	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.4.13	0 Desmobilização Escolas Impactadas de Mariana (Berto Rodrigues e Paracatu de Baixo)	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	03/01/2024	02/07/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.1.4.13.5	1 Escolas Impactadas de Mariana (Berto Rodrigues e Paracatu de Baixo)	Entrega/Ação			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	11/06/2024	28/06/2024	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.5	0 Plano de Transição da Escola Temporária para as Escolas Definitivas em conjunto com a comunidade.	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa, Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	16/06/2020	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.1.5.5	1 Plano de Transição da Escola Temporária de Berto Rodrigues, em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma do reassentamento, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	09/07/2021	29/12/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.1.5.6	0 Plano de Transição da Escola Temporária de Paracatu de Baixo, em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma do reassentamento, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	12/08/2022	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.6	0 Capacitação de profissionais para situações de emergência - Mariana	Subprojeto/Subprocesso	117		Barra Longa, Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	09/10/2023	29/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.2	Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Oustan Caparema e José de Vasconcelos Lima)	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103,104	Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar.	Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	11/11/2016	07/06/2024	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.2.1	Alugue espaço para escola impactada de Barra Longa - José de Vasconcelos Lima	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	11/11/2016	29/02/2024	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.2.1.5.4	1 Espaço para escola impactada de Barra Longa - José de Vasconcelos Lima - local, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação			Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	11/11/2016	29/02/2024	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.2.2	0 Transporte de alunos e educadores da Escola da Gestora	Subprojeto/Subprocesso	103,104		Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	12/04/2021	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.2.2.2.4	1 Transporte de alunos e profissionais da educação para as escolas temporárias ofertadas, de um total subdimensionado.	Entrega/Ação			Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	30/09/2021	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.2.3	0 Melhorias da infraestrutura das Escolas Impactadas de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	102		Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	17/03/2017	29/12/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.2.3.3.4	1 Processo de manutenção predial para funcionamento das escolas temporárias de Barra Longa executado, de um total subdimensionado.	Entrega/Ação			Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	17/03/2017	29/12/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.2.4	0 Materiais e equipamentos das Escolas Impactadas de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	101		Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	17/03/2017	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.2.4.2	1 Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para funcionamento das escolas temporárias realizado, de um total subdimensionado.	Entrega/Ação			Barra Longa, Mariana			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	02/01/2023	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.2.4.4	1 Plano de Transição elaborado e implementado, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação			Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	13/07/2023	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2	Apoio Psicopedagógico	Eixo/Tema		Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Berto e Paracatu) endereçando os impactos diretos.	Barra Longa, Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	04/11/2016	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1	Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana	Projeto/Processo/Atividade	111,112,113,114,115	Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Berto e Paracatu) endereçando os impactos diretos.	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	04/11/2016	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.2	Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Mariana.	Subprojeto/Subprocesso	111		Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	01/10/2018	30/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.2.8	1 Atendimento Psicopedagógico Clínico, de um total subdimensionado.	Entrega/Ação			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	02/03/2020	30/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.3	0 Atendimento Psicopedagógico Institucional em Mariana	Subprojeto/Subprocesso	112,113,114,115		Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	02/03/2020	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.3.1.1	1 Profissionais de educação capacitados, de um total subdimensionado.	Entrega/Ação			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	02/03/2020	09/07/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.3.1.4	2 Projetos de apoio psicopedagógico implantados anteriormente em Mariana, de um total 100.	Entrega/Ação			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	11/08/2021	13/09/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.3.3.7	0 Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuído para um orçamento de R\$ 100 mil de um total de 100.	Entrega/Ação			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	14/09/2021	29/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.4.6	0 Atendimento psicopedagógico aos serviços, de um total subdimensionado.	Entrega/Ação			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	13/02/2025	01/12/2025	A iniciar				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.2	Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade	112,116	Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Berto e Paracatu) endereçando os impactos diretos.	Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Mariana	01/10/2018	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.2.1	Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra Longa.	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Mariana	01/10/2018	26/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.2.1.6	4 Projetos de apoio psicopedagógico implantados anteriormente em Barra Longa, de um total 100.	Entrega/Ação			Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Mariana	11/08/2021	26/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.2.1.7	1 Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra Longa, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação			Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Mariana	01/08/2019	26/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.2.2	Apoio Psicopedagógico Institucional às Escolas Impactadas de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	112,116		Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Mariana	14/09/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.2.2.1.6	0 Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuído para um orçamento de R\$ 100 mil de um total de 100.	Entrega/Ação			Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Mariana	14/09/2021	31/12/2025	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documental de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Definição Através do Projeto/Ator	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Município)	Beneficiário	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Financeiro (Ratificação Avaliada)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executada = Orçamento
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3	Apoio Pedagógico	Exec/Tema		Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa, proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e cultura de São.	Barra Longa,Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	28/09/2016	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.1	Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas do Ensino de Mariana	Projeto/Processo/Atividade	108;110	Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa, proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e cultura de São.	Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	28/09/2016	30/06/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.1.2	Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender	Subprojeto/Subprocesso	110		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	25/05/2017	05/10/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.2.2	1 - Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Mariana			05/10/2021	05/10/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.1.3	Execução - Atendimento Pedagógico à rede Municipal de Barra Longa - CPD	Subprojeto/Subprocesso	110		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	14/06/2021	22/11/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.3.9.1	1 - Atendimento Pedagógico à rede Municipal de Mariana - CPD, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Mariana			15/03/2022	22/12/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.1.4	Execução - Atendimento Pedagógico à rede estadual de Mariana - (UFMG/UFOP PG33)	Subprojeto/Subprocesso	108;110		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	18/04/2019	30/06/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.4.2.2.5	0 Escolas com apoio pedagógico, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Mariana			22/04/2019	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.4.2.2.6	0 Pesquisa de satisfação do apoio pedagógico realizado em Barra Longa realizada, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Mariana			08/05/2019	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.2	Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas do Ensino de Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade	109;110	Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa, proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e cultura de São.	Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	23/03/2017	30/06/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.2.1	Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	110		Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	23/03/2017	05/10/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.2.1.3	1 - Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra Longa, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Barra Longa			23/09/2019	04/03/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.2.2	Implementação - (UFMG/UFOP PG33)	Subprojeto/Subprocesso	109;110		Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	05/10/2021	30/06/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.2.2.3	0 Escolas com apoio pedagógico, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Barra Longa			05/10/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.2.2.4	0 Pesquisa de satisfação do apoio pedagógico realizado em Barra Longa realizada, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Barra Longa			12/08/2024	05/05/2026	A iniciar				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3	Projeto arte, cultura, socialidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana e Barra Longa	Exec/Tema		Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação técnica na área de arte e cultura.	Barra Longa,Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	25/07/2017	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.1	Projeto arte, cultura, socialidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana	Projeto/Processo/Atividade	105;106;107	Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação técnica na área de arte e cultura.	Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	25/07/2017	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.1.3	Atividades de socialização em Mariana (2018 a 2020).	Subprojeto/Subprocesso	105		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	18/01/2018	28/02/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.1.3.4	1 - Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2018 a 2020), de um total subordenado.	Entrega/Ação			Mariana			10/01/2018	28/02/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.1.4	Atividades de Integração escolar em Mariana (2018 a 2020).	Subprojeto/Subprocesso	105		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	26/02/2019	04/03/2019	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.1.5	Execução de arte, cultura, socialidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2021/2022)	Subprojeto/Subprocesso	105		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	21/09/2021	30/12/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.1.5.6	1 - Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2021 a 2022), de um total subordenado.	Entrega/Ação			Mariana			21/09/2021	30/12/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.1.6	Execução (2023-2026)	Subprojeto/Subprocesso	105;106;107		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	02/01/2023	30/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.1.7	0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa executadas (2023 a 2026), de um total subordenado.	Entrega/Ação			Mariana			02/01/2023	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.1.8	0 Pesquisa de satisfação sobre atividades de convivência em Mariana executadas, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 75.	Entrega/Ação			Mariana			10/01/2018	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.1.9	0 Pesquisa de atendimento da reparação por meio das ações de socialidade em Mariana executada, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Mariana			10/01/2018	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.2	Projeto arte, cultura, socialidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade	105;106;107	Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação técnica na área de arte e cultura.	Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	26/01/2018	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.2.1	Atividades de socialização em Barra Longa (2018 a 2020).	Subprojeto/Subprocesso	105		Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	26/01/2018	24/01/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.2.1.3	1 - Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2018 a 2020), de um total subordenado.	Entrega/Ação			Barra Longa			26/01/2018	24/01/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.2.2	Execução de arte, cultura, socialidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados Barra Longa.	Subprojeto/Subprocesso	105;106;107		Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	21/09/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.2.2.5	1 - Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2021 a 2022), de um total subordenado.	Entrega/Ação			Barra Longa			21/09/2021	30/12/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.2.2.7.4	0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2023 a 2026), de um total subordenado.	Entrega/Ação			Barra Longa			02/01/2023	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.2.2.7.5	0 Pesquisa de satisfação sobre atividades de convivência em Barra Longa realizada, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Barra Longa			02/01/2023	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.2.2.7.6	0 Pesquisa de atendimento da reparação por meio das ações de socialidade em Barra Longa realizada, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Barra Longa			02/01/2023	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Parcialmente Judicializado	0	PG012 - Memória Histórica, Cultural e Artística	Programa		Garantir, em parceria com a comunidade e o Poder Público, a reparação, a restauração, a preservação, o fortalecimento e a reutilização do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, integrando suas condições de existência real.	Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	10/12/2015	A definir	Em andamento	R\$ 193.547.066,52	R\$ 85.516.574,53	R\$ 108.030.491,99	44%
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.1	Ações emergenciais	Exec/Tema		Resgate e restituir medidas emergenciais dos bens imóveis, móveis e intangíveis.	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira		10/12/2015	13/12/2016	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.2	Patrimônio Material	Exec/Tema		Monitoramento das ações no ato real.	Barra Longa,Mariana			02/03/2016	30/12/2026	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Definição Atualizado e Projeto/Justific	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subtítulo do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	2025 Fundação Roraima (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executada = Orçamento
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1	Projeto de Restauração/Requalificação das capelas atingidas e seus respectivos bens móveis e integrados - Etia 9: Restaurar de Bens culturais de natureza material	Projeto/Processo/Atividade	102; 103	Requalificar e/ou restaurar as Capelas de Nossa Senhora das Mercês, de São Bento(Bento Rodrigues), Santo Antônio (Paracatu de Baixo) e de Nossa Senhora da Conceição (Gesteira) e seus respectivos bens móveis e integrados, salvaguardando todo conjunto na Ra	Barra Longa,Mariana		Mariana e Barra Longa	02/03/2016	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.1	Concepção	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana		Barra Longa,Mariana	01/12/2016	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.2	Engenharia/Gerenciamento	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana		Barra Longa,Mariana	10/01/2022	19/12/2022	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.3	Manutenção e preservação das capelas	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana		Barra Longa,Mariana	01/02/2017	31/12/2024	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.4	Fiscalização das obras de restauro das capelas	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana		Barra Longa,Mariana	22/02/2024	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.5	Capela de Santo Antônio	Subprojeto/Subprocesso	103		Mariana	Paracatu de Baixo	Mariana	13/12/2019	16/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.5.5.1.5	0 Capela de Santo Antônio restaurada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 4.	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana		Mariana	18/09/2026	16/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.6	Capela Nossa Senhora das Mercês restaurada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 4.	Subprojeto/Subprocesso	103		Mariana	Bento Rodrigues	Mariana	27/08/2019	23/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.6.4.1.6	0 Capela Nossa Senhora das Mercês restaurada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 4.	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana		Mariana	17/12/2026	23/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.7	Capela / Ruína de São Bento	Subprojeto/Subprocesso	103		Mariana	Bento Rodrigues	Mariana	23/01/2018	14/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.7.4.5	0 Ruínas de São Bento requalificadas, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 4.	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana		Mariana	28/09/2026	14/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.8	Capela Nossa Senhora da Conceição restaurada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 4.	Subprojeto/Subprocesso	103		Barra Longa	Gesteira	Barra Longa	10/02/2020	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.8.2.4	0 Capela Nossa Senhora da Conceição restaurada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 4.	Entrega/Ação			Barra Longa		Barra Longa	16/12/2026	30/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.10	Restauração dos bens móveis (Reserva Técnica) - Etia 9: Restaurar de Bens culturais de natureza material	Subprojeto/Subprocesso	102		Barra Longa,Mariana	Bento Rodrigues,Paracatu de Baixo,Gesteira	Barra Longa,Mariana	02/03/2016	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.10.2.2.1.4.2.2	São Inês e seus bens móveis e integrados das capelas sob gestão da Reserva Técnica estadual 291.	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana	Bento Rodrigues,Paracatu de Baixo,Gesteira	Barra Longa,Mariana	13/05/2019	31/12/2024	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Parcialmente Judicializado	4.2.2	Projeto de Restauração dos bens imóveis de Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade	101	Restaurar/ requalificar as doze edificações - 5 tombadas e 7 inventariadas - impactadas pelas obras de restauração.	Barra Longa		Barra Longa	09/08/2017	A definir	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.1	Concepção	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Barra Longa	09/08/2017	22/09/2017	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.2	Projetos e Aprovações	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Barra Longa	06/06/2018	25/10/2024	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.4	Manutenção dos imóveis de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Barra Longa	22/09/2017	30/04/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.5	Fiscalização das obras de restauro dos imóveis de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Barra Longa	25/09/2024	30/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.6	Emissão de Edital para Quitação da Dívida	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Barra Longa	09/09/2022	30/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Parcialmente Judicializado	4.2.2.7	Emissão (Interface com área de Fundamentação - Obras)	Subprojeto/Subprocesso	101		Barra Longa		Barra Longa	02/02/2018	A definir	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.9	Finalização	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Barra Longa	01/12/2026	30/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.2.2.9.1	0 Bens imóveis, presentes na definição do PG012 no município de Barra Longa (12 imóveis) restaurados / requalificados, do total 12	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana		Barra Longa,Mariana	01/12/2026	30/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.3	Patrimônio Imaterial	Etia/Tema		Monitoramento das ações no ativo imaterial	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barrões, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobretudo, Viana, Limeirão, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	02/03/2016	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.1	Projeto de Centros de Memórias e Memorial de Bento Rodrigues	Projeto/Processo/Atividade	107	Idealizar e projetar um memorial que relate a história da comunidade de Bento Rodrigues até o rompimento da barragem de Fundão, e que sirva como aliado para as rememorações da Capela de São Bento. Realizar pequenos memoriais em outras comunidades atingidas	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barrões, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobretudo, Viana, Limeirão, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	02/07/2018	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.1.1	Concepção	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	02/07/2018	30/07/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.1.3	Emissão	Subprojeto/Subprocesso	107		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barrões, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobretudo, Viana, Limeirão, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	30/04/2021	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.1.3.1.2.5	0 Centro de memória entregue, contribuindo para um realizado de 23, de um total de 36	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barrões, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobretudo, Viana, Limeirão, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	26/10/2022	30/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.1.3.1.2.6	23 Registro de memórias finalizados, contribuindo para um realizado de 23, de um total de 36	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barrões, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobretudo, Viana, Limeirão, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	26/10/2022	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.1.3.1.4.8	0 Memorial de Bento Rodrigues implementado, contribuindo para um realizado de 23, de um total de 36	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barrões, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobretudo, Viana, Limeirão, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	26/11/2024	30/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.2	Projeto de Educação Patrimonial	Projeto/Processo/Atividade	108	Fomentar ações socioeducativas em prol do reconhecimento, valorização, preservação e desenvolvimento sustentável do patrimônio histórico, cultural e artístico.	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barrões, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobretudo, Viana, Limeirão, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	15/11/2017	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.2.1	Realizar educação patrimonial	Subprojeto/Subprocesso	108		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barrões, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobretudo, Viana, Limeirão, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	15/11/2017	03/04/2018	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.2.2	Oficinas do Diagnóstico de Referências Culturais	Subprojeto/Subprocesso	108		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barrões, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobretudo, Viana, Limeirão, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	31/08/2018	16/08/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.2.3	Educação Patrimonial - Etia 4 do plano de monitorio	Subprojeto/Subprocesso	108		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barrões, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobretudo, Viana, Limeirão, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	19/07/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.2.3.1.1	49 Atividades de formação e sensibilização em educação patrimonial realizadas, de total 51	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barrões, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobretudo, Viana, Limeirão, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	14/10/2021	30/06/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.3	Projeto de Fortalecimento e valorização do esporte, lazer e das referências culturais	Projeto/Processo/Atividade	109	Fortalecer as instituições e os circuitos comunitários por meio de ações de valorização da cultura, esporte e lazer locais, para que as comunidades atuem de forma ativa no processo de preservação das referências culturais de seus territórios.	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barrões, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobretudo, Viana, Limeirão, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	02/03/2016	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.3.1	Apoio emergencial a manifestações culturais	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barrões, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobretudo, Viana, Limeirão, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	02/05/2016	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.3.2	Esporte e Lazer - Etia 7 do Plano de Monitorio	Subprojeto/Subprocesso	109		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barrões, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobretudo, Viana, Limeirão, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	02/03/2016	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.3.2.8	209 Ações de socialidade para as comunidades por meio de atividades esportivas, de lazer e culturais realizadas, do total 291	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barrões, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobretudo, Viana, Limeirão, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	30/05/2022	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4	Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguardas Referências Culturais (materiais e imateriais) final em dez25	Projeto/Processo/Atividade	104	Desenvolver junto às comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana, Barrões, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobretudo, Viana, Limeirão, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	10/05/2017	30/12/2026	Em andamento					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4.1	Diagnóstico de referências culturais	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	10/05/2017	20/11/2019	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4.1.3.14	2 Levantamento e inventários dos bens de natureza imaterial e material legitimados pelas comunidades impactadas pelo rompimento entregues, de um total 2	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	01/10/2019	29/10/2019	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4.3	112 Referências culturais impactadas registradas, do total 323	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	18/02/2021	30/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4.4	Implementação do Plano de Salvaguardas Referências Culturais	Subprojeto/Subprocesso	104		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	09/12/2019	30/06/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.4	Patrimônio Arqueológico	Etia/Tema		Monitoramento das ações no ativo arqueológico	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	13/04/2016	30/06/2026	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Diretrizes	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Definição Atualizada e Projeto/Justor	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Rannua (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executado = Orçamento
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.4.1	Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica	Projeto/Processo/Atividade	105; 106	Desenvolver junto às comunidades de Barra Rodrigues, Peracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Notre, Ponte do Gama, Boria e Caminhos, em Marília; Barroto, Gastero e a Sede de Barra Longa; Santana do Deserto, Matasouru e a Sede de Rio Doce; Nova Sobrinho, V.	Barra Longa;Marília;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Marília, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	13/04/2016	30/06/2026	Em andamento					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.4.1.1	Elaboração do Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica	Subprojeto/Subprocesso	105		Barra Longa;Marília;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Marília, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	13/04/2016	30/04/2021	Concluído					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.4.1.1.3.2.6	1 Plano de gestão dos sítios arqueológicos implementados, de total 100	Entrega/Ação			Barra Longa;Marília;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			01/04/2021	30/04/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.4.1.2	Execução do Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica	Subprojeto/Subprocesso	106		Barra Longa;Marília;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Barra Longa;Marília;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		06/07/2022	30/06/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.4.1.2.1.5.2	0 Publicações de pesquisa arqueológica realizadas, contribuindo para um relatório de 0, de um total de 100	Entrega/Ação						04/08/2025	30/06/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.4.1.2.1.5.4	0 Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica realizados, contribuindo para um relatório de 0, de um total de 100	Entrega/Ação						04/08/2025	30/06/2026	A iniciar				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Parcialmente Judicializado	0	PG013 - Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Programa		Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico das áreas definidas	Araruá;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Congio Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Ipatinga;Itapira;Itaúna;Juiz de Fora;Leopoldina;Mariana;Marília;Mariana;Periquito;P. nço D'Água;Santana do Parnaíba;São José do Galvão;Serra Nova;Sobrinho;Tombá;Tombá;Tombá	Araruá;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Congio Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Ipatinga;Itapira;Itaúna;Juiz de Fora;Leopoldina;Mariana;Marília;Mariana;Periquito;P. nço D'Água;Santana do Parnaíba;S	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	01/07/2016	A definir	Em andamento	R\$ 158.495.912,42	R\$ 74.812.826,48	R\$ 83.683.085,94	47%
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1	Eixo 1 - Diagnóstico e Avaliação de Impacto em Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Eixo/Tema		Levantamento das manifestações culturais, esportivas, de lazer e a inventário de turismo dos municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC				25/10/2016	09/12/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1	Processo Diagnóstico e Avaliação de Impacto de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (TTAC)	Projeto/Processo/Atividade		Araruá;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Araruá;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	25/10/2016	31/05/2019	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.1	Realizar Diagnóstico de Impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (39 municípios)	Subprojeto/Subprocesso		Araruá;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Araruá;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	25/10/2016	31/05/2019	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.3	Diagnósticos novas áreas de Abordagem	Projeto/Processo/Atividade		Araruá;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Araruá;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	09/02/2018	19/08/2021	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.3.1	Região 5 (Serra/Araruá/São Mateus/Conceição da Barra/Fundão/Linhares)	Subprojeto/Subprocesso		Araruá;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Araruá;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	09/02/2018	25/04/2019	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.3.2	Ponte Nova e Sarambaia	Subprojeto/Subprocesso		Ponte Nova	Ponte Nova	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	01/12/2018	31/05/2019	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.3.3	Aprovação dos Diagnósticos junto à comunidade	Subprojeto/Subprocesso		Araruá;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Araruá;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	16/07/2019	19/08/2021	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.3.3.1	1 Avaliação de impacto das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo das novas áreas de abrangência socioeconômica do TTAC, de um total subdividido	Entrega/Ação						16/07/2019	04/12/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2	Eixo 2 - Fomento ao Potencial Turístico	Eixo/Tema		Foco na revitalização do turismo, com atração de investimentos e geração de renda. Transversalidade e sustentabilidade nas ações dos programas de Fundação Rannua. Promover o resgate de locais afetivos, vínculos sociais e manifestações culturais.				04/10/2016	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1	Projeto de Fomento Emergencial (2017, 2018 e 2019)	Projeto/Processo/Atividade			Linhares;Marília	Linhares;Marília	Prefeitura Municipal de Marília, Marília, Governador Valadares, Timóteo; Itapira e Linhares. Empregados do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos.	04/10/2016	27/08/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.1	Fomento Cultura Esporte Emergencial	Subprojeto/Subprocesso			Marília	Marília	Prefeitura Municipal de Marília, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.2	Natal Luz Marília	Subprojeto/Subprocesso			Marília	Marília	Prefeitura Municipal de Marília, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	06/01/2020	31/01/2020	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.3	Revelação Foz do Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso			Marília	Marília	Prefeitura Municipal de Marília, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.4	Apoio à Eventos de Cultura e Esporte	Subprojeto/Subprocesso			Marília	Marília	Prefeitura Municipal de Marília, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	04/11/2020	01/12/2020	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.5	Eventos Turísticos	Subprojeto/Subprocesso			Marília	Marília	Prefeitura Municipal de Marília, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.6	Projeto Verde Pousada	Subprojeto/Subprocesso			Marília	Marília	Prefeitura Municipal de Marília, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	19/08/2019	16/10/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.7	Projeto Especial Foz	Subprojeto/Subprocesso			Marília	Marília	Prefeitura Municipal de Marília, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.8	Projeto Especial Marília	Subprojeto/Subprocesso			Marília	Marília	Prefeitura Municipal de Marília, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.9	Encontro Internacional de Palhaças 2017	Subprojeto/Subprocesso			Marília	Marília	Prefeitura Municipal de Marília, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	06/05/2019	19/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.10	Festa ao Herói Nacional Caboclo Barnato 2017	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	16/06/2017	27/10/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.11	Circuito Nacional de Surf	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	16/06/2017	21/03/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.12	XII Festa do Robalo 2017 - Pousada	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	03/07/2019	13/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.13	Encontro Cultural de Pousada 2019	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	09/08/2019	01/07/2020	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.14	Mica Física Regência 2018	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	16/06/2017	04/10/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.15	Anual de todos Pousadas 2018	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	25/04/2018	13/08/2018	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.16	Campamento de Body Board de Pousada 2019	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	03/07/2019	13/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.17	Festa da Marinha 2019 - Pousada	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	11/04/2019	07/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.18	Projeto Verde Regência	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	19/08/2019	26/09/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.19	Fincada e Derubada do Mestre - Regência	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	19/08/2019	27/09/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.20	Instituir 2017	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	16/06/2017	27/09/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.21	Instituir 2018	Subprojeto/Subprocesso			Marília	Marília	Prefeitura Municipal de Marília, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	25/06/2018	05/11/2018	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.22	Instituir 2019	Subprojeto/Subprocesso			Marília	Marília	Prefeitura Municipal de Marília, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	09/05/2019	16/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.23	Comunicação Programa 13	Subprojeto/Subprocesso			Marília	Marília	Prefeitura Municipal de Marília, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	04/10/2016	04/10/2016	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.24	Atividades Diversas	Subprojeto/Subprocesso			Marília	Marília	Prefeitura Municipal de Marília, empresários do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das áreas turísticas e/ou municípios interligados.	16/06/2017	23/06/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.25	24 Apoio eventos em Marília e Foz do Rio Doce, de um total subdividido	Entrega/Ação						16/06/2017	26/08/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.2	Projeto de Fortalecimento Institucional para o Turismo	Projeto/Processo/Atividade	101		Marília;Marília	Marília;Marília	Prefeitura Municipal de Marília, Governador Valadares, Timóteo; Itapira e Linhares.	16/01/2020	22/12/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.2.2	Execução	Subprojeto/Subprocesso	101		Marília;Marília	Marília;Marília		08/04/2021	22/12/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.2.2.2	100 Consultoria técnica para elaboração e/ou revisão do plano do Turismo municipal, do total 100.	Entrega/Ação						01/06/2021	30/11/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.3	Processo de Interface do Desenvolvimento do empreendedorismo turístico	Projeto/Processo/Atividade	105		Linhares;Marília;Marília	Linhares;Marília;Marília	Empregados do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos.	01/10/2020	19/11/2025	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Imitador de Definição Atualizado a Projeto/Força	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Rarona (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem executado = Orçamento
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.2.3.4	Construção e fortalecimento dos arranjos produtivos locais	Subprojeto/Subprocesso		Apoiar o desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo turístico nos municípios impactados, contribuindo para a geração de renda e a diversificação econômica local.	Linhares,Mariana,Mariádia	Linhares,Mariana,Mariádia	Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos.	01/10/2020	29/12/2023	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem Judicialização		4.2.3.5	Miudeas e formações	Subprojeto/Subprocesso	105		Linhares,Mariana,Mariádia	Linhares,Mariana,Mariádia	Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos.	10/05/2021	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.2.3.5.2.2.10	2 Miudeas em formações, contribuindo para um total de 6, de um total de 6	Entrega/Ação						01/12/2022	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.2.3.5.2.2.11	5 Formações para empreendimentos ligados ao turismo, contribuindo para um total de 6, de um total de 6	Entrega/Ação						01/12/2022	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem Judicialização		4.2.4	Processo de Interface de Promoção do Destino Turístico - Polo Mariana, Polo Nadeiro, Polo Doca e Polo Foz	Projeto/Processo/Atividade	106		Governador Valadares,Linhares,Mariana,Mariádia	Governador Valadares,Linhares,Mariana,Mariádia	Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	04/10/2016	14/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.2.4.1	Ação do Período Emergencial	Subprojeto/Subprocesso		Recuperação da imagem do polo turístico e consolidação do mesmo como destino e destaque no cenário regional, estadual ou nacional, potencializando o fluxo de visitantes.	Governador Valadares,Linhares,Mariana,Mariádia	Governador Valadares,Linhares,Mariana,Mariádia	Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	04/10/2016	07/09/2018	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.2.4.2	Ação interna de divulgação dos pólos turísticos (foto)	Subprojeto/Subprocesso		Recuperação da imagem do polo turístico e consolidação do mesmo como destino e destaque no cenário regional, estadual ou nacional, potencializando o fluxo de visitantes.	Linhares,Mariana,Mariádia	Linhares,Mariana,Mariádia	Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	03/08/2020	31/12/2020	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem Judicialização		4.2.4.2.2	Video promocional de Mariana	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Mariana	Comunidade do município do polo turístico e/ou municípios integrantes	05/10/2020	31/12/2020	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem Judicialização		4.2.4.3	Plano de Promoção do Destino Turístico	Subprojeto/Subprocesso	106,106.1		Linhares,Mariana,Mariádia	Linhares,Mariana,Mariádia	Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	28/05/2021	14/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.2.4.3.1	4 Promoção dos destinos como produtos turísticos comercializáveis, de um total de 4	Entrega/Ação						23/10/2023	21/02/2024	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.2.4.3.2	1 Fomento às Mídias Institucionais, de um total de 1	Entrega/Ação						18/12/2023	08/10/2024	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem Judicialização		4.2.5	Projeto Incremento de Infraestrutura para o Polo	Projeto/Processo/Atividade	103		Mariana	Mariana	Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	01/12/2021	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem Judicialização		4.2.5.1	Reaparelho e Reutilização da Estrada Real	Subprojeto/Subprocesso	103		Mariana	Mariana	Instituto Estrada Real, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal de Mariana	01/12/2021	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.2.5.1.1	0 Construção de novo trecho da Estrada Real de Novo Remé, de um total de 1	Entrega/Ação						01/12/2021	04/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.2.5.1.4	6 Promoção da Estrada Real com a rede turística, de um total de 6	Entrega/Ação						05/11/2025	19/11/2025	A iniciar				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.3	Eixo 3 - Promoção de Qualidade de Vida	Eixo/Tema		Realização de atividades que assegurem qualidade de vida e bem estar da população. Valorização das atividades de esporte e lazer como mecanismo de bem estar econômico.				04/10/2016	02/03/2026	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem Judicialização		4.3.1	Projeto de Fortalecimento das Relações Comunitárias, Valorização e Preservação Cultural	Projeto/Processo/Atividade	104,104.1		Linhares,Mariana,Mariádia	Linhares,Mariana,Mariádia	169 organizações sociais, instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos.	24/11/2020	02/03/2026	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem Judicialização		4.3.1.1	Fortalecimento das Organizações Locais 1	Subprojeto/Subprocesso	104,104.1		Linhares,Mariana,Mariádia	Linhares,Mariana,Mariádia	169 organizações sociais, instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos.	24/11/2020	02/05/2022	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem Judicialização		4.3.1.2	Fortalecimento das Organizações Locais 2	Subprojeto/Subprocesso	104,104.1		Linhares,Mariana,Mariádia	Linhares,Mariana,Mariádia	169 organizações sociais, instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos.	13/09/2022	30/10/2024	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.3.1.2.2.3	0 Fomento das práticas das organizações locais comunitárias, de um total de 0	Entrega/Ação						01/12/2023	30/09/2024	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.3.1.2.2.4	4 Capacitação e mentoria de organizações locais, de um total de 4	Entrega/Ação						01/02/2024	19/06/2024	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.3.1.3	Rodada de Negócios do FOL	Subprojeto/Subprocesso	104,104.1		Linhares,Mariana,Mariádia	Linhares,Mariana,Mariádia	169 organizações sociais, instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos.	24/01/2024	02/03/2026	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.3.1.4	Validação Referências Socioculturais	Subprojeto/Subprocesso		Atividade de construção relacionada a gestão do território.	Linhares,Mariana,Mariádia	Linhares,Mariana,Mariádia	169 organizações sociais, instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos.	19/06/2023	21/02/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem Judicialização		4.3.1.5	Enfrentamento às perdas de Lazer	Subprojeto/Subprocesso			Linhares,Mariana,Mariádia	Linhares,Mariana,Mariádia	169 organizações sociais, instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos.	19/10/2021	14/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.3.1.5.4.2.2	1623 Fomento a projetos de melhoria da qualidade de vida e de lazer, de um total de 1623	Entrega/Ação						23/10/2023	14/10/2024	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem Judicialização		4.3.2	Projeto de Fortalecimento Institucional para Cultura e Esporte	Projeto/Processo/Atividade	108		Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	Sistema municipal de cultura e esporte	28/05/2021	31/03/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem Judicialização		4.3.2.2	Execução	Subprojeto/Subprocesso	10808.1		Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	Sistema municipal de cultura e esporte	09/08/2021	31/03/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.3.2.2.2	Etapa 1 - Processo formativo	Subprojeto/Subprocesso			Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	Sistema municipal de cultura e esporte	19/10/2021	02/05/2022	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.3.2.2.3	Etapa 2 - Live Boas Práticas	Subprojeto/Subprocesso			Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	Sistema municipal de cultura e esporte	08/02/2022	08/02/2022	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.3.2.2.4	0 Formação de gestores públicos municipais e disponibilização de material didático, de um total de 0	Entrega/Ação						07/03/2022	02/05/2022	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem Judicialização		4.3.3	Projeto Incentivo à leitura	Projeto/Processo/Atividade	107,107.1		Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência socioeconômica.	25/10/2019	30/06/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem Judicialização		4.3.3.2	Execução	Subprojeto/Subprocesso	107,107.1		Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência socioeconômica.	03/05/2021	30/06/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.3.3.2.3	Gestão do processo de modernização das bibliotecas públicas	Subprojeto/Subprocesso			Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência socioeconômica.	03/05/2021	30/06/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.3.3.2.3.3.4	0 Realização de bibliotecas públicas municipais, de um total de 0	Entrega/Ação						01/12/2023	30/06/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem Judicialização		4.3.4	Projeto Edital Doca	Projeto/Processo/Atividade	102		Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	398 projetos - Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica.	14/12/2018	14/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem Judicialização		4.3.4.2	Edital Doca 1ª Edição	Subprojeto/Subprocesso	102		Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	398 projetos - Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica.	14/12/2018	31/10/2022	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.3.4.2.3.2	198 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doca 1ª Edição), de um total de 198	Entrega/Ação						21/12/2020	31/03/2022	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem Judicialização		4.3.4.3	Edital Doca 2ª Edição	Subprojeto/Subprocesso	102		Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	398 projetos - Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica.	19/10/2021	14/06/2024	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.3.4.3.3.3	198 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doca 2ª Edição), de um total de 198	Entrega/Ação						12/09/2022	29/12/2023	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem Judicialização		4.3.4.4	Edital Doca 3ª edição	Subprojeto/Subprocesso	102		Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	Amorós,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Itapaci,Iguaba,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mariádia,Mariádia,Periquito,Piraí,São João del-Rei,Silva Jardim,Tombos,Turistópolis	398 projetos - Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica.	06/02/2023	07/03/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.3.4.4.2.2	3 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doca 3ª Edição), de um total de 3	Entrega/Ação						03/10/2023	08/10/2024	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Definição Atualizado e Projeto Subjeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subárea do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Rannox - Avaliação	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executada = Orçamento
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.5	Projeto de Recuperação da Pesca Esportiva a Atividade - MG e ES	Projeto/Processo/Atividade	109	Governador Valadares,Linhares	Governador Valadares,Linhares	Pescadores amadores e esportivos.	06/09/2019	19/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.5.2	Execução	Subprojeto/Subprocesso	109	Governador Valadares,Linhares	Governador Valadares,Linhares	Pescadores amadores e esportivos.	21/06/2022	19/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.5.2.1	Realizar 1ª edição torneio de pesca MG e ES	Subprojeto/Subprocesso	109	Governador Valadares,Linhares	Governador Valadares,Linhares	Pescadores amadores e esportivos.	21/06/2022	28/08/2023	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.5.2.2	Execução MG e ES	Subprojeto/Subprocesso	109	Governador Valadares,Linhares	Governador Valadares,Linhares	Pescadores amadores e esportivos.	19/09/2022	29/12/2023	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.5.2.3	Realização da 2ª edição torneio de pesca	Subprojeto/Subprocesso	109	Governador Valadares,Rio Doce	Governador Valadares,Linhares	Pescadores amadores e esportivos.	24/10/2022	14/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.5.2.4	Realização da 3ª edição torneio de pesca	Subprojeto/Subprocesso	109	Governador Valadares,Rio Doce	Governador Valadares,Linhares	Pescadores amadores e esportivos.	30/05/2023	29/08/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.5.2.5	0. Recuperação da pesca esportiva e amadora, na fiação do Rio Doce. Atividade de realização de torneios de pesca e capacitação de condutor de turismo de pesca amador.	Entrega/Ação					26/08/2023	29/08/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.6	Projeto Incremento de infraestrutura para Oportunidade de Saúde	Projeto/Processo/Atividade	103	Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce	Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce	Comunidades impactadas	04/10/2016	17/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.6.1	Período Emergencial	Subprojeto/Subprocesso	103	Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce	Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce	Comunidades impactadas	04/10/2016	04/11/2020	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.6.1.1.1	1 Reforma do Estádio de Colatina no Espírito Santo, contribuindo para um realizado de 4, de um total de 9	Entrega/Ação					04/10/2016	28/04/2017	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.6.1.2.1.1	1 Reforma de playground em Povoado (ES), contribuindo para um realizado de 4, de um total de 7	Entrega/Ação					31/10/2017	30/01/2018	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.6.1.2.2.1	1 Construção de playground em Região, contribuindo para um realizado de 4, de um total de 9	Entrega/Ação					30/12/2016	30/03/2017	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.6.2	Atividade de Repasse para agenda integrada	Subprojeto/Subprocesso		Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce	Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce	Comunidades impactadas	05/10/2020	31/12/2020	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.6.3	Acomp Técnico Projetos Mariana e Foz	Subprojeto/Subprocesso		Mariana	Mariana	Comunidades impactadas	05/09/2019	31/08/2021	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.6.4	Projetos de Foz	Subprojeto/Subprocesso	103	Linhares	Linhares	Comunidades impactadas	01/09/2021	A definir	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.6.4.2	2 Equipamentos para reforma das atividades de turismo, cultura, esporte e lazer, contribuindo para um realizado de 4, de um total de 7	Entrega/Ação					06/03/2025	07/04/2025	A iniciar					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.6.5	1 Realização do Projeto Gomes Freire em Mariana (MG) - Carta Mariana - Projeto Gomes Freire	Subprojeto/Subprocesso	103	Mariana	Mariana	Comunidade impactada	15/04/2019	30/12/2022	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.6.5.3.2	Mariana (MG), contribuindo para um realizado de 4, de um total de 7	Entrega/Ação					26/02/2021	13/07/2021	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.6.6	Projeto - Parque urbano do Rio Doce (MG)	Subprojeto/Subprocesso	103	Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Rio Doce	Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Rio Doce	Comunidades impactadas	19/12/2019	17/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.6.6.5.10	0 Implantação do Parque Urbano em Rio Doce (MG), contribuindo para um realizado de 8, de um total de 7	Entrega/Ação					21/10/2025	17/11/2025	A iniciar					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08	Incidente de divergência apontado pela RE em 17/01/22 para realização de Deliberação SSI/2021 de aprovação da renovação da Licença de Operação da Fundação de Saúde	Parcialmente Judicializado	0	PG014 - Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	Programa		Desenvolver estudos epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário da população e, com base nos resultados dos estudos, desenvolver ações mitigadoras necessárias para garantir a saúde das populações.	Almondo,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimórgo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ibico,Itauba,Joaquima,Bueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periz NA Uto,Pinho D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Somaria do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Feras,Sem-Peixe,Sobradinha,Timbóes,Tumirim,Trinidade	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	02/03/2016	A definir	Em andamento	R\$ 134.984.466,42	R\$ 86.814.333,92	R\$ 48.170.132,50	64%	
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.1	Ações Emergenciais	Projeto/Processo/Atividade		Ações emergenciais para atendimento às demandas de saúde física, mental, após o rompimento da barragem.	Almondo,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimórgo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ibico,Itauba,Joaquima,Bueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periz NA Uto,Pinho D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Somaria do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Feras,Sem-Peixe,Sobradinha,Timbóes,Tumirim,Trinidade	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	02/03/2016	24/01/2020	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.1.1	Levantamento de dados de Saúde	Subprojeto/Subprocesso			Almondo,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimórgo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ibico,Itauba,Joaquima,Bueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periz NA Uto,Pinho D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Somaria do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Feras,Sem-Peixe,Sobradinha,Timbóes,Tumirim,Trinidade	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	24/08/2017	24/01/2020	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.1.1.1.1	1 Relatório de perfil dos serviços de saúde - FR, de um total 1	Entrega/Ação			Almondo,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Cimórgo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ibico,Itauba,Joaquima,Bueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periz NA Uto,Pinho D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Somaria do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Feras,Sem-Peixe,Sobradinha,Timbóes,Tumirim,Trinidade	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	16/05/2018	30/10/2018	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.1.1.1.2	1 Relatório de levantamento de dados de morbiomortalidade - FR, de um total 1	Entrega/Ação			Almondo,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimórgo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ibico,Itauba,Joaquima,Bueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periz NA Uto,Pinho D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Somaria do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Feras,Sem-Peixe,Sobradinha,Timbóes,Tumirim,Trinidade	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	16/05/2018	30/10/2018	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.1.1.1.3	1 Perfil de Saúde para análise integrada das informações de risco à saúde humana - FR, de um total 1	Entrega/Ação			Almondo,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimórgo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ibico,Itauba,Joaquima,Bueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periz NA Uto,Pinho D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Somaria do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Feras,Sem-Peixe,Sobradinha,Timbóes,Tumirim,Trinidade	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	31/10/2018	28/12/2018	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.1.1.1.3.2	1 Relatório de análise bibliográfica de sobre doença zoonótica - FR, de um total 1	Entrega/Ação			Almondo,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimórgo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ibico,Itauba,Joaquima,Bueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periz NA Uto,Pinho D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Somaria do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Feras,Sem-Peixe,Sobradinha,Timbóes,Tumirim,Trinidade	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	13/11/2017	30/05/2018	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.1.1.4.2.2	1 Estudo bibliográfico e de dados de DATASUS sobre a Saúde Mental nos municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG - Instituto de Saúde e Sustentabilidade, de um total 1	Entrega/Ação			Almondo,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimórgo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ibico,Itauba,Joaquima,Bueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periz NA Uto,Pinho D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Somaria do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Feras,Sem-Peixe,Sobradinha,Timbóes,Tumirim,Trinidade	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	18/01/2018	09/04/2018	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.1.2	Histórico de ações emergenciais	Subprojeto/Subprocesso			Almondo,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimórgo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ibico,Itauba,Joaquima,Bueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periz NA Uto,Pinho D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Somaria do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Feras,Sem-Peixe,Sobradinha,Timbóes,Tumirim,Trinidade	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	02/03/2016	30/04/2019	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.1.2.1	1 Plano de Mitigação aos Impactos em Saúde, de um total 1	Entrega/Ação			Almondo,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimórgo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ibico,Itauba,Joaquima,Bueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periz NA Uto,Pinho D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Somaria do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Feras,Sem-Peixe,Sobradinha,Timbóes,Tumirim,Trinidade	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	04/07/2016	26/02/2017	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.1.2.3	1 Assistência Social e Médica, de um total 1	Entrega/Ação			Almondo,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimórgo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ibico,Itauba,Joaquima,Bueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periz NA Uto,Pinho D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Somaria do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Feras,Sem-Peixe,Sobradinha,Timbóes,Tumirim,Trinidade	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	02/03/2016	30/08/2016	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.1.3	Preparação para novas ações de Emergência por território	Subprojeto/Subprocesso			Almondo,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimórgo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ibico,Itauba,Joaquima,Bueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periz NA Uto,Pinho D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Somaria do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Feras,Sem-Peixe,Sobradinha,Timbóes,Tumirim,Trinidade	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	15/04/2019	31/12/2019	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.1.3.1	1 Plano Básico para contingência de situações de emergência em decorrência do rompimento da barragem	Entrega/Ação			Almondo,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimórgo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ibico,Itauba,Joaquima,Bueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periz NA Uto,Pinho D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Somaria do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Feras,Sem-Peixe,Sobradinha,Timbóes,Tumirim,Trinidade	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	15/04/2019	30/04/2019	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.1.3.2	1 Cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde disponíveis por território, de um total 1	Entrega/Ação			Almondo,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimórgo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ibico,Itauba,Joaquima,Bueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periz NA Uto,Pinho D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Somaria do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Feras,Sem-Peixe,Sobradinha,Timbóes,Tumirim,Trinidade	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	02/05/2019	27/06/2019	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.1.3.3	1 Capacitação das Equipes de Terceiro Setor, de um total 1	Entrega/Ação			Almondo,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimórgo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ibico,Itauba,Joaquima,Bueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periz NA Uto,Pinho D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Somaria do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Feras,Sem-Peixe,Sobradinha,Timbóes,Tumirim,Trinidade	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	04/11/2019	31/12/2019	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08	Decisão Judicial de 31/01/23 e 19/04/23 deferindo a execução do plano pelo CCF e substitui pelo de AECOM - Dançargênes ART. 504, § 3º	Totalmente Judicializado	4.2	Subprograma 1: Estudos Epidemiológico e Toxicológico das Áreas atingidas	Projeto/Processo/Atividade	102	Fornecimento de evidência científica necessária para identificar impactos decorrentes do rompimento da barragem e planejamento das respectivas ações.	Almondo,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimórgo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ibico,Itauba,Joaquima,Bueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periz NA Uto,Pinho D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Somaria do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Feras,Sem-Peixe,Sobradinha,Timbóes,Tumirim,Trinidade	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	05/02/2018	A definir	Pendentes					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Totalmente Judicializado	4.2.1	Estudo de avaliação de risco à saúde humana (ARSH)	Subprojeto/Subprocesso	102		Almondo,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimórgo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ibico,Itauba,Joaquima,Bueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periz NA Uto,Pinho D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Somaria do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Feras,Sem-Peixe,Sobradinha,Timbóes,Tumirim,Trinidade	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	05/02/2018	A definir	Pendentes					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Totalmente Judicializado	4.2.1.2.1.2.2.7	4 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão - Foz (Mariana e Barra Longa - Antônio), contribuindo para um realizado de 8, de um total de 36	Entrega/Ação		Barra Longa,Linhares,Mariana	Barra Longa,Linhares,Mariana		19/02/2019	17/04/2019	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Totalmente Judicializado	4.2.1.2.1.2.2.8	2 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão - ES (Linhares - Antônio), contribuindo para um realizado de 6, de um total de 36	Entrega/Ação		Barra Longa,Linhares,Mariana	Barra Longa,Linhares,Mariana									

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Previsto/Status	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subtítulo de Município)		Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	STATUS Fundação Rápida Avaliação	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executado = Orçamento	
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.2.1.2.1.2.2.12	1 Relatório Técnico de Avaliação de Risco à Saúde Humana Mapas e Planos de Saúde de Mariana - MG (Newfield), de um total 1	Entrega/Ação		Mariana						16/06/2019	08/1/2019	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.2.1.2.2.3.1	0 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana (ASIS), contribuindo para um realizado de 6, de um total de 36	Entrega/Ação								10/01/2025	A definir	Pensado				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Totalmente Judicializado	4.2.2	Estudos Epidemiológicos e Toxicológico	Subprojeto/Subprocesso	102		Amorós;Alpercatu;Aracruz;Barra Guarani;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Ipatinga;Itatuba;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sobralia;Timóteo;Tumirim	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC			01/03/2019	A definir	Pensado					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.2.2.2.2.1.1	0 Relatórios de Estudos Epidemiológicos e Toxicológicos, contribuindo para um realizado de 4, de um total de 36	Entrega/Ação								10/01/2025	A definir	Pensado				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Parcialmente Judicializado	4.3	Subprograma 2: Apoio e Fortalecimento do SUS	Projeto/Processo/Atividade	101	Apoio ao desenvolvimento de ações de planejamento, atenção, promoção, gestão e educação; e capacitação de resposta das Redes Locais de Saúde, por meio de ações intersetoriais e multidisciplinares	Amorós;Alpercatu;Aracruz;Barra Guarani;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Ipatinga;Itatuba;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sobralia;Timóteo;Tumirim	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC			05/05/2017	A definir	Em andamento					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.3.1	Equipes Dedicadas de Território	Subprojeto/Subprocesso			Amorós;Alpercatu;Aracruz;Barra Guarani;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Ipatinga;Itatuba;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sobralia;Timóteo;Tumirim	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC			02/04/2019	12/08/2020	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.1.2.2.1	1 Relatório de diagnósticos situacionais de todos os municípios (82) sobre avaliação das medidas mitigatórias por parte das equipes dedicadas de território, de um total 1	Entrega/Ação								20/05/2020	12/08/2020	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.3.2	Capacitação dos profissionais do SUS	Subprojeto/Subprocesso			Amorós;Alpercatu;Aracruz;Barra Guarani;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Ipatinga;Itatuba;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sobralia;Timóteo;Tumirim	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC			25/05/2020	16/09/2022	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.2.3.1.3	12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS com temas voltados à emergência e desastres, de um total 12	Entrega/Ação								29/06/2021	16/09/2022	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08	Suspensão dos repasses de verba em 2023, devido à irregularização de prestação de contas pelo município. Saldo disponível em conta judicial	Totalmente Judicializado	4.3.3	Plano de Reparação em Saúde de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	101		Mariana	NA		População atingida do município de Mariana		05/05/2017	A definir	Em andamento				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.3.2.1.2.64	7 Repasses de verba para implementação de R\$ (24 profissionais), contribuindo para um realizado de 18, de um total de 33	Entrega/Ação		Mariana						31/05/2019	31/01/2028	Em andamento				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.3.2.2.5	1 Reforço do Centro de Atenção Psicossocial Infância-Juvenil (CAPSI), de um total 1	Entrega/Ação		Mariana						24/06/2019	19/05/2020	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.3.2.3.3	1 Recuperação do ponto de Atenção Primária à Saúde no Hospital de Ponta de Galva, de um total 1	Entrega/Ação		Mariana						27/05/2019	15/07/2019	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.3.2.4.3	63 Locação de 1 imóvel para funcionamento do CONVERVE, sendo um processo que se repete por 107	Entrega/Ação		Mariana						06/05/2019	31/03/2028	Em andamento				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.3.2.5.2.4	59 Locação de 5 veículos para atendimento ao município de Mariana, sendo um processo que se repete por 103	Entrega/Ação		Mariana						09/09/2019	31/03/2028	Em andamento				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.3.2.6.1.1	1 Aquisição de mobiliário/equipamentos para CONVERVE, de um total 1	Entrega/Ação		Mariana						19/07/2019	19/07/2019	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.3.2.7.7	1 Fornecimento de medicamentos e materiais médicos (de contemplados na Relação Municipal de Medicamentos - RMM) de um total estimado 1	Entrega/Ação		Mariana						01/12/2023	31/03/2028	Em andamento				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.3.2.9.3.4	9 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, de um total 9	Entrega/Ação		Mariana						09/11/2021	01/12/2023	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08	Dilação da prisa e alteração de acordo judicial solicitada pelo município até a finalização dos recursos financeiros homologados no Acordo.	Totalmente Judicializado	4.3.4	Plano de Reparação em Saúde de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	101		Barra Longa	NA		População atingida do município de Barra Longa		05/05/2017	A definir	Em andamento				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.4.2.1.2.23	7 Repasses de verba para suplementação de R\$, contribuindo para um realizado de 18, de um total de 33	Entrega/Ação		Barra Longa						04/01/2021	10/02/2023	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.4.2.2.1	46 Locação de 2 veículos para atendimento ao município de Barra Longa, sendo um processo que se repete por 46	Entrega/Ação		Barra Longa						03/09/2019	30/06/2023	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.4.2.2.3.3	2 Repasses de verba para complementação de exames e consultas especializadas pela CISMARI, contribuindo para um realizado de 18, de um total de 33	Entrega/Ação		Barra Longa						01/10/2020	29/10/2021	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.4.2.2.4.3	2 Repasses de verba para assistência farmacêutica, contribuindo para um realizado de 18, de um total de 33	Entrega/Ação		Barra Longa						01/10/2020	29/10/2021	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.4.2.2.5.3	12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, de um total 12	Entrega/Ação		Barra Longa						29/06/2021	16/09/2022	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.4.2.2.7.1	0 Repasse único referente à Dilação de Prata (Contempla o aluguel de imóvel e aquisição de mobiliário, equipamentos e insumos para atendimento em saúde mental), contribuindo para um realizado de 18, de um total de 33	Entrega/Ação		Barra Longa						03/09/2024	30/09/2024	A iniciar				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08	A FIR protocolou embargos da declaração contra a deliberação SSI, que aprova o fluxo de recebimento e avaliação dos planos de ação em saúde municipais. Os planos foram encaminhados sem a realização dos estudos, em desatendimento com o TTAC.	Parcialmente Judicializado	4.3.5	Realização de ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde, de acordo com os resultados dos estudos	Subprojeto/Subprocesso		Amorós;Alpercatu;Aracruz;Barra Guarani;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Ipatinga;Itatuba;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santa Cruz do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sobralia;Timóteo;Tumirim	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC			16/08/2019	A definir	Pensado						
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.5.1.2	0 Ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde, de acordo com os resultados dos estudos, de um total 0	Entrega/Ação		Amorós;Alpercatu;Aracruz;Barra Guarani;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Ferreiras Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Ipatinga;Itatuba;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sobralia;Timóteo;Tumirim						03/08/2026	A definir	Pensado				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	0	PG015 - Promoção à Inovação	Programa		Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à inovação	Amorós;Aracruz;Barra Guarani;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundo;Governador Valadares;Ipatinga;Itatuba;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santa Cruz do Paraíso;São Mateus;Serra;Sobralia;Timóteo	Municípios da área de abrangência Sócio Econômica			02/11/2016	30/12/2025	Em andamento	R\$ 46.049.446,45	R\$ 22.851.711,19	R\$ 23.197.735,26	50%	
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4	Execução	Evento/Tema		Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à inovação	Amorós;Aracruz;Barra Guarani;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundo;Governador Valadares;Ipatinga;Itatuba;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santa Cruz do Paraíso;São Mateus;Serra;Sobralia;Timóteo				04/01/2017	31/07/2025	Em andamento					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1	Ambientes de Negócios	Evento/Tema		Desenvolver ações e projetos com o intuito de colaborar para o desenvolvimento de	Amorós;Aracruz;Barra Guarani;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundo;Governador Valadares;Ipatinga;Itatuba;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santa Cruz do Paraíso;São Mateus;Serra;Sobralia;Timóteo				30/07/2018	11/07/2025	Em andamento					

PG	Grupo	Camara	Material	Realizado	Assessoria	Nível de	ID Nível	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instituição de	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início	Término	Status	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e	Prestação
					sempre o	Judicialização	Hierárquico			Realização de					realizado no	realizado no	Procedimento			Orçamento realizado	Recurso
					sempre o	Judicialização				Realização de					realizado no	realizado no	Procedimento			Orçamento realizado	Recurso
PG015	Grupo 02	CT-EI	N08		Sem Judicialização	4.1.1		Projeto de Levantamento de Matriz Tecnológica	Projeto/Processo/Atividade	Realização de	empresariado e inovação que apoie a criação, o desenvolvimento sustentável e	Ouro Preto/Viçosa	Ouro Preto/Viçosa	Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV)	30/07/2018	30/10/2018	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	N08		Sem Judicialização	4.1.1.3		Execução do Projeto	Subprojeto/Subprocesso	Realização de		Ouro Preto/Viçosa	Ouro Preto/Viçosa	Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV)	13/09/2018	10/10/2018	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	N08		Sem Judicialização	4.1.1.4.2		2 Relatório de Movimento da Matriz Tecnológica, de um total 2	Entrega/Ação	Realização de		Ouro Preto/Viçosa	Ouro Preto/Viçosa	Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV)	13/09/2018	10/10/2018	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	N08		Sem Judicialização	4.1.2		Projeto Hub de Inovação	Projeto/Processo/Atividade	Realização de	Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estimular	Governador Valadares, Ipatinga, Linhares, Mariana	Governador Valadares, Ipatinga, Linhares, Mariana	Empresendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	13/03/2020	11/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	N08		Sem Judicialização	4.1.2.2		Projeto Hub de Inovação - Mariana Labs	Subprojeto/Subprocesso	Realização de		Mariana	Mariana	Empresendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	10/06/2020	30/09/2022	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	N08		Sem Judicialização	4.1.2.2.4.4.10		1 Relatório da final do programa de aceleração dos negócios, de um total 1	Entrega/Ação	Realização de		Mariana	Mariana	Empresendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	29/04/2022	30/04/2022	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	N08		Sem Judicialização	4.1.2.3		Projeto Hub de Inovação - Rodada Competidor - Mariana Labs	Subprojeto/Subprocesso	Realização de		Mariana	Mariana	Empresendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	01/02/2022	31/03/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	N08		Sem Judicialização	4.1.2.3.3.10		1 Relatório da final do programa de aceleração dos negócios, de um total 1	Entrega/Ação	Realização de		Mariana	Mariana	Empresendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	22/12/2022	12/01/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	N08		Sem Judicialização	4.1.2.4		Projeto do Espaço do Hub na Casa do Empreendedor (institui, infraestrutura, equipamentos)	Subprojeto/Subprocesso	Realização de		Mariana	Mariana	Empresendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	30/03/2021	08/12/2022	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	N08		Sem Judicialização	4.1.2.4.5		1 Espaço Hub de Inovação Mariana Labs na Casa do Empreendedor, de um total 1	Entrega/Ação	Realização de		Mariana	Mariana	Empresendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	10/11/2022	08/12/2022	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	N08		Sem Judicialização	4.1.2.6		Hub de Inovação - CIV	Subprojeto/Subprocesso	Realização de		Governador Valadares	Governador Valadares	Empresendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	30/08/2021	26/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	N08		Sem Judicialização	4.1.2.6.2.16		1 Estudo da Ecosystema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação	Realização de		Governador Valadares	Governador Valadares	Empresendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	28/09/2023	22/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	N08		Sem Judicialização	4.1.2.6.2.17		3 Relatório da conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 15	Entrega/Ação	Realização de		Linhães	Linhães	Empresendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	28/09/2023	22/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	N08		Sem Judicialização	4.1.2.7		Execução do Hub - Linhares	Subprojeto/Subprocesso	Realização de		Linhães	Linhães	Empresendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	17/11/2021	26/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	N08		Sem Judicialização	4.1.2.7.2.16		1 Estudo da Ecosystema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação	Realização de		Linhães	Linhães	Empresendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	09/11/2023	22/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	N08		Sem Judicialização	4.1.2.7.2.17		1 Relatório da conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 15	Entrega/Ação	Realização de		Linhães	Linhães	Empresendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	09/11/2023	22/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	N08		Sem Judicialização	4.1.2.8		Execução do Projeto Hub - Ipatinga	Subprojeto/Subprocesso	Realização de		Ipatinga	Ipatinga	Empresendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	30/12/2021	26/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	N08		Sem Judicialização	4.1.2.8.2.17		1 Estudo da Ecosystema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação												

[illegible]

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Trabalho Atividade e Projeto/Subset	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Atualização)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem executado = Orçamento
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.3.1	Projeto de Fomento de bolson para desenvolvimento de negócios	Projeto/Processo/Atividade	102	1. Fomento de bolson para desenvolvimento de atividades econômicas e sociais	Governador Valadares,Ipatinga,Linhares,Mariana	Governador Valadares,Ipatinga,Linhares,Mariana	Empreendedores participantes das rotas de atuação do HUB de Inovação	30/06/2022	22/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.3.1.1	HUB de Inovação - Bolson	Subprojeto/Subprocesso	102		Governador Valadares,Ipatinga,Linhares,Mariana	Governador Valadares,Ipatinga,Linhares,Mariana	Empreendedores participantes das rotas de atuação do HUB de Inovação	30/06/2022	23/11/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.3.1.1.6	Selecção final de concessão de bolson aos empreendedores, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220	Entrega/Ação						30/06/2022	23/11/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.3.2	Projeto de Ações de fomento à formação educacional e Profissional	Projeto/Processo/Atividade	102	Fornecimento de bolson de formação educacional direcionada a projetos de apoio	Almerói,Alpercató,Belos Guandu,Belo Oriente,Caratanga,Colatina,Conceição da Barra,Fundo,Governador Valadares,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mantidoba,Mantidoba,Nasau,Periquito,Resplendor,São João do Galvão,São Mateus,Serra,Sociedade,Tombador	Almerói,Alpercató,Belos Guandu,Belo Oriente,Caratanga,Colatina,Conceição da Barra,Fundo,Governador Valadares,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mantidoba,Mantidoba,Nasau,Periquito,Resplendor,São João do Galvão,São Mateus,Serra,Sociedade,Tombador	Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras	26/05/2021	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.3.2.1	Projeto de Financiamento de Bolson Educacionais	Subprojeto/Subprocesso	102,103		Almerói,Alpercató,Belos Guandu,Belo Oriente,Caratanga,Colatina,Conceição da Barra,Fundo,Governador Valadares,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mantidoba,Mantidoba,Nasau,Periquito,Resplendor,São João do Galvão,São Mateus,Serra,Sociedade,Tombador	Almerói,Alpercató,Belos Guandu,Belo Oriente,Caratanga,Colatina,Conceição da Barra,Fundo,Governador Valadares,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mantidoba,Mantidoba,Nasau,Periquito,Resplendor,São João do Galvão,São Mateus,Serra,Sociedade,Tombador	Jovens jovens de 18 anos selecionados para os Monitoramentos Participativos da Biodiversidade e das Recursos Hídricos	26/05/2021	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.3.2.1.4.1.6	8189 Recurso destinado a pesquisas apontado na formação de jovens, contribuindo para um realizado de 629189, de um total de 320000.	Entrega/Ação						17/07/2024	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.3.2.1.4.2	0 Relatório final de concessão de bolson aos participantes, de um total 1.	Entrega/Ação						17/07/2024	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.3.2.2	Empreende Rio Doce - Bolson	Subprojeto/Subprocesso	102		Governador Valadares,Linhares,Mariana	Governador Valadares,Linhares,Mariana	Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras	28/06/2022	30/06/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.3.2.3	50 Certificados de concessão de bolson aos participantes, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220.	Entrega/Ação						20/12/2022	30/06/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.1	Custos Diversos	Gastos Não Atrelados a Projetos		Considerada como Controle consideranda referencia de Monitoramento, Planejamento no contrólado de atividade já com vínculo com entrega				08/12/2017	18/02/2019	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Parcialmente Judicializado	Parcialmente Judicializado	0	PG017 - Retomada das Atividades Agropastoris	Programa		Requer se demais equipamentos e ambientes aos produtores rurais ao longo do ciclo de 10 dias em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a realinhar os prazos e o restabelecimento da rotina produtiva	Almerói,Alpercató,Belos Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratanga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Fernandes Turrisno,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mantidoba,Mantidoba,Nasau,Periquito,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Galvão,Sem-Peixe,Sociedade,Tombador	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	01/09/2016	A definir	Em andamento	R\$ 564.062.494,03	R\$ 437.568.283,57	R\$ 126.494.210,46	78%	
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.1	Gestão e Custos Diversos	Gastos Não Atrelados a Projetos		Item sem entrega associada				05/10/2017	31/12/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Parcialmente Judicializado	Parcialmente Judicializado	4.4	PADEA - Reparação e Adequação Socioeconômica de Propriedades Rurais Impactadas Localizadas entre Fundão e Candonga - LHE-Rio das Velhas	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103	Plano orienta o agricultor nos ajustes e adequações necessários, que vão desde m	Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	01/11/2016	A definir	Em andamento					
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.3	Alimentação Animal - Território I	Subprojeto/Subprocesso	101		Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	01/11/2016	31/12/2024	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.3.1.1	1618 Sistema entrega Território I, de um total subatendidos	Entrega/Ação						01/11/2016	30/12/2021	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.3.2.1	227 Pastagem Alagada, de um total subatendidos	Entrega/Ação						19/12/2016	03/07/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.4	Restauração Produtiva e Produção Sustentável	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	08/08/2018	29/12/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.4.2	2621 Parcela Substituída, contribuindo para um realizado de 5022, de um total de	Entrega/Ação						23/05/2019	29/12/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.5	Restauração Florestal em APPs para Alameda Ambiental	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	07/01/2020	29/05/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.5.6	28 Atividades de Restauração Florestal em nascentes implantadas, de um total 135	Entrega/Ação						08/11/2021	30/04/2025	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.6	Infraestrutura Rural Simples e Complexa	Subprojeto/Subprocesso	102		Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	10/01/2020	A definir	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.6.1	92 Infraestruturas rurais, simples e complexas, reparadas, de um total 112	Entrega/Ação						15/06/2020	20/12/2024	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.7	Saneamento Rural	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	25/07/2022	31/05/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.7.1	134 Mel-eles e cabides de gestão implantados, de um total 134	Entrega/Ação						25/07/2022	31/05/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.8	Práticas de Conservação do Solo e da Água	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	03/07/2017	31/12/2024	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.8.2.2.4	122 Sistemas hídricos e sistemas agroflorestais, de um total 123	Entrega/Ação						08/08/2018	31/12/2024	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.9	Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território I	Subprojeto/Subprocesso	103		Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	05/11/2018	31/12/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.9.2.1.2	43 Assistência Técnica e Extensão Rural executada Território I, sendo um processo de um total 43	Entrega/Ação						26/08/2019	31/12/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.10	Renova Robusto (melhoramento genético e melhorias)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	08/08/2018	29/02/2024	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.10.1	2764 Matrizes inseminadas, de um total 2764	Entrega/Ação						09/08/2018	29/12/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.10.3.3	475 Melhoramentos realizados de melhoria genética, de um total 475	Entrega/Ação						29/06/2021	29/12/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.11	Diversificação das Fontes de Renda (Hortas e Hortaliças)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	30/06/2020	22/03/2022	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.11.1.1	79 Hortas implantadas, de um total 79	Entrega/Ação						30/10/2020	30/11/2021	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.11.2.2	84 Pomares implantados, de um total 84	Entrega/Ação						30/10/2020	30/11/2021	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.12	Unidades Demonstrativas / Fazendas Modelas	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	01/11/2018	04/09/2025	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.12.1	21 Unidades demonstrativas implantadas, de um total 21	Entrega/Ação						01/11/2018	31/01/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.13	Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	15/12/2022	31/08/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.4.13.6	276 Pagamento por serviços ambientais realizados, de um total 109	Entrega/Ação						15/12/2022	31/08/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.5	PTFP - Reparação e Adequação Socioeconômica de Propriedades Rurais Impactadas Localizadas à Jusante da LHE Rio das Velhas	Projeto/Processo/Atividade	105,106,107,108	A estratégia da abação proposta pela Fundação Renova nesta trecho considerou m	Almerói,Alpercató,Belos Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratanga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Fernandes Turrisno,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mantidoba,Mantidoba,Nasau,Periquito,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Galvão,Sem-Peixe,Sociedade,Tombador	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	01/09/2016	A definir	Em andamento					
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.5.3	Alimentação Animal - Território II	Subprojeto/Subprocesso			Almerói,Alpercató,Belos Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratanga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gallieias,Governador Valadares,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mantidoba,Nasau,Periquito,Resplendor,Rio Casca,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Galvão,Sem-Peixe,Sociedade,Tombador	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	01/09/2016	A definir	Em andamento					
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.5.3.1.2	90 Sistema entrega Território II, de um total subatendidos	Entrega/Ação						03/11/2020	31/01/2025	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.5.4	Manejo do Uso do Solo (PTFP)	Subprojeto/Subprocesso	107		Almerói,Alpercató,Belos Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratanga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gallieias,Governador Valadares,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mantidoba,Nasau,Periquito,Resplendor,Rio Casca,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Galvão,Sem-Peixe,Sociedade,Tombador	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	02/01/2017	A definir	Em andamento					
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.5.4.3	473 Manejo do Uso do solo realizados, do total 2614	Entrega/Ação						01/08/2022	30/06/2025	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.5.5	Manejo do Uso da Água (PTFP)	Subprojeto/Subprocesso	108		Almerói,Alpercató,Belos Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratanga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gallieias,Governador Valadares,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mantidoba,Nasau,Periquito,Resplendor,Rio Casca,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Galvão,Sem-Peixe,Sociedade,Tombador	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	01/08/2022	A definir	Em andamento					
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.5.5.1.1.4	131 Sistemas de irrigação reparados, de um total 263	Entrega/Ação						01/08/2022	30/06/2025	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.5.6.2	9 Unidades Demonstrativas implantadas à Jusante, de um total 9	Entrega/Ação						01/02/2024	31/07/2024	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.5.7	Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território II	Subprojeto/Subprocesso	105,106		Almerói,Alpercató,Belos Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratanga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gallieias,Governador Valadares,Ipatinga,Itaúna,Linhares,Mantidoba,Nasau,Periquito,Resplendor,Rio Casca,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Galvão,Sem-Peixe,Sociedade,Tombador	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	22/08/2019	A definir	Em andamento					
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.5.7.1.1.3	27 Assistência Técnica e Extensão Rural individual executada Território II, sendo um processo de um total 27	Entrega/Ação						03/05/2021	31/12/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	Sem Judicialização	4.5.7.1.1.4	9 Assistência Técnica e Extensão Rural coletiva executada Território II, sendo um processo de um total 9	Entrega/Ação						15/10/2021	31/12/2026	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07	Parcialmente Judicializado	Parcialmente Judicializado	0	PG019 - Programa de Recuperação de Rios e Pequenos Rios	Programa		Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de rios e pequenos rios no setor de comércio, serviços e produção, localizados de Fundão até Candonga em Minas Gerais, e Região e Povoação no Espírito Santo	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado									

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Gestão Atualizado e Projeto/Função	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Publico-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Roraima Avaliação	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executado = Orçamento
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.1	Adequação dos negócios a novas condições de mercado	Eixo/Tema		Regular, articular e fomentar ações que colaborem para promoção dos negócios dos atiradores presentes na área de abrangência do Programa com vista ao acesso destes a novos mercados ou fortalecimento/separação dos já existentes.				05/08/2020	19/12/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.1	Monitoramento dos projetos da Caminhos da Retomada	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103	Projeto de monitoramento dos projetos da Caminhos da Retomada, realizado com PG-20.	Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	05/08/2020	02/01/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.1.1.3	18270 Repassa financeiro para o início do monitoramento da APMD Caminhos da Retomada, de um total subordenado	Entrega/Ação						05/08/2021	30/12/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2	Marketing Territorial	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103	Construção e divulgação da imagem dos territórios, produtos e serviços de negócios atiradores.	Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	14/01/2021	05/09/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2.1	Projetos 2021 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	14/01/2021	29/09/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2.1.7	1 Marketing Territorial desenvolvido, de um total subordenado	Entrega/Ação						18/08/2022	29/09/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2.2	PG19-01 - Marketing Territorial - ACS (Rio Doce, Rio Doce May)	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Linhães		506 negócios	01/04/2022	20/10/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2.2.7	1 Marketing Territorial desenvolvido, de um total subordenado	Entrega/Ação						06/09/2023	20/10/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2.3	PG19-57 - Casa Bandada - Barra Longa - Bandada Final	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Linhães,Mariana		506 negócios	28/03/2024	05/09/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2.3.3	0 Marketing Territorial desenvolvido, de um total subordenado	Entrega/Ação						05/08/2025	05/09/2025	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3	Rodadas de negócios	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103	Avaliar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios.	Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	14/01/2021	22/04/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.1	Rodada de Negócios 2021 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	14/01/2021	08/12/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.1.4	245 Negócios beneficiados, de um total subordenado	Entrega/Ação						26/10/2022	08/12/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.1.5	4 Rodadas de negócios realizadas, de um total subordenado	Entrega/Ação			Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	26/10/2022	08/12/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.2	Rodada de Negócios 2023 parte 1 - RU	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	21/09/2023	25/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.2.3	1 Rodada de negócios realizada, de um total subordenado	Entrega/Ação						22/09/2023	22/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.3	Rodada de Negócios 2023 parte 2 - RU	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	25/09/2023	20/10/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.4	Rodada de Negócios - Casa Bandada	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	21/03/2025	22/04/2025	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.4.3	0 Rodada de negócios realizadas, de um total subordenado	Entrega/Ação						31/03/2025	22/04/2025	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.4	Marketplace e Redes Sociais de Negócios	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103	Proporcionar aumento da visibilidade dos produtos locais visando gerar de novos mercados pelos negócios atiradores.	Barra Longa,Linhães,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	30/09/2022	19/12/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.4.1	PG19-06 - Marketplace e Redes Sociais de Negócios - Tronk	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Barra Longa,Linhães,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	30/09/2022	20/10/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.4.1.3	130 Canais de venda desenvolvidos, de um total subordenado	Entrega/Ação						29/11/2022	20/10/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2	Recuperação das condições de produção - Fazendas	Eixo/Tema		Reconstrução de estabelecimentos atingidos, repasse dos insumos atiradores necessários à retomada da operação do negócio atirador e fomento à retomada da atividade.				01/03/2016	29/03/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.1	Período Emergencial Atendidos pela SANABCO	Projeto/Processo/Atividade	101,103	Reconstrução de estabelecimentos atingidos, repasse dos insumos atiradores necessários à retomada da operação do negócio atirador e fomento à retomada da atividade.	Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	01/03/2016	26/12/2017	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.1.7	171 Negócios atendidos no período emergencial, de um total subordenado	Entrega/Ação						01/03/2016	11/09/2017	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2	Reposição de equipamentos e insumos	Projeto/Processo/Atividade	101,103	Reposição de equipamentos e insumos. (se necessário, em caso de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das partes envolvidas e a atividade econômica.	Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	30/11/2016	09/02/2026	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.1	Período Emergencial Atendidos pela Roraima	Subprojeto/Subprocesso	101,103		Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		316 negócios	30/11/2016	08/07/2020	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.1.9	171 Negócios atendidos no período emergencial, de um total subordenado	Entrega/Ação						28/12/2016	08/07/2020	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.2	Reassentamentos	Subprojeto/Subprocesso	101,103		Mariana		316 negócios	30/12/2020	09/02/2026	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.2.6	2 Negócios atendidos com reposição de insumos, de um total subordenado	Entrega/Ação						17/08/2023	09/02/2026	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.2.7	7 Negócios atendidos com reposição de equipamentos, de um total subordenado	Entrega/Ação						20/05/2022	27/10/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.3	Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	Subprojeto/Subprocesso	101,103		Barra Longa,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		316 negócios	27/02/2019	31/12/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.3.5	99 Negócios atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação						27/02/2019	31/12/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.4	Faz de Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	101,103		Linhães		316 negócios	02/09/2021	18/12/2024	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.4.4	208 Negócios atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação						02/09/2021	18/12/2024	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Parcialmente Judicializado	4.2.3	Reforma e/ou adequação de infraestrutura	Projeto/Processo/Atividade	101,103	Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em caso de retomada da atividade anterior).	Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		11 negócios	09/02/2018	A definir	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.1	Período Emergencial Atendidos pela Roraima	Subprojeto/Subprocesso	101,103		Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		11 negócios	09/02/2018	27/01/2021	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.1.8	1 Negócio atendido, de um total subordenado	Entrega/Ação						15/02/2018	10/11/2020	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.2	Reassentamentos	Subprojeto/Subprocesso	101,103		Mariana		11 negócios	04/05/2023	29/03/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.2.3	1 Negócio atendido, de um total subordenado	Entrega/Ação						05/12/2023	29/03/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Parcialmente Judicializado	4.2.3.3	Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	Subprojeto/Subprocesso	101,103		Barra Longa,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		11 negócios	24/09/2020	A definir	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.3.5	24 Negócios atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação						24/09/2020	31/12/2024	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.4	Faz de Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	101,103		Linhães		11 negócios	13/04/2022	23/06/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.4.3	0 Negócio atendido, de um total subordenado	Entrega/Ação						20/04/2025	23/06/2025	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.4	Locação de espaços	Projeto/Processo/Atividade	101,103	Locação de espaços comerciais temporariamente (se necessário, em caso de retomada da atividade anterior).	Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		17 negócios	22/02/2017	31/12/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.4.1.17	1 Negócio atendido na Foz do Rio Doce, de um total subordenado	Entrega/Ação						24/05/2018	24/02/2021	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.4.2	Reassentamentos	Subprojeto/Subprocesso	101,103		Mariana		17 negócios	22/02/2017	15/07/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.4.2.3	5 Negócios atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação						29/11/2023	29/12/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.4.3	Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	Subprojeto/Subprocesso	101,103		Barra Longa,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		17 negócios	15/08/2017	31/12/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.4.3.3	11 Negócios atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação						15/08/2017	29/12/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3	Recuperação das condições de produção - Econômicas	Eixo/Tema		Garantir a recuperação das condições físicas dos estabelecimentos atingidos, seja para retomada do negócio, impactado ou para o desenvolvimento de novo negócio em substituição ao anterior), bem como apoiar a assessoria para estruturação destes negócios.				25/05/2017	30/06/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.1	Incentivo à Formalização de Negócios	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103	Sensibilização dos empreendedores para migração da informalidade para formalidade visando a profissionalização do negócio com vista ao aumento da competitividade.	Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	17/04/2020	21/01/2026	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.1.1	Projetos de Incentivo à Formalização de Negócios 2020 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	17/04/2020	11/04/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.1.1.5	2 Cartões de Formalização de Negócios, de um total subordenado	Entrega/Ação						31/01/2022	11/04/2022	Concluído				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Diretrizes	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Realização Atrelado a Projeto/Ator	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subárea do Município)	Publico-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Roraima (Atualizada)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executada = Orçamento	
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.1.2	Projeto de Incentivo à Formalização de Negócios - Rasseantamento		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Mariana		506 negócios		05/09/2022	21/05/2026	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.1.2.4	14 Negócios Atendidos, de um total subárea		Entrega/Ação						14/11/2023	21/05/2026	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2	Desenvolvimento de Grupos Produtivos		Projeto/Processo/Atividade 101.102.303	Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o atendimento, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos.	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios		29/12/2017	16/07/2026	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.1	Projetos Desenvolvimento de Grupos Produtivos 2017 - 2022		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios		29/12/2017	29/06/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.1.22	176 Negócios Atendidos, de um total subárea		Entrega/Ação						18/05/2022	29/06/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.1.23	40 Capacitações realizadas, de um total subárea		Entrega/Ação						18/05/2022	29/06/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.1.24	1 Coletor de produtos desenvolvidos, de um total subárea		Entrega/Ação						18/05/2022	29/06/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.2	PG19-01 - Desenvolvimento de Grupos - Contrato ACO		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Linhares		506 negócios		17/11/2021	29/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.2.6	93 Negócios Atendidos, de um total subárea		Entrega/Ação						08/08/2023	20/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.2.7	43 Capacitações realizadas, de um total subárea		Entrega/Ação						08/08/2023	20/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.2.8	1 Coletor de produtos desenvolvidos, de um total subárea		Entrega/Ação						08/08/2023	20/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.3	PG19-37 - Projeto Vindência Rio Doce - Contrato 4002-00029		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Linhares		506 negócios		27/09/2023	30/09/2024	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.3.8	0 Negócio Atendido, de um total subárea		Entrega/Ação						19/08/2024	30/09/2024	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.3.9	0 Expediente realizado, de um total subárea		Entrega/Ação						19/08/2024	30/09/2024	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.4	Desenv. De Grupos Prod. Rasseantamento 2019-2022		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Mariana		506 negócios		19/08/2024	30/09/2024	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.4.3	0 Negócios Atendidos, de um total subárea		Entrega/Ação						23/09/2024	16/07/2026	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.5	PG19-57 - Casa Bondada - Barra Longa - Roraima ES		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Barra Longa		506 negócios		10/10/2023	04/09/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.5.4	0 Coletor de produtos desenvolvidos, de um total subárea		Entrega/Ação						05/08/2025	04/09/2025	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3	Projeto de Capacitação		Projeto/Processo/Atividade 101.102.303	Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios		02/04/2019	28/12/2026	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.1	Projetos de Capacitação 2019 - 2022		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios		02/04/2019	30/12/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.3.1.4	208 Negócios Capacitados, de um total subárea		Entrega/Ação						18/11/2022	30/12/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.2	PG19-03 - Capacitação - Contrato ACO (Rio Doce,Doce Mar)		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Linhares,Mariana		506 negócios		30/03/2022	31/07/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.3.2.4	93 Negócios Capacitados, de um total subárea		Entrega/Ação						20/06/2023	31/07/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.3	PG19-37 - Capacitação Vindência Rio Doce - Contrato 4002-00029		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Linhares		506 negócios		27/09/2023	25/01/2024	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.3.3.3	20 Negócios Atendidos, de um total subárea		Entrega/Ação						12/01/2024	25/01/2024	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.4	PG19-57 - Casa Bondada - Barra Longa - Roraima ES		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Linhares		506 negócios		28/10/2023	08/09/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.3.4.3	0 Negócios Capacitados, de um total subárea		Entrega/Ação						28/07/2025	08/09/2025	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.5	Projeto de Capacitação Rasseantamento - Via RJ		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Mariana		506 negócios		01/12/2023	28/12/2026	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.3.5.3	0 Negócios Capacitados, de um total subárea		Entrega/Ação						19/11/2026	28/12/2026	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4	Projeto de Ganho de Competitividade		Projeto/Processo/Atividade 101.102.303	Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingeidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade dentro no mercado	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios		14/12/2020	30/09/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.1	Projetos de Ganho de Competitividade - Fabrisa Gervasio		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios		14/12/2020	17/05/2021	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.4.1.3	24 Negócios Atendidos, de um total subárea		Entrega/Ação						05/04/2021	17/05/2021	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.2	PG19-05 - Projeto de Design - TRINA Fomenteoedg		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios		09/03/2021	28/08/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.4.2.9	130 Negócios Atendidos, de um total subárea		Entrega/Ação						17/08/2023	29/08/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.3	PG19-36 - Ganho de Competitividade - Fomenteo Tinas 400000029		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Barra Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios		03/07/2023	27/08/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.4.3.5	100 Negócios Atendidos, de um total subárea		Entrega/Ação						16/08/2023	27/08/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.4	Projeto Ganho de Competitividade - Rasseantamento - Via RJ		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Mariana		506 negócios		06/06/2022	26/12/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.4.4.3	0 Negócios Atendidos, de um total subárea		Entrega/Ação						25/10/2025	08/05/2025	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.5	PG19-39 - Projeto Marketing Digital - Rasseantamento		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Mariana		506 negócios		02/04/2024	30/09/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.4.5.3	0 Negócios Atendidos, de um total subárea		Entrega/Ação						19/08/2027	30/09/2027	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.6	PG19-54 - Projeto de Ganho de Competitividade		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Barra Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios		26/02/2024	14/07/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.4.6.4	0 Negócios Atendidos, de um total subárea		Entrega/Ação						02/06/2025	14/07/2025	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5	Projeto de Planejamento de Negócios		Projeto/Processo/Atividade 101.102.303	Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atendidos	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios		25/05/2017	12/02/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.1	Projetos de Planejamento de Negócios 2017 - 2022		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios		25/05/2017	11/08/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.5.1.12	298 Negócios Atendidos, de um total subárea		Entrega/Ação						01/07/2022	11/08/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.4	PG19-10 - Desenvolvimento de negócios - LED EMPREENHIMENTO E SOLUÇÕES		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios		12/04/2021	31/07/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.5.4.10	40 Negócios Atendidos, de um total subárea		Entrega/Ação						20/06/2023	31/07/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.5	Monitoramento de Negócios Rasseantamento		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Mariana		506 negócios		11/03/2024	12/02/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.5.5.4	0 Negócio Atendido, de um total subárea		Entrega/Ação						28/12/2026	12/02/2027	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.6	Projeto Planejamento de Negócios - ES,MG e ES		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Barra Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios		28/10/2022	30/10/2024	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.5.6.3	95 Negócios Atendidos, de um total subárea		Entrega/Ação						20/11/2023	30/10/2024	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.7	PG19-55 - Planejamento de Negócios - (A Contratos)		Subprojeto/Subprocesso 101.102.303		Barra Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios		10/01/2024	13/06/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.5.7.4	0 Negócio Atendido, de um total subárea		Entrega/Ação						05/05/2025	13/06/2025	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.6	Projeto de Acesso ao Crédito		Projeto/Processo/Atividade 101.102.303	Garantir maior poder de compra aos micro e pequenas empreendedores para que estes possam colocar em prática os planos e as metas que necessitam de recursos, tais como compra de mercadorias, investimento na estruturação/expansão dos negócios, etc.	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios		31/01/2022	25/04/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.6.4	3 Cartilhas de Acesso ao Crédito, de um total subárea		Entrega/Ação						26/05/2022	25/04/2025	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	0	PG020 - Estimado a Contratação Local		Programa	Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na promoção da contratação local.	Barra Longa,Cordeiro,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES		13/06/2016	30/12/2020	Em andamento	R\$ 30.716.832,13	R\$ 22.721.592,22	R\$ 7.995.239,91	74%	
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04			4.1	Tema 1 - Fomento e Monitoramento das Contratações Locais		Eixo/Tema	Fornecer e monitorar os números de Contratação Local, de pessoas e empresas locais, além de realizar a divulgação dos indicadores de Contratação Local. Desenvolver ações, processos e projetos que incentive a Contratação Local de pessoas e empresas, além				13/06/2016	21/08/2020	Em andamento					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Resolução Documental de Definição	Justificativa sobre o escopo e prazo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nivel Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instituição do Benefício Atrelado ao Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)		Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status - Realizado Resposta (Realização)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e Orçamento planejado	Orçamento realizado	Percentual Resposta executado e Orçamento
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.1		Projeto de Aquisição de Mobiliário para Ampliação do Sine de Mariana	Projeto/Processo/Atividade		Contribuir com a qualidade e extensão do atendimento do SINE de Mariana por meio da compra de mobiliário para o SINE-CA-Mariana.	Mariana			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	20/07/2017	30/11/2018	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.1.3		Fornecer o mobiliário ao Sine Provisório de Mariana	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	08/11/2018	30/11/2018	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.1.4		1 Entrega de mobiliário para estruturação e ampliação do SINE de Mariana, de um total subdividido	Entrega/Ação						08/11/2018	30/11/2018	Concluído						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.2		Processo de monitoramento das contratações de mão-de-obra local	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103,104	Fomentar e acompanhar os números de contratação local para divulgação do indicador e encorajamento de ações voltadas para a efetivação da priorização da contratação de mão-de-obra local.	Americo,Alpernito,Aranuz,Baixo Guandu,Barras Longas,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Cantagalo,Colatina,Coronelhomero,Perna,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gelmina,Gelinas,Governador Valadares,Iguaraçu,Jatiponga,Itaú,Linhares,Marianópolis,Martins,Naveira,Parque São Paulo,Pinheiro Branco,Santa Rita,Santa Cruz do Escalvado,Santa Maria do Salgado,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São Pedro das Ferreas,Serra Nova,Silveira,Timoteo,Turmalina		Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	13/06/2016	21/06/2030	Em andamento						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.2.2		Execução Processo de Monitoramento das Contratações Locais	Subprojeto/Subprocesso	103,104		Barras Longa,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Marianópolis,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	13/06/2016	21/06/2030	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.2.2.6		4388 Profissionais admitidos em cada região - MG e ES, de um total subdividido	Entrega/Ação						13/06/2016	18/07/2030	Em andamento						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.2.2.7		3044 Profissionais admitidos em cada região - 40 Municípios, de um total subdividido	Entrega/Ação						13/06/2016	21/06/2030	Em andamento						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.3		Visitar e acompanhar fornecedores	Projeto/Processo/Atividade	101,102		Barras Longa,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Marianópolis,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	03/01/2022	21/06/2030	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.3.1		Execução Processo de Monitoramento dos Fatores Locais	Subprojeto/Subprocesso	101,102		Barras Longa,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Marianópolis,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	03/01/2022	18/07/2030	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.3.2		4033 Fatores ativos contratados em MG e ES, de um total subdividido	Entrega/Ação						03/01/2022	31/07/2030	Em andamento						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.3.3		1953 Fatores ativos contratados nos 40 Municípios, de um total subdividido	Entrega/Ação						03/01/2022	31/07/2030	Em andamento						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.4		Realização de Estudos - Contratação Local	Projeto/Processo/Atividade		Visitar e acompanhar fornecedores	Barras Longa,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Marianópolis,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	02/01/2017	31/03/2028	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.4.1		Estudos de prospecção para identificação de potenciais empreendedores, negócios e mercados	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	02/01/2017	31/05/2017	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.4.2		1 Primeiro estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercados, de um total subdividido	Entrega/Ação						02/01/2017	31/05/2017	Concluído						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.4.3		Estudo de Prospecção de Potenciais Empreendedores (Abril-Junho, 2021)	Subprojeto/Subprocesso			Barras Longa,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Marianópolis,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	04/11/2021	20/04/2023	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.4.3.1.5		1 Segundo estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercados, de um total subdividido	Entrega/Ação			Barras Longa,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Marianópolis,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	18/05/2023	20/04/2023	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.4.4		Estudo de Prospecção de Potenciais Empreendedores (Abril-Junho, 2021)	Subprojeto/Subprocesso			Barras Longa,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Marianópolis,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	03/02/2025	16/10/2025	A iniciar					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.4.4.1		0 Terceiro estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercados, de um total subdividido	Entrega/Ação						03/02/2025	16/10/2025	A iniciar						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.4.5		Estudo de Prospecção de Potenciais Empreendedores (Abril-Junho, 2020)	Subprojeto/Subprocesso			Barras Longa,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Marianópolis,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	26/04/2027	13/10/2028	A iniciar					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.4.5.1		0 Quarto estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercados, de um total subdividido	Entrega/Ação						26/04/2027	13/10/2028	A iniciar						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.4.6		Estudo Mão de obra	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	21/05/2021	31/07/2023	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.1.4.6.1.1.4		1 Estudo de mapeamento do perfil profissional de Mariana, de um total subdividido	Entrega/Ação			Mariana			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	01/08/2022	31/03/2023	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		4.2		Tema 2 - Desenvolvimento da Competitividade de Fomecedores	Eixo/Tema		Desenvolver estratégias de fortalecimento da gestão de pequenas e médias empresas locais, para que as mesmas sejam competitivas no mercado de abastecimento, além de visar atender as demandas de contratação da Fundação Renova e seus fornecedores. Os projetos de	MG: Mariana, Barras Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Itaptinga, Timoteo.		Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	25/07/2018	31/12/2025	Em andamento						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.2.3		PDF-Programa de Desenvolvimento de Fornecedor MG 2019/2020	Projeto/Processo/Atividade	106	O número de empresas capacitadas foi consolidado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor.	Governador Valadares,Mariana	MG: Mariana, Barras Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Itaptinga, Timoteo.		Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	26/12/2018	21/05/2021	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.2.3.5		Execução da Assessoria Técnica de Desenvolvimento do Fornecedor 2019/2020	Subprojeto/Subprocesso	106		Governador Valadares,Mariana			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	08/08/2019	21/05/2021	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.2.4		PDF-Programa de Desenvolvimento de Fornecedor MG Edição 2021/2022	Projeto/Processo/Atividade	106	O número de empresas capacitadas foi consolidado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor.	Barras Longa,Governador Valadares,Marianópolis,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	MG: Mariana, Barras Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Itaptinga, Timoteo.		Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	21/09/2020	31/01/2022	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.2.4.2		Execução	Subprojeto/Subprocesso	106		Barras Longa,Governador Valadares,Marianópolis,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	08/03/2021	31/01/2022	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.2.5		PDF-Programa de Desenvolvimento de Fornecedor e ES Edição 2021/2022	Projeto/Processo/Atividade	106	O número de empresas capacitadas foi consolidado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor.	Colatina,Linhares	MG: Mariana, Barras Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Itaptinga, Timoteo.		Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	08/06/2021	19/07/2024	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.2.5.3		Execução	Subprojeto/Subprocesso	106		Colatina,Linhares			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	04/08/2021	19/07/2024	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.2.5.3.30.1		376 Capacitações de pequenas e médias empresas locais pelo PDF - Programa de Desenvolvimento de Fornecedor, contribuindo para um realizado de 376, de um total de 400.	Entrega/Ação			Colatina,Linhares			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	19/07/2022	19/07/2024	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.2.6		Projeto + Gestão (MG e ES)	Projeto/Processo/Atividade	106	O número de empresas capacitadas foi consolidado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor.	Baixo Guandu,Colatina,Governador Valadares,Itaptinga,Linhares,Marianópolis,Martins,Resplendor	MG: Mariana, Barras Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Itaptinga, Timoteo.		Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	08/04/2022	31/12/2025	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.2.6.2		Projeto + Gestão - Turma 2022	Subprojeto/Subprocesso	106		Baixo Guandu,Colatina,Governador Valadares,Itaptinga,Linhares,Marianópolis,Martins,Resplendor			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	13/07/2022	30/01/2023	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.2.6.3		Projeto + Gestão - Turma 2023	Subprojeto/Subprocesso	106		Aranuz,Baixo Guandu,Barras Longa,Colatina,Governador Valadares,Itaptinga,Linhares,Marianópolis,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Timoteo			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	24/01/2023	30/11/2023	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.2.6.4		Projeto + Gestão MG e ES - Turma 2024/25	Subprojeto/Subprocesso	106		Aranuz,Baixo Guandu,Barras Longa,Colatina,Governador Valadares,Itaptinga,Linhares,Marianópolis,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Timoteo			Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	22/01/2024	31/12/2025	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		4.2.6.4.1		0 Capacitações de pequenas e médias empresas locais pelo + Gestão, contribuindo para um realizado de 376, de um total de 400.	Entrega/Ação						Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	22/01/2024	31/12/2024	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		4.3		Tema 3 - Qualificação de Mão de Obra	Eixo/Tema		Disponibilizar ações de capacitações profissionais e de preparação para o mercado de trabalho de forma a contribuir para a melhoria das atividades econômicas, priorizando a qualificação para atender as demandas de contratação da Fundação Renova e seus for	Barras Longa,Linhares,Marianópolis,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Hão de obra e fornecedores locais - MG e ES	03/07/2017	31/12/2025	Em andamento						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.3.2		Execução dos Contratos de Qualificação Profissional 2017 - 2018 e 2019	Projeto/Processo/Atividade	105	O número de pessoas capacitadas foi consolidado dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional.	Barras Longa,Governador Valadares,Marianópolis,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Hão de obra local - MG e ES	10/08/2017	01/02/2022	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.3.2.1		Qualificação Profissional MMSB GERBAS	Subprojeto/Subprocesso	105		Barras Longa,Governador Valadares,Marianópolis,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Hão de obra local - MG e ES	10/08/2017	06/02/2022	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.3.2.2		Qualificação Profissional ESPIRITO SANTO	Subprojeto/Subprocesso	105		Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Martins			Hão de obra local - MG e ES	10/08/2017	16/12/2019	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.3.2.3		Concluido do Projeto de Qualificação Profissional 2017-2018-2019 de Perna e Perna, Sine	Subprojeto/Subprocesso	105		Baixo Guandu,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Marianópolis,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Hão de obra local - MG e ES	06/02/2020	31/01/2022	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.3.3		Recolocação de Mão de Obra Local	Projeto/Processo/Atividade	105	O número de pessoas capacitadas foi consolidado dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional.	Americo,Alpernito,Baixo Guandu,Barras Longa,Belo Oriente,Colatina,Coronelhomero,Governador Valadares,Itaptinga,Itaú,Linhares,Marianópolis,Martins,Naveira,Parque Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São Paulo,Turmalina		Hão de obra local - MG e ES	13/07/2020	22/09/2023	Concluído						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.3.3.1		Empresa Especializada Brl (Perna e Rio Doce)	Subprojeto/Subprocesso	105		Americo,Alpernito,Baixo Guandu,Barras Longa,Belo Oriente,Colatina,Coronelhomero,Governador Valadares,Itaptinga,Itaú,Linhares,Marianópolis,Martins,Naveira,Parque Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São Paulo,Turmalina		Hão de obra local - MG e ES	21/09/2020	22/09/2023	Concluído						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.3.3.2		Qualificação Para o Mercado de Trabalho	Subprojeto/Subprocesso	105		Americo,Alpernito,Baixo Guandu,Barras Longa,Belo Oriente,Colatina,Coronelhomero,Governador Valadares,Itaptinga,Itaú,Linhares,Marianópolis,Martins,Naveira,Parque Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São Paulo,Turmalina	Pedra Corrida e Cachoeira Escuro		Hão de obra local - MG e ES	13/07/2020	30/07/2021	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.3.4		Qualificação	Projeto/Processo/Atividade	105	O número de pessoas capacitadas foi consolidado dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional.	Americo,Baixo Guandu,Barras Longa,Belo Oriente,Colatina,Governador Valadares,Itaptinga,Itaú,Linhares,Marianópolis,Martins,Naveira,Parque Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São Paulo		Hão de obra local - MG e ES	19/06/2020	31/12/2025	Em andamento						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.3.4.1		Qualificação Profissional MG - 2020/2022 - SENAI	Subprojeto/Subprocesso	105		Americo,Baixo Guandu,Barras Longa,Belo Oriente,Colatina,Governador Valadares,Itaptinga,Itaú,Linhares,Marianópolis,Martins,Naveira,Parque Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São Paulo	Pedra Corrida e Cachoeira Escuro		Hão de obra local - MG e ES	19/06/2020	30/12/2022	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização	4.3.4.2		Qualificação Profissional ES - 2020/2022 - SENAI	Subprojeto/Subprocesso	105		Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Martins	Regência, Povoação e Depreito		Hão de obra local - MG e ES	19/06/2020	30/12/2022	Concluído					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Intensidade de Definição Atrelada a Projeto/Atividade	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subáreas do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Roraima (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executada = Orçamento	
PGD20	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.3	Qualificação Profissional ES e MG - 2023	Subprojeto/Subprocesso	105		Baixo Guandu,Catatiná,Linhães,Martimópolis	Regência e Povoação	Mão de obra local - MG e ES	01/08/2023	08/11/2023	Concluído					
PGD20	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.4	Racibioa - Ciclo 2	Subprojeto/Subprocesso	105		Baixo Guandu,Catatiná,Linhães,Martimópolis		Mão de obra local - MG e ES	01/08/2023	11/12/2023	Concluído					
PGD20	Grupo 02	CT-EI	R04			4.3.4.5	3288 Preparações de pessoas para o mercado de trabalho (Roraima Rio Douç), contribuindo para um realizado de 6906, de um total de 4070	Entrega/Ação						01/08/2023	11/12/2023	Concluído					
PGD20	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.6	Qualificação Profissional ES - 2020/2023 - SENAI	Subprojeto/Subprocesso	105		Baixo Guandu,Catatiná,Linhães,Martimópolis	Regência e Povoação	Mão de obra local - MG e ES	19/01/2023	20/10/2023	Concluído					
PGD20	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.7	Qualificação Profissional MG - 2020/2023 - SENAI	Subprojeto/Subprocesso	105		Amorós,Barra Longa,Belo Oriente, Governador Valadares,Irapitinga,Itaua,Linhães,Martimópolis,Paripatanga,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São Zélio		Mão de obra local - MG e ES	09/01/2023	25/08/2023	Concluído					
PGD20	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.9	Qualificação Profissional MG e ES - 2024	Subprojeto/Subprocesso	105		Amorós,Barra Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Catatiná,Governador Valadares,Irapitinga,Itaua,Linhães,Martimópolis,Paripatanga,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São Zélio		Mão de obra local - MG e ES	27/03/2024	31/07/2024	Concluído					
PGD20	Grupo 02	CT-EI	R04			4.3.4.10	3618 Capacitações Profissionais de Pessoas - Presencial, contribuindo para um realizado de 6906, de um total de 4000	Entrega/Ação						02/07/2021	29/01/2025	Em andamento					
PGD20	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.12	Monitoramento das Qualificações Profissionais	Subprojeto/Subprocesso	105		Amorós,Barra Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Catatiná,Governador Valadares,Irapitinga,Itaua,Linhães,Martimópolis,Paripatanga,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São Zélio		Mão de obra local - MG e ES	28/01/2025	31/12/2025	A iniciar					
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10			0	PGD26 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP e Reservas Ecológicas	Programa			Amorós,Barra Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Catatiná,Governador Valadares,Irapitinga,Itaua,Linhães,Martimópolis,Paripatanga,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São Zélio		Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	22/08/2016	20/06/2031	Em andamento	R\$ 1.578.799,698,57	R\$ 591.061,019,92	R\$ 987.738,678,65	37%	
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10			4.1	Pesquisa e Desenvolvimento	Gastos Não Atrelados a Projetos			Amorós,Amorós Cláudio,Aguiar Branca,Amorós,Alto Jequiritú,Alvaragem,Barro Guandu,Brejuba,Canitanga,Chalé Coimbra,Catatiná,Conceição de Ipanema,Corralheiro,Para,Durandê,Faz. Inocência,Galiléia,Genápolis,Governador Valadares,Guambiê,Bitunaçu,Irapitinga,Ipanema,Bambacuri,Itaua,Linha,Jampurica,Lajm ha,Laranjeira da Terra,Linhães,Lindborg,Mauhuçu,Manhaurim,Martimópolis,Martimópolis Martins Soares,Mutum,Paracatu,Paripatanga,Paripatanga,Rio Baraúal,Santa Maria do Suaiçu,Santa Rita do Itaúna,Santa Teófilo,Santana do Maranhão,Santo Antônio,São Geraldo da Padua,São João do Maranhão,São João Evangelista,São João do Montenegro,São Roque do Canaã,S...		Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/10/2018	31/01/2024	Concluído					
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Sem Judicialização	4.2	Fomento a Cadeia de Sementes e Mudas (REDE)	Projeto/Processo/Atividade			Amorós,Amorós Cláudio,Aguiar Branca,Amorós,Alto Jequiritú,Alvaragem,Barro Guandu,Brejuba,Canitanga,Chalé Coimbra,Catatiná,Conceição de Ipanema,Corralheiro,Para,Durandê,Faz. Inocência,Galiléia,Genápolis,Governador Valadares,Guambiê,Bitunaçu,Irapitinga,Ipanema,Bambacuri,Itaua,Linha,Jampurica,Lajm ha,Laranjeira da Terra,Linhães,Lindborg,Mauhuçu,Manhaurim,Martimópolis,Martimópolis Martins Soares,Mutum,Paracatu,Paripatanga,Paripatanga,Rio Baraúal,Santa Maria do Suaiçu,Santa Rita do Itaúna,Santa Teófilo,Santana do Maranhão,Santo Antônio,São Geraldo da Padua,São João do Maranhão,São João Evangelista,São João do Montenegro,São Roque do Canaã,S...		Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	21/11/2018	31/12/2026	Em andamento					
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Sem Judicialização	4.2.1	188584 Sementes para implantação, de um total 394921	Entrega/Ação						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	21/11/2018	31/12/2026	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Sem Judicialização	4.2.2	1421771 Mudas para implantação, de um total 24504151	Entrega/Ação						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	21/11/2018	31/12/2026	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Sem Judicialização	4.5	Mobilização de Produtores Rurais	Projeto/Processo/Atividade			Amorós,Amorós Cláudio,Aguiar Branca,Amorós,Alto Jequiritú,Alvaragem,Barro Guandu,Brejuba,Canitanga,Chalé Coimbra,Catatiná,Conceição de Ipanema,Corralheiro,Para,Durandê,Faz. Inocência,Galiléia,Genápolis,Governador Valadares,Guambiê,Bitunaçu,Irapitinga,Ipanema,Bambacuri,Itaua,Linha,Jampurica,Lajm ha,Laranjeira da Terra,Linhães,Lindborg,Mauhuçu,Manhaurim,Martimópolis,Martimópolis Martins Soares,Mutum,Paracatu,Paripatanga,Paripatanga,Rio Baraúal,Santa Maria do Suaiçu,Santa Rita do Itaúna,Santa Teófilo,Santana do Maranhão,Santo Antônio,São Geraldo da Padua,São João do Maranhão,São João Evangelista,São João do Montenegro,São Roque do Canaã,S...		Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2017	01/11/2023	Concluído					
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Sem Judicialização	4.5.1	51814 Homens de inscritos do edital, de um total 51814	Entrega/Ação						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2017	31/10/2023	Concluído				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Sem Judicialização	4.6	Engajamento/Validação	Projeto/Processo/Atividade			Amorós,Amorós Cláudio,Aguiar Branca,Amorós,Alto Jequiritú,Alvaragem,Barro Guandu,Brejuba,Canitanga,Chalé Coimbra,Catatiná,Conceição de Ipanema,Corralheiro,Para,Durandê,Faz. Inocência,Galiléia,Genápolis,Governador Valadares,Guambiê,Bitunaçu,Irapitinga,Ipanema,Bambacuri,Itaua,Linha,Jampurica,Lajm ha,Laranjeira da Terra,Linhães,Lindborg,Mauhuçu,Manhaurim,Martimópolis,Martimópolis Martins Soares,Mutum,Paracatu,Paripatanga,Paripatanga,Rio Baraúal,Santa Maria do Suaiçu,Santa Rita do Itaúna,Santa Teófilo,Santana do Maranhão,Santo Antônio,São Geraldo da Padua,São João do Maranhão,São João Evangelista,São João do Montenegro,São Roque do Canaã,S...		Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/06/2017	28/12/2024	Em andamento					
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Sem Judicialização	4.6.1	45631 hectares validados, de um total 45631	Entrega/Ação						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/06/2017	28/12/2024	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Sem Judicialização	4.7	Apoio a inscrição no CAR	Projeto/Processo/Atividade			Amorós,Amorós Cláudio,Aguiar Branca,Amorós,Alto Jequiritú,Alvaragem,Barro Guandu,Brejuba,Canitanga,Chalé Coimbra,Catatiná,Conceição de Ipanema,Corralheiro,Para,Durandê,Faz. Inocência,Galiléia,Genápolis,Governador Valadares,Guambiê,Bitunaçu,Irapitinga,Ipanema,Bambacuri,Itaua,Linha,Jampurica,Lajm ha,Laranjeira da Terra,Linhães,Lindborg,Mauhuçu,Manhaurim,Martimópolis,Martimópolis Martins Soares,Mutum,Paracatu,Paripatanga,Paripatanga,Rio Baraúal,Santa Maria do Suaiçu,Santa Rita do Itaúna,Santa Teófilo,Santana do Maranhão,Santo Antônio,São Geraldo da Padua,São João do Maranhão,São João Evangelista,São João do Montenegro,São Roque do Canaã,S...		Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2017	21/06/2026	Em andamento					
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Sem Judicialização	4.7.1	40616 hectares em restauração que possuem CAR, de um total subordenação	Entrega/Ação						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2017	21/06/2026	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Sem Judicialização	4.8	Elaboração de projetos	Projeto/Processo/Atividade			Amorós,Amorós Cláudio,Aguiar Branca,Amorós,Alto Jequiritú,Alvaragem,Barro Guandu,Brejuba,Canitanga,Chalé Coimbra,Catatiná,Conceição de Ipanema,Corralheiro,Para,Durandê,Faz. Inocência,Galiléia,Genápolis,Governador Valadares,Guambiê,Bitunaçu,Irapitinga,Ipanema,Bambacuri,Itaua,Linha,Jampurica,Lajm ha,Laranjeira da Terra,Linhães,Lindborg,Mauhuçu,Manhaurim,Martimópolis,Martimópolis Martins Soares,Mutum,Paracatu,Paripatanga,Paripatanga,Rio Baraúal,Santa Maria do Suaiçu,Santa Rita do Itaúna,Santa Teófilo,Santana do Maranhão,Santo Antônio,São Geraldo da Padua,São João do Maranhão,São João Evangelista,São João do Montenegro,São Roque do Canaã,S...		Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	28/02/2025	Em andamento					
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Sem Judicialização	4.8.1	Elaboração dos Projetos Básicos	Subprojeto/Subprocesso						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	26/02/2025	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Sem Judicialização	4.8.1.1	69 Projetos Básicos Entregues, de um total subordenação	Entrega/Ação						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	26/02/2025	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Sem Judicialização	4.8.2	Elaboração dos projetos PPP	Subprojeto/Subprocesso						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	28/02/2025	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Sem Judicialização	4.8.2.1	31419 hectares com projeto de implantação elaborados - de um total 40000	Entrega/Ação						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	26/02/2025	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Parcialmente Judicializado	4.9	Implantação	Projeto/Processo/Atividade			Amorós,Amorós Cláudio,Aguiar Branca,Amorós,Alto Jequiritú,Alvaragem,Barro Guandu,Brejuba,Canitanga,Chalé Coimbra,Catatiná,Conceição de Ipanema,Corralheiro,Para,Durandê,Faz. Inocência,Galiléia,Genápolis,Governador Valadares,Guambiê,Bitunaçu,Irapitinga,Ipanema,Bambacuri,Itaua,Linha,Jampurica,Lajm ha,Laranjeira da Terra,Linhães,Lindborg,Mauhuçu,Manhaurim,Martimópolis,Martimópolis Martins Soares,Mutum,Paracatu,Paripatanga,Paripatanga,Rio Baraúal,Santa Maria do Suaiçu,Santa Rita do Itaúna,Santa Teófilo,Santana do Maranhão,Santo Antônio,São Geraldo da Padua,São João do Maranhão,São João Evangelista,São João do Montenegro,São Roque do Canaã,S...		Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	15/02/2018	A definir	Em andamento					
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.1	Implantação - Camamento	Subprojeto/Subprocesso						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	15/02/2018	A definir	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.1.24	37263 hectares Cercados, de um total 40067	Entrega/Ação						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	15/02/2018	01/08/2025	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.3	Implantação - Rastio Total	Subprojeto/Subprocesso						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/10/2019	A definir	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.3.25	2283 hectares Implantados (Planta Total), de um total 31801	Entrega/Ação						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/10/2019	29/04/2026	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.4	Implantação - Condição	Subprojeto/Subprocesso						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/10/2019	A definir	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.4.25	22880 hectares Implantados (Condição), de um total 31801	Entrega/Ação						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/10/2019	29/04/2026	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.5	Implantação - Desseleção	Subprojeto/Subprocesso						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	12/08/2019	A definir	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.5.25	59 Babalunos entregues, de um total subordenação	Entrega/Ação						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	12/08/2019	26/01/2026	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.6	Implantação - Saneamento Rural	Subprojeto/Subprocesso						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2019	A definir	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.6.25	300 Mini Estações de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) instaladas, de um total subordenação	Entrega/Ação						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2019	26/01/2026	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.7	Implantação - Barraginhas	Subprojeto/Subprocesso						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	12/08/2019	A definir	Em andamento				
PGD26	Grupo 02	CT-FLOD	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.7.25	375 Barraginhas Entregues, de um total subordenação	Entrega/Ação						Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	12/08/2019	26/01/2026	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Definição Através do Projeto/Ator	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Publico-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	2025 Fundação Roraima (Atualizada)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem Executada = Orçamento
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.4	Alpercata	Subprojeto/Subprocesso	102		Alpercata	Alpercata	População do município de Alpercata		27/06/2017	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.4.9	0,50(R\$-MM) Repasse ao município de Alpercata, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 479.222,43 Repasse ao município de Alpercata, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				02/12/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.5	Barro Guandu	Subprojeto/Subprocesso	102		Barro Guandu	Barro Guandu	População do município de Barro Guandu		27/06/2017	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.5.6	0,18(R\$-MM) Repasse ao município de Barro Guandu, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 184.323,84 Repasse ao município de Barro Guandu, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				26/09/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.6	Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	102		Barra Longa	Barra Longa	População do município de Barra Longa		27/06/2017	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.6.9	0,57(R\$-MM) Repasse ao município de Barra Longa, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 543.459,37 Repasse ao município de Barra Longa, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				02/06/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.7	Belo Oriente	Subprojeto/Subprocesso	102		Belo Oriente	Belo Oriente	População do município de Belo Oriente		03/12/2021	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.7.5	8,77(R\$-MM) Repasse ao município de Belo Oriente, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 8.768.200,63 Repasse ao município de Belo Oriente, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				06/07/2023	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.8	Bom Jesus do Galho	Subprojeto/Subprocesso	102		Bom Jesus do Galho	Bom Jesus do Galho	População do município de Bom Jesus do Galho		01/11/2018	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.8.7	7,13(R\$-MM) Repasse ao município de Bom Jesus do Galho, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 7.130.699,43 Repasse ao município de Bom Jesus do Galho, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				22/11/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.9	Bugre	Subprojeto/Subprocesso	102		Bugre	Bugre	População do município de Bugre		21/11/2019	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.9.8	5,19(R\$-MM) Repasse ao município de Bugre, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 5.199.798,53 Repasse ao município de Bugre, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				18/05/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.10	Caratinga	Subprojeto/Subprocesso	102		Caratinga	Caratinga	População do município de Caratinga		27/06/2017	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.10.8	0,67(R\$-MM) Repasse ao município de Caratinga, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 667.753,91 Repasse ao município de Caratinga, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				21/08/2023	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.11	Catania	Subprojeto/Subprocesso	102		Catania	Catania	População do município de Catania		27/06/2017	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.11.37	10,79(R\$-MM) Repasse ao município de Catania, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 10.745.581,61 Repasse ao município de Catania, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				29/07/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.12	Conselheiro Pena	Subprojeto/Subprocesso	102		Conselheiro Pena	Conselheiro Pena	População do município de Conselheiro Pena		23/04/2020	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.12.9	0,77(R\$-MM) Repasse ao município de Conselheiro Pena, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 270.219,87 Repasse ao município de Conselheiro Pena, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				30/12/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.13	Córrego Novo	Subprojeto/Subprocesso	102		Córrego Novo	Córrego Novo	População do município de Córrego Novo		27/06/2017	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.13.6	5,40(R\$-MM) Repasse ao município de Córrego Novo, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 5.416.488,50 Repasse ao município de Córrego Novo, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				17/08/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.14	Dionísio	Subprojeto/Subprocesso	102		Dionísio	Dionísio	População do município de Dionísio		27/06/2017	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.14.9	2,80(R\$-MM) Repasse ao município de Dionísio, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 2.891.877,48 Repasse ao município de Dionísio, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				17/09/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.15	Fernandes Tourinho	Subprojeto/Subprocesso	102		Fernandes Tourinho	Fernandes Tourinho	População do município de Fernandes Tourinho		27/06/2017	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.15.12	0,11(R\$-MM) Repasse ao município de Fernandes Tourinho, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 144.288,06 Repasse ao município de Fernandes Tourinho, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				10/07/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.16	Galiléia	Subprojeto/Subprocesso	102		Galiléia	Galiléia	População do município de Galiléia		27/06/2017	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.16.10	1,03(R\$-MM) Repasse ao município de Galiléia, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 1.001.246,63 Repasse ao município de Galiléia, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				07/06/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.17	Governador Valadares	Subprojeto/Subprocesso	102		Governador Valadares	Governador Valadares	População do município de Governador Valadares		25/05/2018	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.17.18	1,11(R\$-MM) Repasse ao município de Governador Valadares, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 1.106.071,87 Repasse ao município de Governador Valadares, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				02/06/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.18	Iapu	Subprojeto/Subprocesso	102		Iapu	Iapu	População do município de Iapu		28/03/2019	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.18.7	5,10(R\$-MM) Repasse ao município de Iapu, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 5.102.592,44 Repasse ao município de Iapu, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				06/09/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.19	Ipaba	Subprojeto/Subprocesso	102		Ipaba	Ipaba	População do município de Ipaba		27/06/2017	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.19.6	10,83(R\$-MM) Repasse ao município de Ipaba, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 10.814.537,00 Repasse ao município de Ipaba, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				02/04/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.20	Ipatinga	Subprojeto/Subprocesso	102		Ipatinga	Ipatinga	População do município de Ipatinga		25/05/2018	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.20.8	10,48(R\$-MM) Repasse ao município de Ipatinga, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 10.472.839,98 Repasse ao município de Ipatinga, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				27/07/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.21	Itaeta	Subprojeto/Subprocesso	102		Itaeta	Itaeta	População do município de Itaeta		28/03/2019	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.21.7	0,71(R\$-MM) Repasse ao município de Itaeta, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 723.037,49 Repasse ao município de Itaeta, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				27/07/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.22	Linhares	Subprojeto/Subprocesso	102		Linhares	Linhares	População do município de Linhares		28/05/2019	02/09/2027	Em andamento			
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04			4.1.3.22.11	5,03(R\$-MM) Repasse ao município de Linhares, contribuindo para um realizado de R\$140,13(R\$-MM), de um total de R\$141,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 5.034.467,19 Repasse ao município de Linhares, contribuindo para um realizado de R\$140,057.844,90, de um total de R\$140.706.349,02				18/08/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQJ	R04		Sem Judicialização	4.1.3.23	Mariana	Subprojeto/Subprocesso	102		Mariana	Mariana	População do município de Mariana		28/03/2019	02/09/2027	Em andamento			

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Definição Atualizado e Revisado/Alter	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subtítulo de Município)	Publico-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Roraima (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem executado = Orçamento
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.23.14	4.678(R\$-RM) Repasse ao município de Marliana, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 4.674.983,94 Repasse ao município de Marliana, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				10/12/2023	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.24	Marliândia	Subprojeto/Subprocesso	102		Marliândia	Marliândia	População do município de Marliândia	26/02/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.24.7	0,83(R\$-RM) Repasse ao município de Marliândia, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 832.752,84 Repasse ao município de Marliândia, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				09/10/2023	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.25	Marliária	Subprojeto/Subprocesso	102		Marliária	Marliária	População do município de Marliária	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.25.7	0,66(R\$-RM) Repasse ao município de Marliária, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 649.082,04 Repasse ao município de Marliária, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				22/10/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.26	Naque	Subprojeto/Subprocesso	102		Naque	Naque	População do município de Naque	24/09/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.26.9	1,23(R\$-RM) Repasse ao município de Naque, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 1.219.802,82 Repasse ao município de Naque, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				19/03/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.27	Periquito	Subprojeto/Subprocesso	102		Periquito	Periquito	População do município de Periquito	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.27.7	0,90(R\$-RM) Repasse ao município de Periquito, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 909.966,46 Repasse ao município de Periquito, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				22/10/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.28	Pingo D'Água	Subprojeto/Subprocesso	102		Pingo D'Água	Pingo D'Água	População do município de Pingo D'Água	19/11/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.28.10	0,04(R\$-RM) Repasse ao município de Pingo d'Água, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 36.516,29 Repasse ao município de Pingo d'Água, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				30/09/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.29	Raul Soares	Subprojeto/Subprocesso	102		Raul Soares	Raul Soares	População do município de Raul Soares	20/03/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.29.8	1,20(R\$-RM) Repasse ao município de Raul Soares, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 1.202.993,05 Repasse ao município de Raul Soares, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				10/11/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.30	Reaprender	Subprojeto/Subprocesso	102		Reaprender	Reaprender	População do município de Reaprender	28/03/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.30.7	1,48(R\$-RM) Repasse ao município de Reaprender, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 1.461.030,72 Repasse ao município de Reaprender, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				26/05/2022	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.31	Rio Casca	Subprojeto/Subprocesso	102		Rio Casca	Rio Casca	População do município de Rio Casca	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.31.8	4,51(R\$-RM) Repasse ao município de Rio Casca, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 4.514.776,31 Repasse ao município de Rio Casca, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				21/12/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.32	Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	102		Rio Doce	Rio Doce	População do município de Rio Doce	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.32.9	2,73(R\$-RM) Repasse ao município de Rio Doce, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 2.733.288,63 Repasse ao município de Rio Doce, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				09/03/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.33	Santa Cruz do Escalvado	Subprojeto/Subprocesso	102		Santa Cruz do Escalvado	Santa Cruz do Escalvado	População do município de Santa Cruz do Escalvado	24/09/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.33.9	0,52(R\$-RM) Repasse ao município de Santa Cruz do Escalvado, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 516.211,81 Repasse ao município de Santa Cruz do Escalvado, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				25/08/2023	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.34	Santana do Paraiso	Subprojeto/Subprocesso	102		Santana do Paraiso	Santana do Paraiso	População do município de Santana do Paraiso	25/05/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.34.11	1,53(R\$-RM) Repasse ao município de Santana do Paraiso, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 1.529.417,68 Repasse ao município de Santana do Paraiso, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				28/12/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.35	São Domingos do Prata	Subprojeto/Subprocesso	102		São Domingos do Prata	São Domingos do Prata	População do município de São Domingos do Prata	25/05/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.35.10	10,92(R\$-RM) Repasse ao município de São Domingos do Prata, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 10.918.941,34 Repasse ao município de São Domingos do Prata, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				12/07/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.36	São José do Gabaib	Subprojeto/Subprocesso	102		São José do Gabaib	São José do Gabaib	População do município de São José do Gabaib	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.36.6	5,42(R\$-RM) Repasse ao município de São José do Gabaib, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 5.431.818,55 Repasse ao município de São José do Gabaib, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				21/12/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.37	São Pedro das Feras	Subprojeto/Subprocesso	102		São Pedro das Feras	São Pedro das Feras	População do município de São Pedro das Feras	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.37.7	0,50(R\$-RM) Repasse ao município de São Pedro das Feras, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 584.336,83 Repasse ao município de São Pedro das Feras, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				09/01/2024	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.38	Sem Peixe	Subprojeto/Subprocesso	102		Sem Peixe	Sem Peixe	População do município de Sem Peixe	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.38.8	4,20(R\$-RM) Repasse ao município de Sem Peixe, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 4.308.784,04 Repasse ao município de Sem Peixe, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				15/04/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.39	Sobradia	Subprojeto/Subprocesso	102		Sobradia	Sobradia	População do município de Sobradia	25/05/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.39.8	0,03(R\$-RM) Repasse ao município de Sobradia, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 21.819,66 Repasse ao município de Sobradia, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				02/06/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.40	Timóteo	Subprojeto/Subprocesso	102		Timóteo	Timóteo	População do município de Timóteo	24/09/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.40.16	1,06(R\$-RM) Repasse ao município de Timóteo, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 1.051.003,88 Repasse ao município de Timóteo, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				07/06/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.41	Tumiritinga	Subprojeto/Subprocesso	102		Tumiritinga	Tumiritinga	População do município de Tumiritinga	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.41.9	1,27(R\$-RM) Repasse ao município de Tumiritinga, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$ 1.261.312,84 Repasse ao município de Tumiritinga, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				31/03/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.42	CONDESTE	Subprojeto/Subprocesso	102		Baixo Guandu,Colatina,Marliândia	Baixo Guandu,Colatina,Marliândia	População dos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Marliândia	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.42.7	16,64(R\$-RM) Repasse ao condêrio de CONDESTE, contribuindo para um realizado de 140,13(R\$-RM), de um total de 741,14(R\$-RM)	Entrega/Ação		R\$16.637.695,64 Repasse ao condêrio de CONDESTE, contribuindo para um realizado de R\$140.057.844,90, de um total de R\$767.706.549,02.				20/12/2021	02/09/2027	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Definição Atualizado e Projeto/Atividade	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Município)	Publico-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Roraima (Atualizado)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executada = Orçamento
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.43	CIVAP/PI	Subprojeto/Subprocesso	102	R\$ 2.357.917,48 Repasse ao Conselho de CIVAP/PI, contribuindo para um realizado de R\$145.037.844,96, de um total de R\$767.706.549,02.	Barra Longa,Dionísio,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabaí,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe	Barra Longa,Dionísio,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São Santa Cruz do Escalvado, São José do Goiabaí; São Pedro dos Ferros; Sem-Peixe	População dos municípios de Barra Longa; Dionísio; Raul Soares; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; São José do Goiabaí; São Pedro dos Ferros; Sem-Peixe	25/06/2019	22/12/2022	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.43.5		Entrega/Ação						22/05/2020	22/12/2022	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.2	Processo de Apoio técnico aos municípios	Projeto/Processo/Atividade	103	Disponibilização de apoio técnico aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido na Deliberação nº 75 de 07/12 de 2017, para auxiliar na desenvolvimento das ações do programa.	Amoréti,Alpercatá,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimégo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ibajuba,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marlândia,Marliéria,Naque,Periquito,Pinho,Prado,Porto Novo,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabaí,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Subsídria,Timbótes,Turistina	Amoréti,Alpercatá,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimégo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ibajuba,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marlândia,Marliéria,Naque,Periquito,Pinho,Prado,Porto Novo,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabaí,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Subsídria,Timbótes,Turistina	Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios	27/06/2017	30/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.2.1.2	1314,00 Disponibilização de apoio técnico, de um total setecenta	Entrega/Ação						27/08/2018	30/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.3	Processo de Capacitação	Projeto/Processo/Atividade	105	Disponibilização de capacitação aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido nas Deliberações nº 75 e 22 de 07/12 de 2017, visando capacitar os servidores públicos para desenvolver as ações do programa e promover a disseminação do conhecimento local	Amoréti,Alpercatá,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimégo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ibajuba,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marlândia,Marliéria,Naque,Periquito,Pinho,Prado,Porto Novo,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabaí,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Subsídria,Timbótes,Turistina	Amoréti,Alpercatá,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimégo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ibajuba,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marlândia,Marliéria,Naque,Periquito,Pinho,Prado,Porto Novo,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabaí,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Subsídria,Timbótes,Turistina	Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios	27/06/2017	28/06/2024	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.3.1.3	74,00 Oficinas com empresas de capacitação e logística, sendo um processo que se repete por 74,00	Entrega/Ação						25/10/2018	31/05/2024	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	0	PG033 - Educação para Reabilitação da Bacia do Rio Doce	Programa		Implementar processos de educação ambiental aos desenvolvedores competências e habilidades para empregar serviços e coletar os dados para a avaliação dos territórios atingidos.	Amoréti,Alpercatá,Araucáz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimégo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ibajuba,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marlândia,Marliéria,Naque,Periquito,Pinho,Prado,Porto Novo,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabaí,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Subsídria,Timbótes,Turistina	Educadores, jovens, moradores, OSC, ONGs, representantes do poder público e assessoria da reforma agrária dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	02/01/2017	31/12/2028	Em andamento	R\$ 164.828,11	R\$ 57.112,253,11	R\$ 107.716.558,18	35%	
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.1	Ações Emergenciais / Definição do Programa	Projeto/Processo/Atividade		Ações realizadas no período emergencial, antes do PG ser aprovado em 2018.	Amoréti,Alpercatá,Araucáz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimégo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ibajuba,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marlândia,Marliéria,Naque,Periquito,Pinho,Prado,Porto Novo,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabaí,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Subsídria,Timbótes,Turistina	Moradores dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	24/04/2017	24/01/2018	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.1.1	Projeto de Apoio à Educação Ambiental	Subprojeto/Subprocesso			Amoréti,Alpercatá,Araucáz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Colatina,Conselheiro Pena,Cimégo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ibajuba,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marlândia,Marliéria,Naque,Periquito,Pinho,Prado,Porto Novo,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabaí,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Subsídria,Timbótes,Turistina	Moradores dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	24/04/2017	24/01/2018	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.1.1.5	3 Apoio à Educação Ambiental realizado, sendo um processo que se repete por 3	Entrega/Ação						24/04/2017	24/01/2018	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.2	Projeto Formação de Lideranças Jovens	Projeto/Processo/Atividade	119-120	Oportunizar processos formativos de engajamento e qualificação de jovens para elaborar e implantar projetos territoriais voltados à reabilitação ambiental, social, econômica e cultural da bacia do Rio Doce.	Amoréti,Alpercatá,Araucáz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimégo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ibajuba,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marlândia,Marliéria,Naque,Periquito,Pinho,Prado,Porto Novo,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabaí,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Subsídria,Timbótes,Turistina	Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	29/11/2018	30/05/2025	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.2.1	1º Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens	Subprojeto/Subprocesso	119-120		Amoréti,Alpercatá,Araucáz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimégo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ibajuba,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marlândia,Marliéria,Naque,Periquito,Pinho,Prado,Porto Novo,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabaí,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Subsídria,Timbótes,Turistina	Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	29/11/2018	17/08/2022	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.2.1.9	1511 Vagas para capacitação de jovens disponibilizadas, contribuindo para um realizado de 2014, de um total de 2000.	Entrega/Ação						29/11/2018	16/08/2022	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.2.1.10	55 Projetos fomentados, contribuindo para um realizado de 55, de um total de 135	Entrega/Ação						29/11/2018	17/08/2022	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.2.2	2º e 3º Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens	Subprojeto/Subprocesso	119-120		Amoréti,Alpercatá,Araucáz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimégo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ibajuba,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marlândia,Marliéria,Naque,Periquito,Pinho,Prado,Porto Novo,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabaí,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Subsídria,Timbótes,Turistina	Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	02/10/2020	30/05/2025	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.2.2.4	1400 Vagas para capacitação de jovens disponibilizadas, contribuindo para um realizado de 2014, de um total de 2000.	Entrega/Ação						02/10/2020	29/02/2024	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.2.2.5	0 Projetos fomentados, contribuindo para um realizado de 55, de um total de 135	Entrega/Ação						17/08/2022	30/05/2025	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.3	Processo de Interface: Educação para Planejamento de Territórios Sustentáveis	Projeto/Processo/Atividade		Parceria com o MST para fornecer capacitações em educação ambiental para territórios sustentáveis.	Amoréti,Alpercatá,Araucáz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimégo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ibajuba,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marlândia,Marliéria,Naque,Periquito,Pinho,Prado,Porto Novo,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,Sem-Peixe,Subsídria,Timbótes,Turistina	Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	24/04/2018	30/07/2027	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.3.1	PG27: Mobilização, Formação e engajamento de Produtores Rurais para Recuperação de Nascentes	Subprojeto/Subprocesso			Amoréti,Alpercatá,Araucáz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimégo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ibajuba,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marlândia,Marliéria,Naque,Periquito,Pinho,Prado,Porto Novo,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabaí,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Subsídria,Timbótes,Turistina	Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	24/04/2018	31/08/2020	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.3.1.5	1 Interface com PG27 para o Projeto de Recuperação de Nascentes da Bacia do Sumpi, Bacia de Peritiba e Lapa e Bacia do Piranga realizada, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação						24/04/2018	31/08/2020	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.3.4	PG17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária - Eixo Educação.	Subprojeto/Subprocesso			Amoréti,Alpercatá,Araucáz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimégo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ibajuba,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marlândia,Marliéria,Naque,Periquito,Pinho,Prado,Porto Novo,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabaí,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Subsídria,Timbótes,Turistina	Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	03/02/2020	28/03/2024	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.3.4.4	1 Interface com os PGs17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária - Eixo Educação realizada, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação						03/02/2020	28/03/2024	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.3.5	PG23-52 - Nova Interface - ES	Subprojeto/Subprocesso			Amoréti,Alpercatá,Araucáz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimégo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ibajuba,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marlândia,Marliéria,Naque,Periquito,Pinho,Prado,Porto Novo,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabaí,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Subsídria,Timbótes,Turistina	Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	03/10/2023	20/08/2024	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.3.6	0 Novas interfaces realizadas, sendo um processo que se repete por 8	Entrega/Ação						21/08/2024	18/12/2026	A iniciar				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.4	Projeto Formação de Educadores para Reabilitação da Bacia do Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade		Qualificar a comunidade escolar (educadores, gestores e supervisores) para serem facilitadores de reuniões educacionais nos contextos escolares do qual pretendem e para criarem uma Escola Experimental para Reabilitação do Rio Doce em cada município.	Amoréti,Alpercatá,Araucáz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimégo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ibajuba,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marlândia,Marliéria,Naque,Periquito,Pinho,Prado,Porto Novo,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabaí,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Subsídria,Timbótes,Turistina	Educadores e gestores de rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	26/10/2018	29/03/2027	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.4.1	Estudo de viabilidade para concessão de curso de especialização a toda	Subprojeto/Subprocesso			Amoréti,Alpercatá,Araucáz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Cimégo Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ibajuba,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marlândia,Marliéria,Naque,Periquito,Pinho,Prado,Porto Novo,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabaí,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Subsídria,Timbótes,Turistina	Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	26/10/2018	26/07/2019	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.1.7	1 Documento executivo de Definição do Programa (conforme solicitação da NT 18-2016, refletindo concessão) revisado , sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação						26/10/2018	26/07/2019	Concluído				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto Subjet	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Roraima (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executado = Orçamento
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.4.2	Parceria Formação dos Educadores em Minas Gerais (UFMG/UFOP)	Subprojeto/Subprocesso	101,103,105,107,109,111,113,115	Aperfeiçoamento de professores em Minas Gerais	Aperceita,Barr Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio/Fernandes Tourinho,Galliaia,Governador Valadares,Igarapé,Ipatinga,Marília,Marília Nova,Parqueirópolis,Pingo-D'Água,Ponte Nova,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobradinha,T...	Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	05/02/2019	29/03/2027	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.1.3	6000 Bolsas para o Aperfeiçoamento (disseminação) (MG), do total 6000	Entrega/Ação						13/06/2021	31/07/2023	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.1.4	336 Projetos Pedagógicos Experimentais no Aperfeiçoamento Fomentados (MG), do total 336	Entrega/Ação						13/08/2021	28/07/2025	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.8	95 Bolsas para especialização (disseminação) - Lato Sensu - MG, do total 72	Entrega/Ação						23/03/2024	30/04/2024	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.9	0 Projetos Pedagógicos Experimentais na Especialização Fomentados - Lato Sensu - MG, do total 36	Entrega/Ação						14/07/2025	31/12/2025	A iniciar				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.10.6	0 Bolsas para Extensão (mestrado) (disseminação) - MG, do total 36	Entrega/Ação						07/03/2025	29/01/2027	A iniciar				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.10.7	0 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (mestrado) fomentados - MG, do total 36	Entrega/Ação						07/03/2025	29/01/2027	A iniciar				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.11.6	0 Bolsas para Extensão (doutorado) (disseminação) - MG, do total 18	Entrega/Ação						03/11/2023	29/08/2025	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.11.7	0 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (doutorado) fomentados - MG, do total 18	Entrega/Ação						03/11/2023	26/02/2027	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.4.3	Parceria Formação dos Educadores no Espírito Santo (FES)	Subprojeto/Subprocesso	102,104,106,108,110,112,114,116	Aperfeiçoamento de professores em Minas Gerais	Almeida,Aracruz,Banco Guandu,Colatina,Itaúta,Linhares,Marilândia,Resplendor	Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	14/03/2019	29/10/2026	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.1.3	350 Bolsas para o Aperfeiçoamento (disseminação) (ES), do total 700	Entrega/Ação						02/02/2022	31/12/2024	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.1.4	350 Projetos Pedagógicos no Aperfeiçoamento fomentados (ES), do total 700	Entrega/Ação						02/02/2022	31/12/2024	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.2.3	100 Bolsas para especialização (disseminação) (ES), do total 140	Entrega/Ação						02/02/2022	12/09/2024	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.2.4	70 Projetos de Educação Ambiental Escolar do curso de Especialização fomentados (ES), do total 140	Entrega/Ação						01/04/2024	11/02/2025	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.3.8	14 Bolsas para Mestrado (disseminação) (ES), do total 14	Entrega/Ação						02/02/2022	31/07/2023	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.3.9	14 Cursos Mestrado (disseminação) (ES), do total 14	Entrega/Ação						02/02/2022	30/04/2024	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.4.5	7 Bolsas para Doutorado (disseminação) (ES), do total 7	Entrega/Ação						02/02/2022	30/12/2022	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.4.6	0 Projetos de Intervenção Municipal fomentados (doutorado) - (ES), do total 7	Entrega/Ação						02/02/2022	31/12/2025	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08	Projeto paralisado pela CT visto deliberação 702	Sem Judicialização	4.5	Projeto Fortalecimento de Redes e de Políticas Públicas para Revitalização da Bacia do Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade	117,118	Promover o fortalecimento institucional para o estabelecimento de uma rede de atores sociais e instituições articuladas e pactuadas para desenvolver e monitorar os processos de recuperação da Bacia do Rio Doce, assim como fomentar práticas de educação e	Almeida,Alpercatu,Aracruz,Banco Guandu,Barr Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio/Fernandes Tourinho,Galliaia,Governador Valadares,Igarapé,Ipatinga,Itaúta,Linhares,Marilândia,Marília Nova,Parqueirópolis,Pingo-D'Água,Ponte Nova,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Turmalina	Moradones, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	19/03/2018	A definir	Paralisado					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.5.1	Processo de Monitoramento e Avaliação Técnica e Social do Programa	Subprojeto/Subprocesso			Almeida,Alpercatu,Aracruz,Banco Guandu,Barr Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio/Fernandes Tourinho,Galliaia,Governador Valadares,Igarapé,Ipatinga,Itaúta,Linhares,Marilândia,Marília Nova,Parqueirópolis,Pingo-D'Água,Ponte Nova,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Turmalina	Moradones, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	14/03/2019	30/04/2021	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.1.2.3	1 Nível estratégico de atuação de monitoramento a partir de nova cartografia pela CT-ECLET realizada, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação						14/02/2020	30/04/2021	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.5.2	Trocas, Monitoramento e Avaliação (Fórum Permanente de Educação para Revitalização)	Subprojeto/Subprocesso			Almeida,Alpercatu,Aracruz,Banco Guandu,Barr Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio/Fernandes Tourinho,Galliaia,Governador Valadares,Igarapé,Ipatinga,Itaúta,Linhares,Marilândia,Marília Nova,Parqueirópolis,Pingo-D'Água,Ponte Nova,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Turmalina	Moradones, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	19/03/2018	31/10/2018	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.2.1.4	1 Dados e elaboração do texto final para realização do 2º Fórum consolidado, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação						09/04/2018	07/05/2018	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.5.5	Execução (1ª Edição - Semando Rede) - Escopo revê da definição (cancelado)	Subprojeto/Subprocesso	117,118		Almeida,Alpercatu,Aracruz,Banco Guandu,Barr Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio/Fernandes Tourinho,Galliaia,Governador Valadares,Igarapé,Ipatinga,Itaúta,Linhares,Marilândia,Marília Nova,Parqueirópolis,Pingo-D'Água,Ponte Nova,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Turmalina	Moradones, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	01/03/2023	31/12/2025	Cancelado					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.5.5	0 Vagas de capacitação disponibilizadas - 117, do total 120	Entrega/Ação						09/02/2023	30/08/2024	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.5.6	0 Projetos pedagógicos fomentados - 118, do total 120	Entrega/Ação						01/02/2023	31/12/2025	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.5.10	Terceiro Fórum de Educação	Subprojeto/Subprocesso			Aracruz,Conceição da Barra,Fundão,Linhares	Moradones, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	05/02/2024	14/11/2024	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.10.5	0 Terceiro Fórum de Educação Cultura e Processos Formativos realizados, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação						13/11/2024	14/11/2024	A iniciar				