



FUNDACÃO
renova

Relatório Mensal de Atividades

Grupo 03

Junho 2024

DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 30/06/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral."

ERRATAS

(1) PG06:
As avaliações dos atendimentos prestados pela Central 0800 e pelo Fale Conosco apresentaram erro de consolidação, não sendo possível corroborar os resultados reportados pela Fundação Renova, no Relatório Mensal de Atividades de março de 2023. Dessa forma, a respectiva base de dados foi reprocessada e corrigida, apresentando diferença nos dados anteriores. A seguir, é apresentada a retificação dos três indicadores, correspondentes à Pesquisa de Satisfação de março de 2023: I05 – Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da Central 0800 e Fale Conosco: 97,66%; I06 – Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações: 93,20%; I08 – Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na Central 0800 e Fale Conosco: 89,58%.

(2) PG18: Vide tabela abaixo;

Item Analisado no Ciclo 04 de Auditoria do Programa - EY	Ponto de Auditoria - EY	Comentários de Retificação – Fundação Renova
Fundo Compete Rio Doce Espírito Santo: No Relatório Mensal de Atividades de junho de 2023, a Fundação Renova reportou a quantidade de 533 empresas atendidas. A partir da base de dados elaborada pelo BANDES e disponibilizada pela Fundação Renova, a EY identificou uma divergência quanto à quantidade de empresas atendidas ao realizar a conferência do cálculo do somatório apresentado na referida base. Ao realizar o recálculo das informações apresentadas na base de dados, a EY identificou 556 empresas atendidas, enquanto o somatório que consta na base de dados é de 557 empresas. Diante disso, a EY recomenda à Fundação Renova que revise as informações disponíveis nos arquivos encaminhados pelo BANDES, visando a assertividade dos dados divulgados pela Fundação Renova em seus relatórios periódicos.	Foi identificada diferença de 23 empresas atendidas no âmbito do projeto Fundo Desenvolve Rio Doce no estado do Espírito Santo, uma vez que as evidências disponibilizadas somam 556 empresas atendidas, enquanto a Fundação Renova reportou o atendimento a 533 empresas	Após a revisão das informações a Fundação Renova constatou que o número de empresas atendidas é de 557
Fundo Desenvolve Rio Doce Minas Gerais: No Relatório Mensal de Atividades de junho de 2023, a Fundação Renova reportou a quantidade de 1.454 empresas atendidas, valor divergente do apresentado pelo BDMG no Relatório Renova Desenvolve Rio Doce deste mesmo mês, que foi de 1.452.	Foi identificada diferença de duas empresas atendidas no âmbito do projeto Fundo Desenvolve Rio Doce no estado de Minas Gerais, uma vez que a Fundação Renova reportou 1.454 empresas envolvidas, e as evidências disponibilizadas demonstram o quantitativo de 1.452.	Após a conferência das informações a Fundação Renova constatou que o número de empresas atendidas é de 1452.

(3) PG36:

Errata 01 - No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre as páginas de serviços listadas na definição do PG 36 a serem monitoradas (Indicador 02 - Visualizações de páginas de serviço) e as páginas que realmente são monitoradas. Como esclarecido no processo de auditoria o motivo dessa disparidade se deu em função da velocidade de publicação e extinção de páginas do site. A Fundação Renova registra aqui que considera como "página de serviço", toda página que de alguma forma oferece algum serviço de interesse da sociedade ou comunidades atingidas. Sendo assim, listamos abaixo as páginas monitoradas. Até maio/2023, a lista de páginas monitoradas era: /trabalhe-conosco/; /erprenova/portal/; /fale-conosco/; /fornecedores/; /arquivos-e-relatórios/; /período-chuvoso/; /mapa-de-atuação/; /dadosdareparacao/. Em junho/2024 incluímos as seguintes páginas no relatório como página de serviço: /calendário/; /conselhos/conselho-curador/; /conselhos/conselho-consultivo/; /conselhos/conselho-fiscal/; /eventos/; /água/boletins-de-qualidade-da-agua/; /perguntas-frequentes/. A partir do ciclo de auditoria, em setembro/2024 mais páginas foram incluídas: /dadostécnicos/; /painéis/editais*; */ouvidoria; *relatório*pmqq*; /portaltransparência*; */modulo-portal-do-advogado/; /portal-do-usuário/.

Errata 02 - No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre as páginas de serviços listadas na definição do PG 36 a serem monitoradas (Indicador 02 - Visualizações de páginas de serviço) e as páginas que realmente são monitoradas. Como esclarecido no processo de auditoria o motivo dessa disparidade se deu em função da velocidade de publicação e extinção de páginas do site. A Fundação Renova registra aqui que considera como "página de serviço", toda página que de alguma forma oferece algum serviço de interesse da sociedade ou comunidades atingidas. Sendo assim, listamos abaixo as páginas monitoradas. Até maio/2023, a lista de páginas monitoradas era: /trabalhe-conosco/; /erprenova/portal/; /fale-conosco/; /fornecedores/; /arquivos-e-relatórios/; /período-chuvoso/; /mapa-de-atuação/; /dadosdareparacao/. Em junho/2024 incluímos as seguintes páginas no relatório como página de serviço: /calendário/; /conselhos/conselho-curador/; /conselhos/conselho-consultivo/; /conselhos/conselho-fiscal/; /eventos/; /água/boletins-de-qualidade-da-agua/; /perguntas-frequentes/. A partir do ciclo de auditoria, em setembro/2024 mais páginas foram incluídas: /dadostécnicos/; /painéis/editais*; */ouvidoria; *relatório*pmqq*; /portaltransparência*; */modulo-portal-do-advogado/; /portal-do-usuário/. Além disso, nos meses de jan/22, jul/22 e jan/23 foi constatada divergência nos números divulgados pela fundação Renova e os apurados pela auditoria. Sendo assim, os números corretos precisam ser divulgados: Janeiro/2022: 49.440; Julho/2022: 75.438; Janeiro/2023: 35.093.

Errata 03 - No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre o número reportado pela Fundação Renova e o que a auditoria EY apurou sobre o Indicador 04 no mês de maio/2023. Sendo assim, precisamos divulgar o número correto: Maio/2023: 2.070.084.

Errata 04 - No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre o número reportado pela Fundação Renova e o que a auditoria EY apurou sobre o Indicador 05 no mês de abril/2023. Sendo assim, precisamos divulgar o número correto: Abril/2023: 1.296.785.

Errata 05 - No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre os números reportados pela Fundação Renova e o que a auditoria EY apurou sobre o Indicador 06 nos meses de abril/2023 e maio/2023. Sendo assim, precisamos divulgar os resultados corretos: Abril/2023: 15.734; Maio/2023: 20.234.

DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):	
Informação	Descrição
PG	Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo	Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica	Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa	Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição	Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula	Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula	Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade	Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso	Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento	Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho	Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização	Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização	Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização	Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado

Nível de Judicialização	Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico	Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa	Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma	Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projects; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto	Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos	Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos	Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município)	Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo	Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto	Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto	Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"
Orçamento planejado	Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado	Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado	[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado	[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]

PG	Grupo	Código Técnico	Resultado Documento de Definição	Instrumento usado e estágio utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado no período	Termos realizado no período	Status Fundação Banca (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem executado = Orçamento
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	0	PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactos	Programa	Levantar informações quanto às perdas materiais e às atividades econômicas impactadas devido à realização do cadastro ambiental de pessoas físicas e jurídicas (pequenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo desmatamento de	Acaraçá,Almeirim,Alpercatu,Anicuri,Anicuri,Barré,Guandu,Barré Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conceição da Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Fundo,Galiléia,Governador Valadares,Iapu	Acaraçá,Almeirim,Alpercatu,Anicuri,Anicuri,Barré,Guandu,Barré Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conceição da Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Fundo,Galiléia,Governador Valadares,Iapu	Pessoas/empresas (pequenas micro e pequenas empresas) que solicitaram cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou atividades econômicas, na área socioeconômica definida pelo TTAC (Ítem VI, VII e VIII da Cláusula 001)	06/11/2015	A definir	Em andamento	R\$ 332.922.273,47	R\$ 278.426.039,96	R\$ 54.496.233,57	84%
PG002	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	0	PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactos	Programa	Ressarcir pessoas físicas/jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais (perdas econômicas) devido ao cumprimento da barragem de Fundão.	Acaraçá,Aquino,Almeirim,Alpercatu,Anicuri,Anicuri,Barré,Guandu,Barré Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conceição da Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Fundo,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Itaúba,Itaúba,Ipatinga,Itaúba,Linhares,Mantidópolis,Maratá,Maria,Marilândia,Matheus Lobato,Naque,Duro Preto,Penas,Periquito,Prata,D'Água,Raí,Saquare,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Maria do Sapuá,Santa Rita do Ivaú,Santa Teresa,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São Gerardo do Prata,São João do Oriente,São João do Safino,São João do Galvão,São Mateus,São Pedro dos Ferros,São Roque do Canaã,Sem-Peixe,Sobrala,Sociedade,Timolé,Turistologia,Vargem Alegre,Vipocai,...	Acaraçá,Aquino,Almeirim,Alpercatu,Anicuri,Anicuri,Barré,Guandu,Barré Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conceição da Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Fundo,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Itaúba,Itaúba,Ipatinga,Itaúba,Linhares,Mantidópolis,Maratá,Maria,Marilândia,Matheus Lobato,Naque,Duro Preto,Penas,Periquito,Prata,D'Água,Raí,Saquare,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Maria do Sapuá,Santa Rita do Ivaú,Santa Teresa,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São Gerardo do Prata,São João do Oriente,São João do Safino,São João do Galvão,São Mateus,São Pedro dos Ferros,São Roque do Canaã,Sem-Peixe,Sobrala,Sociedade,Timolé,Turistologia,Vargem Alegre,Vipocai,...	Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão.	01/01/2015	A definir	Em andamento	R\$ 16.770.754.732,86	R\$ 15.178.783.161,30	R\$ 1.591.971.571,56	91%
PG003	Grupo 03	CT-ICT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Parcialmente Judicializado	0	PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	Programa	Implantar as ações mitigatórias, reparações e compensatórias para povos e comunidades indígenas em acordo com os eventuais impactos identificados conforme Cláusula 29 a e 30 do TTAC.	Anicuri,Resplendor		Povos Indígenas	25/02/2016	A definir	Em andamento	R\$ 836.953.106,32	R\$ 673.940.128,06	R\$ 163.012.978,26	81%
PG004	Grupo 03	CT-ICT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Parcialmente Judicializado	0	PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	Programa	Implantar as ações reparações para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusula 49 a 53 do Termo de Transição e Ajustamento de Contas - TTAC.	Barré Longa,Linhares,Maratá,Porta Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Degrado,Santana do Deserto,Mantidópolis,Furi,São João do Oriente,Longo,Meladouro,Merengo,Prata Escalvado,Estrelado,Esperança,Empreitada,Chorrochô,Porto Rábido,Prata,Prata-Canga do Reno,Viana,Córrego do Índio,Barré das Barragem,Bel,São do Guard,Barré,Candiba	Quilombolas; Fazendeiros; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais	04/03/2016	A definir	Em andamento	R\$ 155.733.086,30	R\$ 82.461.565,72	R\$ 73.271.520,58	53%
PG008	Grupo 03	CT-DNRA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	0	PG008 - Reconstrução de Vilas	Programa	Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Barré Rodrigues, Peracatu de Barré e Gesteira	Barré Longa,Maratá	Gesteira, Barré Rodrigues, Peracatu	Reconstrução, recuperação e realocação das localidades de Barré Rodrigues, Peracatu de Barré e Gesteira, com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e reassentamento, realizar monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 30 meses.	06/11/2015	31/12/2020	Em andamento	R\$ 5.602.192.893,09	R\$ 5.109.882.583,52	R\$ 492.310.312,57	91%
PG009	Grupo 03	CT-DNRA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	0	PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Riosanta Neves	Programa	Desassoreamento necessário para o retorno das condições operacionais da UHE Riosanta Neves, item 8.	Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Imatibom, Capim, Mantidópolis, Viana, Porto Rábido, Merengo, etc)	Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Imatibom, Capim, Mantidópolis, Viana, Porto Rábido, Merengo, etc)	Informação irrelevante pois não há aprovação da definição do programa	01/03/2016	31/05/2023	Em andamento	R\$ 2.081.400.486,65	R\$ 1.949.038.867,78	R\$ 132.421.618,87	94%
PG016	Grupo 03	CT-EI	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Judicialização	0	PG016 - Rotamada das Atividades Artesanais e Pequenas	Programa	Desenvolver um programa para o apoio aos(as) pescadores(as), artesãos(as) e artesãs(as) da ARA 07 ABIMANICENCA através de ações coletivas, buscando o reconhecimento das áreas produtivas e das condições para produção.	Almeirim,Alpercatu,Anicuri,Barré,Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Itaúba,Linhares,Marilândia,Marilândia,Naque,Periquito,Prata,D'Água,Raí,Saquare,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Safino,Sem-Peixe,Sobrala,Sociedade,Timolé,Turistologia	Governador Valadares e Rio Doce	Pescadores profissionais e aqüicultores regularizados	01/07/2016	19/06/2026	Em andamento	R\$ 148.639.290,36	R\$ 61.539.923,76	R\$ 87.099.366,60	41%
PG021	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	0	PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	Programa	Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha sido comprovadamente da sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas essenciais em decorrência do rompimento, conforme Cláusula de 137 a 140 e 21 a 24 d	Almeirim,Alpercatu,Anicuri,Barré,Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conceição da Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Fundo,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Itaúba,Linhares,Marilândia,Marilândia,Naque,Periquito,Prata,D'Água,Raí,Saquare,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Safino,Sem-Peixe,Sobrala,Sociedade,Timolé,Turistologia		O Programa é direcionado ao pagamento de auxílio financeiro emergencial às pessoas atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão - localizada no município de Maratá, Minas Gerais, que comprovarem perda de atividade produtiva ou econômica em decorrência	05/11/2015	A definir	Em andamento	R\$ 3.383.374.558,38	R\$ 2.904.042.386,15	R\$ 379.332.218,23	88%
PG023	Grupo 03	CT-GSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Parcialmente Judicializado	0	PG023 - Manejo de Resíduos	Programa	O Programa de Manejo de Resíduos tem como objetivo geral recuperar as áreas afetadas pela deposição de resíduos desde a Barragem de Fundão em Minas Gerais até a zona costeira no Espírito Santo, a partir da seleção de alternativas de manejo do resíduo, item	Acaraçá,Almeirim,Alpercatu,Anicuri,Barré,Guandu,Barré Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Itaúba,Itaúba,Ipatinga,Itaúba,Linhares,Maratá,Marilândia,Marilândia,Naque,Periquito,Prata,D'Água,Raí,Saquare,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Safino,Sem-Peixe,Sobrala,Sociedade,Timolé,Turistologia		Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio Doce, incluindo as regiões deltaica e marinha.	10/12/2015	A definir	Em andamento	R\$ 827.309.514,33	R\$ 651.834.488,42	R\$ 175.475.025,91	79%
PG032	Grupo 03	CT-SIGA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			0	PG032 - Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água	Programa	Almeirim,Alpercatu,Barré,Guandu,Barré Longa,Belo Oriente,Catolândia,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Linhares,Maratá,Marilândia,Marilândia,Naque,Periquito,Prata,D'Água,Raí,Saquare,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Safino,Sem-Peixe,Sobrala,Sociedade,Timolé,Turistologia			15/01/2016	24/06/2028	Em andamento	R\$ 1.064.445.169,87	R\$ 878.031.769,82	R\$ 186.413.400,05	82%	
PG034	Grupo 03	CT-GSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Judicialização	0	PG034 - Preparação a Emergências Ambientais	Programa	Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para as situações de emergências ambientais nos Municípios de Maratá, Barré Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com o Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 123 do TT	Barré Longa,Maratá,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		219 Cia Independente PM MG-Porta Nova, Governo de Minas; Defesa Civil Municipal de Maratá, Barré Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e respectivas Secretarias Municipais; Agentes públicos dos municípios de Maratá, Barré Longa, Rio Doce e Santa C	02/03/2016	31/10/2025	Em andamento	R\$ 47.418.236,76	R\$ 36.576.948,50	R\$ 10.841.288,26	77%
PG042	Grupo 03	CT-EI	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CIT	Sem Judicialização	0	PG042 - Ressarcimento dos Custos Públicos Extraordinários	Programa	Ressarcir os compromissos do TTAC e os municípios que comprometem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da compensação por meio de documentos aprovados	Almeirim,Alpercatu,Anicuri,Barré,Guandu,Barré Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Itaúba,Linhares,Maratá,Marilândia,Marilândia,Naque,Periquito,Prata,D'Água,Raí,Saquare,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Safino,Sem-Peixe,Sobrala,Timolé,Turistologia	Almeirim,Alpercatu,Anicuri,Barré,Guandu,Barré Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Itaúba,Linhares,Maratá,Marilândia,Marilândia,Naque,Periquito,Prata,D'Água,Raí,Saquare,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Safino,Sem-Peixe,Sobrala,Timolé,Turistologia	Órgãos Comprometidos de TTAC	10/01/2017	01/08/2025	Em andamento	R\$ 85.088.402,80	R\$ 85.088.402,80	R\$ -	100%

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida	Observação
PG001	30/06/2024	Número de cadastros enviados ao CIF	91.455,00	Unidade	
PG001	30/06/2024	Número de cadastros enviados ao CIF por Família	80.198,00	Unidade	
PG001	30/06/2024	Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas	224.402,00	Unidade	
PG001	30/06/2024	Número de solicitações de cadastro	177.009,00	Unidade	O variação do universo de solicitantes de cadastro se justifica pela reclassificação de manifestações registradas nos Canais de Relacionamento da Renova anteriores à 31 de dezembro de 2021, de outros temas diversos para o tema "PG01 – Solicitação de cadastro". As ações de reclassificação de manifestações representam uma atividade regular da área de Canais e o PG01 não possui atuação direta nesses resultados. Nesse sentido e com objetivo de atender plenamente todos os solicitantes de cadastro, o PG01 realizou a atualização do seu universo de atendimento.
PG002	30/06/2024	Campanha Mariana: Número de indenizações pagas	836,00	Unidade	
PG002	30/06/2024	Campanha Mariana: Total de propostas aceitas	849,00	Unidade	
PG002	30/06/2024	Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização	1.598,00	Unidade	
PG002	30/06/2024	Dano Água: Número de pessoas atendidas	320.179,00	Unidade	
PG002	30/06/2024	Dano Água: Número de propostas aceitas	270.372,00	Unidade	
PG002	30/06/2024	Dano Água: Número de propostas que já foram pagas	264.988,00	Unidade	
PG002	30/06/2024	Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações Judiciais e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas	291.488,00	Unidade	
PG002	30/06/2024	Dano Água: Valor pago acumulado	305.572.985,45	Unidade	
PG002	30/06/2024	Dano Geral: Valor pago acumulado	2.114.693.699,61	Unidade	
PG002	30/06/2024	Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas	10.924,00	Unidade	
PG002	30/06/2024	Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização	10.972,00	Unidade	
PG002	30/06/2024	Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas	111.273,00	Unidade	
PG003	30/06/2024	Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios	292,00	Unidade	
PG003	30/06/2024	Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios	1.471.486,09	R\$	
PG003	30/06/2024	Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II	1.348,00	Unidade	
PG003	30/06/2024	Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II	3.816.654,54	R\$	
PG003	30/06/2024	Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial	181,00	Unidade	
PG003	30/06/2024	Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial	2.300.148,00	R\$	
PG003	30/06/2024	Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak	600,00	Unidade	
PG003	30/06/2024	Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak	90.000,00	Litros	
PG003	30/06/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena Krenak	108,00	Unidade	
PG003	30/06/2024	Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak	4.320,00	Kg	
PG003	30/06/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena Krenak	100,00	Unidade	
PG003	30/06/2024	Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak	75.000,00	Kg	
PG003	30/06/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak	100,00	Unidade	
PG003	30/06/2024	Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak	2.400,00	Toneladas	
PG003	30/06/2024	Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios	293,00	Unidade	
PG003	30/06/2024	Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios	42.260,00	Litros	
PG003	30/06/2024	Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak	174,00	Unidade	
PG003	30/06/2024	Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak	6.288,00	m³	
PG003	30/06/2024	Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak	65,00	Unidade	
PG003	30/06/2024	Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak	1.343,00	m³	
PG004	30/06/2024	Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral	226,00	Unidade	
PG004	30/06/2024	Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor	17,00	Unidade	
PG008	30/06/2024	Entrega de chave das casas/ recebimento de pecúnia pela família	22,00	Unidade	
PG008	30/06/2024	Entrega de chaves dos lotes/ recebimento de pecúnia pela família	6,00	Unidade	
PG008	30/06/2024	Entrega dos bens coletivos para os responsáveis (órgão público ou privado)	4,00	Unidade	
PG016	30/06/2024	Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER	107,00	Unidade	
PG016	30/06/2024	Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização	13,00	Unidade	
PG016	30/06/2024	Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização	4,00	Unidade	
PG016	30/06/2024	Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização	2,00	Unidade	
PG016	30/06/2024	Número de projetos coletivos de pescadores e aqüicultores contratados - Projetos de Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos	5,00	Unidade	
PG016	30/06/2024	Número de pescadores profissionais na capacitação de formação profissional	1,00	Unidade	
PG016	30/06/2024	Número de participantes informais na capacitação de formação profissional	15,00	Unidade	
PG016	30/06/2024	Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER	26,00	Unidade	

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida	Observação
PG021	30/06/2024	Valor de auxílio financeiro emergencial pago até o momento	2.890.933.609,91	Unidade	
PG021	30/06/2024	Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial	14.114,00	Unidade	
PG021	30/06/2024	Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares e dependentes	31.493,00	Unidade	
PG032	30/06/2024	Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas)	19,00	Unidade	No dia 02/03/2023, foi formalizado a realização das etapas de pre-comissionamento e comissionamento, bem como a formalização da autorização para o istida.inicio da operação assistida do escopo implantado da sistema de captação alternativa do município de Governador Valadares (Adutora do Rio Corrente Grande), A operação assistida do sisterna de captação alternativa foi realizada em um prazo de duração de 07 (sete) meses a contar dessa data de formalização. Esta etapa foi concluída em 31/10/2023. A Fundação Renova junto ao SAAE e Prefeitura de GV buscam a formalização da conclusão da operação assistida.
PG032	30/06/2024	Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados	20,00	Unidade	Em julho de 2023 as obras do Sistema de Tratamento de Água de Ponte do Gama (Distrito de Mariana), foram concluídas. As etapas de comissionamento e operação assistida também estão concluídas. A Fundação Renova busca junto ao SAAE e a Prefeitura de Mariana a formalização da entrega deste escopo.
PG042	30/06/2024	Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143)	2,00	Unidade	
PG042	30/06/2024	Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143)	1,00	Unidade	
PG042	30/06/2024	Ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141)	19,00	Unidade	
PG042	30/06/2024	Ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141)	29,95	R\$ MM	
PG042	30/06/2024	Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142)	53,97	R\$ MM	
PG042	30/06/2024	Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142)	40,00	Unidade	
PG042	30/06/2024	Valor Ressarcido (cláusula 143)	654.720,00	R\$	

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG001	30/06/2024	N/A		Não houve progressos neste mês
PG002	30/06/2024	N/A		Até o momento, 111.273 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.
PG002	30/06/2024	N/A		Até o momento, foi realizado o pagamento de 836 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,58 % do total das 849 propostas aceitas.
PG003	11/06/2024	Tupiniquim-Guarani		Em 11/06/2024 foi realizada reunião de alinhamento com lideranças de Pau Brasil prevendo validar junto a comunidade o local para a perfuração do poço para o sistema de abastecimento de água (SAA).
PG003	15/06/2024	Tupiniquim-Guarani		Em 15/06/2024 conclui-se a perfuração do segundo poço na comunidade de Nova Esperança, no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA).
PG003	19/06/2024	Tupiniquim-Guarani		Em 19/06/2024 foi realizado o levantamento das coordenadas dos imóveis da aldeia de Amarelos, de modo que todos os moradores sejam contemplados pelo sistema de abastecimento de água (SAA).
PG003	20/06/2024	Tupiniquim-Guarani		Em 20/06/2024 foi realizada reunião de alinhamento com lideranças de Olho d'água prevendo a validar junto a comunidade o local para a perfuração do poço para o sistema de abastecimento de água (SAA).
PG003	05/06/2024	Tupiniquim-Guarani		Em 05/06/2024 foi realizada a validação do plano de trabalho da H&P para detalhamento do PBAI na TI Comboios
PG003	06/06/2024	Tupiniquim-Guarani		Em 06 /06/2024 foi realizada a validação do plano de trabalho da H&P para detalhamento do PBAI da Comissão de Caciques
PG004	05/06/2024	Quilombolas		Reunião online com o GT CTIPCT, sobre a implementação do SAA de Degredo em 05.06.2024
PG004	21/06/2024	Quilombolas		Reunião com a Comunidade de Degredo sobre a troca de fornecedor do contrato de Fornecimento de água mineral em 21.06.2024
PG004	25/06/2024	Quilombolas		Reunião online entre Fundação Renova, Comissão Quilombola de Degredo e ATI ASPERQD sobre a execução do PBAQ em 25.06.2024
PG004	26/06/2024	Quilombolas		Apresentação do Plano de Trabalho do PG12 - Incentivo ao Turismo Ecológico-Cultural do PBAQ para a Comunidade de Degredo, entre os dias 25 e 26.06.2024
PG004	29/06/2024	Quilombolas		Realização de atividades de sondagem no terreno que receberá o Complexo do PBAQ, entre os dias 26 a 29.06.2024
PG004	21/06/2024	Faiscadores		Reuniões com as comunidades de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Chopotó/Ponte Nova para detalhamento do Plano de Trabalho, entre os dias 14 a 21.06.2024
PG008	30/06/2024	Bento Rodrigues		Finalização de obra do ID 39.
PG008	6/30/2024	Bento Rodrigues		Finalização de obra do ID 125A.
PG008	6/30/2024	Bento Rodrigues		Finalização de obra do ID N.A7.
PG008	6/30/2024	Bento Rodrigues		Finalização de obra do ID 36_UH1.
PG008	6/30/2024	Paracatu de Baixo		Finalização de obra do ID 72B2.
PG008	6/30/2024	Paracatu de Baixo		Finalização de obra do ID 72B1.
PG008	6/30/2024	Paracatu de Baixo		Finalização de obra do ID 29A.
PG008	6/30/2024	Paracatu de Baixo		Finalização de obra do ID 129A.
PG008	6/30/2024	Paracatu de Baixo		Finalização de obra do ID 23A1.
PG008	6/30/2024	Familiar		Finalização de obra do ID 20B.
PG008	6/30/2024	Familiar		Finalização de obra do ID 41.

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG008	6/30/2024	Familiar		Homologação do pagamento ID 246.
PG008	6/30/2024	Familiar		Homologação do pagamento ID 126A1.
PG008	6/30/2024	Familiar		Homologação do pagamento ID NA37.
PG008	6/30/2024	Familiar		Homologação do pagamento ID 48UH1.
PG008	6/30/2024	Familiar		Homologação do pagamento ID 48UH2.
PG008	6/30/2024	Familiar		Homologação do pagamento ID 23UH2.
PG008	6/30/2024	Familiar		Homologação de pagamento ID17.
PG016	28/06/2024	N/A		Guia Ilustrado da Atividade pesqueira e dos principais recursos pesqueiros no Rio Doce.
PG016	28/06/2024	N/A		<p>Painel de Dados Interativo - Estatística Pesqueira - Rio Doce MG/ES e Litoral do Espírito Santo.</p> <p>O portal temático foi desenvolvido na ferramenta Power BI, mas para efeito de evidência foi transformado em apresentação em PDF. Segue o link abaixo:</p> <p>https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoizDM0NGRjZWUtZTU5Ni00ZWU4LWUyNGMtNGIzZjQ5YTczNWRkIiwidCI6ImM0N2FmOGY0LWI3NTQtNDY4ZC04NWE3LTA0NzE4NDY1Y2FmYiJ9&pageName=ReportSectionc8b170e5038aa29267a1</p>
PG021	30/06/2024	N/A		Exclusão de 13 auxílios
PG021	30/06/2024	N/A		Inclusão de 40 auxílios
PG023	30/06/2024	N/A		Realizado protocolo do Estudo Geomorfológico de Montante, na CT-GRSA (Ofício FR.2024. 1714), em 28/06/2024.
PG032	20/06/2024	N/A		<p>No dia 20 de junho de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão de projetos, obras e demais providências nas seguintes localidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marilandia (Boninsega) ES; - Governador Valadares/MG.
PG032	21/06/2024	N/A		<p>No dia 21 de junho de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão de projetos, obras e demais providências nas seguintes localidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aimorés/MG.
PG032	25/06/2024	N/A		<p>No dia 25 de junho de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão de projetos, obras e demais providências nas seguintes localidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Linhares: Sede, Povoação e Regência / ES
PG032	26/06/2024	N/A		<p>No dia 26 de junho de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão de projetos, obras e demais providências nas seguintes localidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mariana: Pedras, Camargos e Paracatu de Baixo / MG;
PG032	24/06/2024	N/A		No dia 24 de junho de 2024, a perita do juiz disponibilizou o laudo pericial do marco A, dos projetos da ETA Santa Rita, em Governador Valadares.

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG032	17/06/2024	N/A		No dia 17 de junho de 2024 o SAAE- Governador Valadares/MG protocolou um ofício junto a Fundação Renova onde aprova o projeto conceitual da UTR Central
PG032	21/06/2024	N/A		No dia 21 de junho de 2024 o SAAE - Governador Valadares/MG protocolou um ofício junto a Fundação Renova onde aprova os projetos conceituais das UTRs Vila Isa e Recanto dos Sonhos.
PG032	18/06/2024	N/A		No dia 18 de junho de 2024 o SANEAR - Colatina/ES protocolou um ofício junto a Fundação Renova onde aprova o projeto básico das melhorias complementares da ETA Columbia.
PG032	19/06/2024	N/A		No dia 19 de junho de 2024 o SANEAR - Colatina/ES protocolou um ofício junto a Fundação Renova onde aprova o projeto básico das melhorias complementares da ETA Marista.
PG032	17/06/2024	N/A		No dia 17 de junho de 2024, a Fundação Renova protocolou no município de Marilândia/ES , o Relatório de Operação Assistida do Sistema de Tratamento do distrito de Boninsegna.
PG032	24/06/2024	N/A		No dia 24 de junho de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os documentos que compõem o projeto básico da Unidade de Tratamento de Resíduos da ETA de Resplendor/MG.
PG032	21/06/2024	N/A		No dia 21 de junho de 2024 o SANEAR - Colatina/ES protocolou um ofício junto a Fundação Renova onde aprova o projeto básico das melhorias complementares da ETA Aparecida.
PG034	10/06/2024	N/A		Assinatura do Termo de Acordo de Repasse financeiro de recurso compensatório para o Projeto de Implantação da Base Integrada de Segurança Pública Municipal entre Mariana e Estado de Minas Gerais.
PG042	30/06/2024	N/A		Não houve progressos neste mês