



FUNDACÃO
renova

Relatório Mensal de Atividades

Grupo 03

Março 2024

DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/03/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral".

ERRATAS

- (1) PG10: Após a transferência do escopo do eixo 4 para pecúnia via PIM, houve a redução de 736 obras de reforma de edificações comparado ao relatórios dos meses anteriores. A alteração refere as linhas dos relatórios "Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial de Impacto Direto" e "Termos de Aceite Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial de Impacto Direto".
- (2) PG12: Foram corrigidas as divergências de valores relacionadas as entregas nos relatórios CIF de jan e fev/ de 2024 do PG12, a saber: "Centros de Memória entregues" de 52 realizados para 0, "Registro de Memória finalizados" de 52 realizados para 23, "Atividades de formação e sensibilização em educação patrimonial realizadas" de 28 realizados para 41, "Referências culturais impactadas reparadas" de 36 realizados para 132, refletindo a execução do número de ações/entregas realizados pelo programa nesses projetos até o momento.
- (3) PG19: A entrega "1 Rodada de negócios realizada, de 1 total sob demanda", pertencente ao subprojeto "Rodada de negócios 2023 parte 1", do projeto "Rodada de negócios" era reportada anteriormente em 2 linhas de entregas, somando os resultados (0,5+0,5). A partir deste mês foi unificado em uma única linha, totalizando o valor de 1 entrega.
- (4) PG42: Na entrega da cláusula 143, o PG estava considerando o pagamento de 1 aluguel e o ressarcimento de 1 prefeitura como parte dos Órgãos Compromitentes. Com isso, a entrega foi reportada como: "6 'Órgãos comprometentes ressarcidos no âmbito da cláusula 143., do total 6". O correto é: "4 'Órgãos comprometentes ressarcidos no âmbito da cláusula 143.', do total 4". A divergência foi observada neste mês, e ajustada.

DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação	Descrição
PG	Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo	Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica	Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa	Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição	Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula	Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula	Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade	Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso	Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento	Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa

DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação	Descrição
CODIFICAÇÃO - Cunho	Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização	Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização	Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização	Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização	Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico	Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa	Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma	Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projects; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto	Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)

DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação	Descrição
Descrição/Objetivos	Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos	Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município)	Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo	Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto	Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto	Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"
Orçamento planejado	Orçamento planejado pelo Programa até a data de status referenciada no novo relatório
Orçamento realizado	Orçamento realizado pelo Programa até a data de status referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado	[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	0	PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados	Programa	Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (pequenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da			Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e VIII da Clausula 001)	06/11/2015	A definir	Em andamento	R\$ 332.922.273,47	R\$ 271.141.370,59	R\$ 61.780.902,88	81%
PG002	Grupo 03	CT-OS	Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021		Totalmente Judicializado	0	PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados	Programa	Ressarcir pessoas físicas/jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e ou morais (perdas econômicas) devido ao rompimento da barragem de Fundão.	Acaíaca;Açucena;Afonso Cláudio;Almorés;Alpercata;Alva rença;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Brejetuba;Bugre;Caratín ga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Coroaçá;Córrego Novo;Cuparaque;Dionísio;Dom Silvério;Fernandes Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Galiléia;Galiléia;Governador Lindenberg;Governador Valadares;Guaraciaba;Guaraparaçu;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mantenópolis;Mariana;Marilac;Marilândia;Mathias Lobato;Naque;Ouro Preto;Pancas;Periquito;Pingo-D'Água;Pocrane;Ponte Nova;Resplendor;Rio Bananal;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santa Maria do Suacuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São José da Safira;São	Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes as suas atividades econômicas em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão	01/01/2015	A definir	Em andamento	R\$ 16.770.754.732,86	R\$ 14.738.271.527,17	R\$ 2.032.483.205,69	88%	
PG003	Grupo 03	CT-IPCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			0	PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	Programa		Aracruz;Resplendor			25/02/2016	02/07/2029	Em andamento	R\$ 836.953.106,32	R\$ 640.924.879,45	R\$ 196.028.226,87	77%
PG004	Grupo 03	CT-IPCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Parcialmente Judicializado	0	PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	Programa	Implantar as ações reparatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.	Barra Longa;Linhares;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Degredo;Santana do Deserto;Marimbondo;Funil;São José do Entremonte;Jorge;Matadouro;Merengo;Pedra Escalvado;Sobrado;Esperança;Empretada;Chacrinha;Porto Plácido;Pedra Preta;Cana do Reino;Viana;Córrego do Inácio;Barra do Ipiranga;Baú;Sitio do Guarã;Buraco;F	Quilombolas; Faiscadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais	04/03/2016	A definir	Em andamento	R\$ 155.733.086,30	R\$ 78.102.682,07	R\$ 77.630.404,23	50%
PG008	Grupo 03	CT-Infra	Documento não aprovado no CIF		Totalmente judicializado	0	PG008 - Reconstrução de Vilas	Programa	Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira	Barra Longa Mariana	Gesteira Bento Rodrigues Paracatu	Reconstrução, recuperação e realocação das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e reassentamento, realizar monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.	06/11/2015	31/12/2030	Em andamento	R\$ 5.602.192.893,09	R\$ 4.906.826.967,03	R\$ 695.365.926,06	88%
PG009	Grupo 03	CT-INFRA	Não aprovada versão inicial	-	Totalmente Judicializado	0	PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	Programa	Desassoreamento necessário para a retomada das condições operacionais da UHE Risoleta Neves; Eixo 5	Rio Doce Santa Cruz do Escalvado Imedições (Tapera, Marimbondo, Viana, Porto Plácido, Merengo, etc)	Rio Doce Santa Cruz do Escalvado Imedições (Tapera, Marimbondo, Viana, Porto Plácido, Merengo, etc)	Informação irrelevante pois não há aprovação da definição de programa	01/03/2016	31/05/2023	Em andamento	R\$ 2.081.460.486,65	R\$ 1.914.417.132,10	R\$ 167.043.354,55	92%
PG016	Grupo 03	CT-EI	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Parcialmente Judicializado	0	PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	Programa	Desenvolver um programa para o apoio aos(as) pescadores(as), aqüicultores(as) e arreiros(as) IMPACTADOS(AS) ao longo da ÁREA DE ABRANGÊNCIA através de ações coletivas, buscando a recomposição das áreas produtivas e das condições para produção.	Almorés;Alpercata;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Colatina;Conceição da Barra;Córrego Novo;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Itueta;Marilândia;Marilena;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;Sem...	Governador Valadares e Rio Doce	Pescadores profissionais e aqüicultores regularizados	01/07/2016	A definir	Em andamento	R\$ 148.639.290,36	R\$ 52.527.253,13	R\$ 96.112.037,23	35%

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG021	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	0	PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	Programa	Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas econômicas em decorrência do rompimento, conforme cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 d	Almorés;Alpercata;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina ;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Frel Inocêncio;Fundão;Galiléia;Gove mador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta; Linhares;Mariana;Marilândia; Naque;Periquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraiso;São José da Safira;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobralia;Sooretama;Tumiritinga		O Programa é direcionado ao pagamento de auxílio financeiro emergencial às pessoas atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão localizada no município de Mariana, Minas Gerais, que comprovarem perda de atividade produtiva ou econômica em decorrência	05/11/2015	A definir	Em andamento	R\$ 3.283.374.504,38	R\$ 2.796.722.061,77	R\$ 486.652.442,61	85%
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Parcialmente Judicializado	0	PG023 - Manejo de Rejeitos	Programa	O Programa de Manejo de Rejeitos tem como objetivo geral recuperar as áreas afetadas pela deposição de rejeitos desde a barragem de Fundão em Minas Gerais até a zona costeira no Espírito Santo, a partir da seleção de alternativas de manejo do rejeito que	Acalaça;Almorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina ;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipau;Ipaba;Ipatinga; Itueta; Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraiso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio Doce, incluindo as regiões deltaica e marinha.	10/12/2015	A definir	Em andamento	R\$ 827.309.514,33	R\$ 635.348.231,65	R\$ 191.961.282,68	77%
PG032	Grupo 03	CT-SHQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			0	PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	Programa		Almorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Periquito; Resplendor;Santana do Paraiso;Tumiritinga			15/01/2016	24/06/2028	Em andamento	R\$ 1.064.445.169,87	R\$ 850.089.262,57	R\$ 214.355.907,30	80%
PG034	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Judicialização	0	PG034 - Preparação a Emergências Ambientais	Programa	Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TT	Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		21ª Cia Independente PM MG- Ponte Nova; Governo de Minas; Defesas Cíveis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e respectivas Secretarias Municipais; Agentes públicos dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa C	02/03/2016	31/10/2025	Em andamento	R\$ 47.458.236,76	R\$ 34.169.509,01	R\$ 13.288.727,75	72%
PG042	Grupo 03	CT-EI	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CIF	Sem Judicialização	0	PG042 - Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	Programa	Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance				10/01/2017	01/08/2025	Em andamento	R\$ 85.088.402,80	R\$ 85.088.402,80	R\$ -	100%

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida	Observação
PG001	31/03/2024	Número de cadastros enviados ao CIF	91.047,00	Unidade	
PG001	31/03/2024	Número de cadastros enviados ao CIF por Família	79.499,00	Unidade	
PG001	31/03/2024	Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas	222.213,00	Unidade	
PG001	31/03/2024	Número de solicitações de cadastro	177.011,00	Unidade	
PG002	31/03/2024	Dano Água: Valor pago acumulado	305.546.723,54	Unidade	
PG002	31/03/2024	Dano Geral: Valor pago acumulado	2095434137	Unidade	
PG002	31/03/2024	Campanha Mariana: Total de propostas aceitas	846	Unidade	
PG002	31/03/2024	Campanha Mariana: Número de indenizações pagas	835,00	Unidade	
PG002	31/03/2024	Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização	1.562,00	Unidade	
PG002	31/03/2024	Dano Água: Número de propostas que já foram pagas	264.988,00	Unidade	
PG002	31/03/2024	Dano Água: Número de propostas aceitas	270.372,00	Unidade	
PG002	31/03/2024	Dano Água: Número de pessoas atendidas	320.179,00	Unidade	
PG002	31/03/2024	Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações Judiciais e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas	291.488,00	Unidade	
PG002	31/03/2024	Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização	10.966,00	Unidade	
PG002	31/03/2024	Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas	10.917,00	Unidade	
PG002	31/03/2024	Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas	108.791,00	Unidade	
PG003	31/03/2024	Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.	293,00	Unidade	
PG003	31/03/2024	Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.	1.524.326,36	R\$	
PG003	31/03/2024	Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II.	1.349,00	Unidade	
PG003	31/03/2024	Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II.	7.068.647,90	R\$	
PG003	31/03/2024	Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial	181,00	Unidade	
PG003	31/03/2024	Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial	2.300.148,00	R\$	
PG003	31/03/2024	Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak	600,00	Unidade	

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida	Observação
PG003	31/03/2024	Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak	93.000,00	Litros	
PG003	31/03/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena Krenak	108,00	Unidade	
PG003	31/03/2024	Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak	90.720,00	Kg	
PG003	31/03/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena Krenak	100,00	Unidade	
PG003	31/03/2024	Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak	7.500,00	Kg	
PG003	31/03/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak	100	Unidade	
PG003	31/03/2024	Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak	240	Toneladas	
PG003	31/03/2024	Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak	174,00	Unidade	
PG003	31/03/2024	Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak	5.885,00	m³	
PG003	31/03/2024	Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak	65	Unidade	
PG003	31/03/2024	Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak	957	m³	
PG003	31/03/2024	Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios	293,00	Unidade	
PG003	31/03/2024	Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios	36.120,00	Litros	
PG004	31/03/2024	Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral	183	Unidade	
PG004	31/03/2024	Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor	17	Unidade	
PG008	31/03/2024	Entrega de chave das casas/ recebimento de pecúnia pela família	9	Unidade	
PG008	31/03/2024	Entrega de chaves dos lotes/ recebimento de pecúnia pela família	0	Unidade	
PG008	31/03/2024	Entrega dos bens coletivos para os responsáveis (órgão público ou privado)	0	Unidade	
PG016	31/03/2024	Número de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos	2	Unidade	
PG016	31/03/2024	Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização	2	Unidade	
PG016	31/03/2024	Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização	4	Unidade	
PG016	31/03/2024	Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização	12	Unidade	
PG016	31/03/2024	Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER	70	Unidade	
PG016	31/03/2024	Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER	17	Unidade	
PG021	31/03/2024	Valor de auxílio financeiro emergencial pago até o momento	2.783.733.725,79	Unidade	
PG021	31/03/2024	Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial	14.082,00	Unidade	

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida	Observação
PG021	31/03/2024	Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares e dependentes	31.477,00	Unidade	
PG032	31/03/2024	Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas)	19	Unidade	<p>No dia 02/03/2023, foi formalizado a realização das etapas de pre-comissionamento e comissionamento, bem como a formalização da autorização para o início da operação assistida do escopo implantado da sistema de captação alternativa do município de Governador Valadares (Adutora do Rio Corrente Grande), A operação assistida do sistema de captação alternativa foi realizada em um prazo de duração de 07 (sete) meses a contar dessa data de formalização. Esta etapa foi concluída</p>

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida	Observação
PG032	31/03/2024	Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados	20	Unidade	Em julho de 2023 as obras do Sistema de Tratamento de Água de Ponte do Gama (Distrito de Mariana), foram concluídas. As etapas de comissionamento e operação assistida também estão concluídas. A Fundação Renova busca junto ao SAAE e a Prefeitura de Mariana a formalização da entrega deste escopo.
PG042	31/03/2024	Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143)	2	Unidade	
PG042	31/03/2024	Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143)	1	Unidade	
PG042	31/03/2024	Ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141)	19	Unidade	
PG042	31/03/2024	Ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141)	29,95	R\$ MM	
PG042	31/03/2024	Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142)	40	Unidade	
PG042	31/03/2024	Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142)	53,97	R\$ MM	
PG042	31/03/2024	Valor Ressarcido (cláusula 143)	654.720,00	R\$ MM	

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG003	13/03/2024	Comboios		Realizada reunião sobre o status do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Córrego do Ouro e de Comboios, assim como solicitar a autorização para iniciar a atualização dos imóveis de ambas aldeias entre os dias 01 a 12/04/24.
PG003	14/03/2024	Tupiniquim-Guarani		Conclusão da perfuração de um poço na comunidade de Nova Esperança no âmbito do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).
PG003	18/03/2024	Tupiniquim-Guarani		Em 18/03/2024 foi proferida decisão judicial pela 4ª Vara Cível e Agrária da SSJ de Belo Horizonte nos autos 1064344-19.2021.4.01.3800 que determinou que a Fundação Renova se abstenha de dar andamento a qualquer procedimento de auditoria. Solicitando que caso algum procedimento de auditoria esteja em andamento, deverá ser susgado e seu conteúdo deverá permanecer sigiloso, sem ciência às comunidades indígenas.
PG003	08/03/2024	Tupiniquim-Guarani		Em 08/03/2024, foi realizada Oficina de Fortalecimento Sociopolítico com os representantes da Comissão de Caciques para discutir o fluxo do processo reparatório, o status dos produtos elaborados e os próximos passos. A oficina gerou os seguintes encaminhamentos: 1)Os indígenas solicitaram assessoria técnica para seu fortalecimento e participação e reuniões; 2)Os indígenas informaram que desejam iniciar ações antecipatórios do PBAI e ficaram de apresentar as linhas de projetos; e 3) A Fundação Renova informou que este detalhamento pode ser realizado com a empresa H&P, dependendo da manifestação dos indígenas pela continuidade das ações e avaliação da FUNAI.
PG003	26/03/2024	Tupiniquim-Guarani		Em 26/03/2024 foi realizada reunião com os representantes indígenas das terras indígenas de Comboios, Tupiniquim e Caieras Velhas II, representantes da FUNAI e DPE, com os seguintes encaminhamentos: FUNAI vai apresentar o plano de trabalho das medidas para impacto 4 e apresentar às comunidades e Comissão e Conselho vão apresentar cronograma para discutir comitê gestor com as FUNAI.
PG003	31/03/2024	Resplendor		Montagem de estrutura para cumprimento da Deliberação 692 com a realização de assembleias na comunidade Krenak para definição de critério de inclusão de famílias. As reuniões aconteceram nos dias 24 e 27/02/2024 e 04/03/2024.
PG003	18/03/2024	Tupiniquim-Guarani		Em 08/03/2024 foi proferida decisão judicial pela 4ª Vara Cível e Agrária da SSJ de Belo Horizonte na Ação Civil Pública nº 6008609-67.2024.4.06.3800/MG equiparando aos valores do Auxílio Subsistência Emergencial (ASE) pagos a Comboios no valor de três salários mínimos e uma cesta básica do DIEESE.
PG004	31/03/2024	Quilombolas		Execução da oficina de Relações Étnico-Raciais, no âmbito do Programa de Capacitação de Lideranças Quilombolas do PBAQ entre 11 a 14.03.2024
PG004	31/03/2024	Quilombolas		Reunião online quanto a evolução das executoras do PBAQ em 27.03.2024
PG004	31/03/2024	Quilombolas		Validação pela Comissão Quilombola de Degredo da lista de núcleos familiares elegíveis ao fornecimento de água mineral
PG004	31/03/2024	Quilombolas		ERRATA: Nos relatórios mensais de dezembro de 2020; e janeiro e fevereiro de 2021, no item "Entregas e Fatos relevantes do mês", foi reportado, o pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial aos titulares da famílias elegíveis de Degredo - 176 titulares da Comunidade Quilombola de Degredo. Entretanto, o total correto para os meses em questão é 177 pagamentos.
PG023	31/03/2024	N/A		Aprovado o Plano de Trabalho do PMI - Rev.07 (FR.2024.0511) por meio do Ofício SEMAD/GAB ADJ - CT.GRSA nº. 13/2024 recebido em 13/03/24
PG032	01/03/2024	N/A		No dia 01 de março de 2024 o SANEAR protocolou um ofício onde aprova os projetos conceituais das melhorias das ETAs I, II e IV de Colatina/ES.
PG032	01/03/2024	N/A		No dia 01 de março de 2024 o SAAE de Governador Valares/MG protocolou um ofício solicitando a Fundação Renova a elaboração de um estudo de viabilidade Técnico e Econômico do modelo de UTR proposto para as ETAs de Vila Isa e Recanto dos Sonhos.
PG032	04/03/2024	N/A		No dia 04 de março de 2024 o SAAE Governador Valadares protocolou um ofício onde aprova o projeto básico das melhorias da ETA e nova UTR Santa Rita.
PG032	04/03/2024	N/A		No dia 04 de março de 2024, a Fundação Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, os documentos que compõem o estudo de locação das áreas das UTRs Marista e Nossa Senhora Aparecida.
PG032	06/03/2024	N/A		No dia 06 de março de 2024 o SANEAR - Colatina/ES protocolou um ofício junto a Fundação Renova onde aprova os estudos de locação das áreas das UTRs Marista e Nossa Senhora Aparecida.

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG032	13/03/2024	N/A		No dia 13 de março de 2024, a Fundação Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, os documentos que compõem o projeto básico da Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) da ETA Columbia.
PG032	18/03/2024	N/A		No dia 18 de março de 2024 o SAAE de Galiléia/MG oficializou à Fundação Renova a aprovação do projeto de combate a incêndio e pânico (SPCI) e o projeto conceitual e a metodologia do tamponamento dos vazamentos nos filtros da ETA de Galiléia/MG.
PG032	19/03/2024	N/A		No dia 19 de março de 2024, a COPASA em reunião com a Fundação Renova aprova o escopo da captação alternativa de Tumiritinga/MG proposto pela Fundação. Nesta proposta os projetos foram desenvolvidos considerando uma captação e adução de 15L/s e um STA capaz de tratar 5,7L/s (30% da vazão, conforme TTAC).
PG032	26/03/2024	N/A		No dia 26 de março de 2024 o SANEAR - Colatina/ES protocolou um ofício junto a Fundação Renova onde aprova o projeto básico da UTR Columbia.