



FUNDAÇÃO  
**renova**

**Relatório Mensal de Atividades**

*Grupo 02*

Janeiro 2024

## DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - GRUPO 02 - JANEIRO 2024

### PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir deste mês este passará a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/01/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos integralmente ou parcialmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11\_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: *"Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral."*

**DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):**

<b>Informação</b>	<b>Descrição</b>
PG	Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo	Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica	Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa	Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição	Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula	Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula	Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade	Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso	Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento	Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho	Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização	Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização	Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização	Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização	Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico	Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa	Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nível Hierárquico Cronograma	Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projects; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto	Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos	Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos	Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município)	Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo	Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto	Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto	Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "Não iniciado"
Orçamento planejado	Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado	Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado	[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado	[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto/Subprojeto	Descrição/Ojetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Reservas (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	0	PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	Programa		O objetivo geral desta programa é reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundação ant Cendonga, nas dimensões impactadas, por meio de reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e	Barra Longa/Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	01/01/2016	25/04/2027	Em andamento	R\$ 56.697.783,34	R\$ 42.189.435,77	R\$ 14.508.347,57	74%
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.1	Estrutura Escolar e Reintegração	Eliso/Tema		Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar.	Barra Longa/Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	01/01/2016	29/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.1.1	Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo)	Projeto/Processo/Atividade	101.102.103.104	Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar.	Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	01/01/2016	29/12/2025	Em andamento	R\$ 33.445.047,45	R\$ 27.575.867,63	R\$ 5.869.179,82	82%
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.1.1.1	Aluguel das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues)	Subprojeto/Subprocesso			Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	01/01/2016	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.1.1.1.2	0 Espaço para instalação das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues) localizados, de um total 1	Entrega/Ação			Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	03/03/2016	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.1.1.2	Transporte de alunos e educadores das Escolas Temporárias de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	103.104		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	08/04/2016	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.1.1.2.1	0 Transporte de estudantes desacomodados, de um total 0	Entrega/Ação			Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	12/08/2021	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.1.1.2.4	0 Transporte escolar aderente ao espaço atendido, de um total 0	Entrega/Ação			Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	17/09/2021	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.1.1.3	Melhoria da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	102		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	03/12/2018	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.1.1.3.1.0	0 Processo de manutenção predial para funcionamento das escolas temporárias de Mariana executado, contribuindo para um realizado de 1, de um total de 0	Entrega/Ação					Comunidade escolar atingida de Mariana	03/12/2018	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.1.1.4	Materiais e Equipamentos das Escolas Impactadas de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	101		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	01/01/2016	02/07/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.1.1.4.6	0 Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para funcionamento das escolas temporárias realizado, contribuindo para um realizado de 1, de um total de 0	Entrega/Ação					Comunidade escolar atingida de Mariana	05/08/2021	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.1.1.4.13	Desmobilização Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo)	Subprojeto/Subprocesso			Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	02/01/2024	02/07/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.1.1.4.13.5	0 Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) desmobilizadas, de um total 1	Entrega/Ação					Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	13/06/2024	10/07/2024	Não Iniciado				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.1.1.5	Elaborar o Plano de Transição de Escolas Temporárias para as Escolas Definitivas em conjunto com a prefeitura	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa/Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	16/06/2020	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.1.1.5.5	1 Plano de Transição de Escola Temporária de Bento Rodrigues, em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma do reassentamento, de um total 1	Entrega/Ação			Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	09/07/2021	29/12/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.1.1.5.6	1 Plano de Transição de Escola Temporária de Paracatu de Baixo, em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma do reassentamento, de um total 1	Entrega/Ação			Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	18/08/2022	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.1.1.6	Capacitação de profissionais para situações de emergência - Mariana	Subprojeto/Subprocesso	117		Barra Longa/Mariana		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	09/10/2023	29/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.1.1.6.7	0 Capacitação de profissionais para situações de emergência, de um total 0	Entrega/Ação					Comunidade escolar atingida de Barra Longa	02/09/2024	29/12/2025	Não Iniciado				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.1.2	Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Gustavo Capanema e José de Vasconcelos Lanna)	Projeto/Processo/Atividade	101.102.103.104	Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar.	Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	11/11/2016	29/02/2024	Concluído	R\$ 3.947.417,12	R\$ 3.766.517,32	R\$ 180.899,81	95%
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.1.2.1	Alugar espaço para escola impactada de Barra Longa - Jose de Vasconcelos Lanna	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	11/11/2016	29/02/2024	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.1.2.1.6	0 Espaço para escola impactada de Barra Longa - Jose de Vasconcelos Lanna - locado, de um total 1	Entrega/Ação			Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	11/11/2016	29/02/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.1.2.2	Transporte de alunos e educadores da Escola de Gesteira	Subprojeto/Subprocesso	103.104		Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	12/04/2021	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.1.2.2.4	1 Transporte de alunos e profissionais de educação para as escolas temporárias ofertado, de um total 0	Entrega/Ação			Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	30/09/2021	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.1.2.3	Melhoria da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	17/03/2017	29/12/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.1.2.3.4	0 Processo de manutenção predial para funcionamento das escolas temporárias de Barra Longa executado, contribuindo para um realizado de 1, de um total de 0	Entrega/Ação					Comunidade escolar atingida de Barra Longa	17/03/2017	29/12/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.1.2.4	Materiais e equipamentos das Escolas Impactadas de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	101		Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	17/03/2017	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.1.2.4.2	0 Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para funcionamento das escolas temporárias realizado, contribuindo para um realizado de 1, de um total de 0	Entrega/Ação					Comunidade escolar atingida de Barra Longa	02/01/2023	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.1.2.4.4	1 Plano de transição elaborado e implementado, de um total 1	Entrega/Ação			Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	13/07/2023	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.2	Apoio Psicopedagógico	Eliso/Tema		Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Bento e Paracatu) endereçando os impactos diretos.	Barra Longa/Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	04/11/2016	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.2.1	Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana	Projeto/Processo/Atividade	111.112.113.114.115	Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Bento e Paracatu) endereçando os impactos diretos.	Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	04/11/2016	31/12/2026	Em andamento	R\$ 5.846.051,06	R\$ 3.955.349,72	R\$ 1.890.701,34	68%
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.2.1.2	Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	111		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	01/10/2018	30/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.2.1.2.1	0 Atendimento Psicopedagógico Clínico, de um total 0	Entrega/Ação			Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	02/03/2020	30/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.2.1.3	Atendimento Psicopedagógico Institucional em Mariana	Subprojeto/Subprocesso	112.113.114.115		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	02/03/2020	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.2.1.3.1.1	1 Profissionais da educação capacitados, de um total 0	Entrega/Ação			Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	04/03/2020	09/07/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.2.1.3.1.4	0 Projetos de apoio psicopedagógico implantados satisfatoriamente em Mariana, de um total 2	Entrega/Ação			Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	11/06/2021	13/09/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.2.1.3.3.7	0 Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 6	Entrega/Ação					Comunidade escolar atingida de Mariana	14/09/2021	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.2.1.4	0 Atendimento psicopedagógico aos egressos, de um total 0	Entrega/Ação					Comunidade escolar atingida de Mariana	21/02/2025	09/12/2025	Não Iniciado				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.2.2	Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade	112.116		Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Mariana	01/10/2018	31/12/2025	Em andamento	R\$ 2.836.678,70	R\$ 1.725.053,81	R\$ 1.111.624,89	61%
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.2.2.1	Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Mariana	01/10/2018	26/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.2.2.1.6	4 Projetos de apoio psicopedagógico implantados satisfatoriamente em Barra Longa, de um total 6	Entrega/Ação			Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Mariana	11/08/2021	26/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.2.2.1.7	1 Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra Longa, de um total 1	Entrega/Ação					Comunidade escolar atingida de Mariana	01/08/2019	26/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.2.2.2	Apoio Psicopedagógico Institucional às Escolas Impactadas de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	112.116		Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Mariana	14/09/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.2.2.2.1.6	0 Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 6	Entrega/Ação					Comunidade escolar atingida de Mariana	14/09/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.3	Apoio Pedagógico	Eliso/Tema		Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas de rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de féri	Barra Longa/Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	28/09/2016	31/12/2026	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao diâmetro)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Bens (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.1	Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Mariana	Projeto/Processo/Atividade	108;110	Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias	Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	28/09/2016	31/12/2025	Em andamento	R\$ 1.796.466,43	R\$ 664.845,15	R\$ 1.131.621,28	37%
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.1.2	Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender	Subprojeto/Subprocesso	110		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	25/05/2017	06/10/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.1.2.2	Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 0	Entrega/Ação			Mariana			05/10/2021	05/10/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.1.3	Execução - Atendimento Pedagógico à rede Municipal de Mariana - CPD	Subprojeto/Subprocesso	110		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	14/06/2021	22/11/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.1.3.1.1	Atendimento Pedagógico à rede Municipal de Mariana - CPD, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 0	Entrega/Ação			Mariana			15/03/2022	22/11/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.1.4	Execução - Atendimento Pedagógico à rede estadual de Mariana - UFPMG(UFOP PG33)	Subprojeto/Subprocesso	108;110		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	18/04/2019	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.3.1.4.2.2.1	0 Escolas com apoio pedagógico, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 0	Entrega/Ação						23/04/2019	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.3.1.4.2.2.6	0 Pesquisas de satisfação do apoio pedagógico em Mariana realizadas, do total 0	Entrega/Ação						08/05/2019	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.2	Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade	109;110	Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias	Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	23/03/2017	31/12/2025	Em andamento	R\$ 1.131.621,28	R\$ -	R\$ 1.131.621,28	0%
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.2.1	Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	110		Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	23/03/2017	05/10/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.2.1.3	Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra Longa, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 0	Entrega/Ação						23/09/2019	04/03/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.2.2	Implementação - (UFPMG/UFOB PG33)	Subprojeto/Subprocesso	109;110		Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	05/10/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.3.2.2.1	0 Escolas com apoio pedagógico, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 0	Entrega/Ação						05/10/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.3.2.2.4	0 Pesquisas de satisfação do apoio pedagógico recebido em Barra Longa realizadas, do total 0	Entrega/Ação						15/04/2024	30/12/2025	Não iniciado				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.3.3	Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana e Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade	105;106;107	Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação técnica na área de arte e cultura.	Barra Longa;Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	25/07/2017	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.3.1	Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	105;106;107	Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação técnica na área de arte e cultura.	Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	25/07/2017	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.3.1.3	Atividades de socialização em Mariana (2018 a 2020)	Subprojeto/Subprocesso	105		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	10/01/2018	28/02/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.3.1.3.4	0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2018 a 2020), contribuindo para um realizado de 4, de um total de 0	Entrega/Ação			Mariana			19/01/2018	28/02/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.3.1.4	Atividades de integração escolar em Mariana (2018 a 2020)	Subprojeto/Subprocesso	105		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	26/02/2019	04/03/2019	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.3.1.5	Execução de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2021/2022)	Subprojeto/Subprocesso	105		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	21/09/2021	30/12/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.3.1.5.6	0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2021 a 2022), contribuindo para um realizado de 4, de um total de 0	Entrega/Ação						21/09/2021	30/12/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.3.1.6	Execução (2023-2026)	Subprojeto/Subprocesso	105;106;107		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	02/01/2023	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.3.3.1.7	0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2023 a 2026), contribuindo para um realizado de 4, de um total de 0	Entrega/Ação						02/01/2023	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.3.3.1.8	0 Pesquisa de satisfação sobre atividades de convivência em Mariana executadas, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 6	Entrega/Ação						10/01/2018	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.3.3.1.9	0 Pesquisa de atendimento da demanda por meio das ações de sociabilidade em Mariana executada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 0	Entrega/Ação						10/01/2018	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.3.2	Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	105;106;107	Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação técnica na área de arte e cultura.	Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	26/01/2018	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.3.2.1	Atividades de socialização em Barra Longa (2018 a 2020)	Subprojeto/Subprocesso	105		Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	26/01/2018	24/01/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.3.2.1.3	0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2018 a 2020), contribuindo para um realizado de 5, de um total de 0	Entrega/Ação			Barra Longa			26/01/2018	24/01/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04		Sem Judicialização	4.3.3.2.2	Execução de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	105;106;107				Comunidade escolar atingida de Barra Longa	21/09/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.3.3.2.2.3	0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2021 a 2023), contribuindo para um realizado de 4, de um total de 0	Entrega/Ação						21/09/2021	30/12/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.3.3.2.2.4	0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2023 a 2026), contribuindo para um realizado de 0, de um total de 6	Entrega/Ação						02/01/2023	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.3.3.2.2.5	0 Pesquisa de satisfação sobre atividades de convivência em Barra Longa realizadas, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 6	Entrega/Ação						02/01/2023	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.3.3.2.2.6	0 Pesquisa de atendimento da demanda por meio das ações de sociabilidade em Barra Longa realizadas, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 0	Entrega/Ação						02/01/2023	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R04			4.0	Gastos não atribuídos a Projetos	Gastos Não Atribuídos a Projetos									R\$ 957.000,00	R\$ -		
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			0 PG012 - Memória Histórica, Cultural e Artística	Programa			Garantir, em parceria com a comunidade e o Poder Público, a reparação, a restauração, a preservação, o fortalecimento e a restituição do patrimônio cultural histórico e artístico das comunidades impactadas, assegurando suas condições de existência, saúde	Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	10/12/2015	07/08/2027	Em andamento	R\$ 193.547.066,82	R\$ 76.266.216,11	R\$ 117.280.850,71	39%
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2	Ações emergenciais	Eixo/Tema		Resgatar e realizar medidas emergenciais das bens imóveis, móveis e integrados	Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira	10/12/2015	13/12/2016	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2	Patrimônio Material	Eixo/Tema		Monitoramento das ações no plano municipal	Barra Longa;Mariana			25/10/2016	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1	Projeto de Restauração/Requalificação das capelas atingidas e seus respectivos bens móveis e integrados - Eixo 9 - Restauo de Bens culturais de natureza material	Projeto/Processo/Atividade		Requalificar e/ou restaurar as Capelas de Nossa Senhora dos Martírs, de São Bento(Bento Rodrigues), Santo Antônio (Paracatu de Baixo) e de Nossa Senhora da Consolação (Gesteira) e seus respectivos bens móveis e integrados, salvaguardando todo conjunto na Rê	Barra Longa;Mariana		Mariana e Barra Longa	25/10/2016	30/12/2026	Em andamento				

PG		Câmara Técnica	Revisão documental da definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Reservas (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.1	Concedido	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa/Mariana		Barra Longa/Mariana	01/12/2016	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.2	Encaminhado/Gerenciamento	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa/Mariana		Barra Longa/Mariana	16/01/2022	19/12/2022	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.3	Manutenção e preservação das capelas	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa/Mariana		Barra Longa/Mariana	01/02/2017	31/12/2024	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.4	Fiscalização das obras de restauração das capelas	Subprojeto/Subprocesso					Barra Longa/Mariana	22/01/2024	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.5	Capela de Santo Antônio	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Paracatu de Baixo	Mariana	11/12/2015	16/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.5.1.3	Realizar a entrega da Capela de Santo Antônio, de um total 1	Entrega/Ação			Mariana		Mariana	01/12/2026	16/12/2026	Não iniciado				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.6	Capela Nossa Senhora das Mercês	Subprojeto/Subprocesso					Mariana	27/08/2015	31/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.6.1.6	Realizar a entrega da Capela de Nossa Senhora das Mercês, de um total 1	Entrega/Ação					Mariana	17/12/2026	23/12/2026	Não iniciado				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.7	Capela / Ruína de São Bento	Subprojeto/Subprocesso					Mariana	23/01/2018	14/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.7.5	Realizar a entrega da Capela de São Bento, de um total 1	Entrega/Ação					Mariana	28/09/2026	14/12/2026	Não iniciado				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.8	Capela Nossa Senhora da Conceição	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa	Gesteira	Barra Longa	10/02/2020	30/12/2024	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.8.2.4	Realizar a entrega da Capela de Nossa Senhora da Conceição, de um total 1	Entrega/Ação					Barra Longa	16/12/2024	30/12/2024	Não iniciado				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.10	Restauração dos bens móveis (Reserva Técnica) - Eixo 9: Restauo de Bens culturais de natureza material	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa/Mariana	Bento Rodrigues/Paracatu de Baixo/Gesteira	Barra Longa/Mariana	25/10/2016	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.10.2.1.4.2.2	450 Imóveis e bens móveis e integrados das capelas sob guarda da Reserva Técnica restaurar, de total 782	Entrega/Ação			Barra Longa/Mariana	Bento Rodrigues/Paracatu de Baixo/Gesteira	Barra Longa/Mariana	13/05/2019	31/12/2024	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.2	Projeto de Restauração dos bens imóveis de Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade		Restaurar/ requalificar as doze edificações + 5 tombadas + 7 inventariadas + impactadas pelas obras de reparação.	Barra Longa		Barra Longa	09/08/2017	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.2.1	Concedido	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Barra Longa	09/08/2017	22/09/2017	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.2.2	Projetos e Apreciações	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Barra Longa	06/06/2016	21/10/2024	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.2.4	Revisando os imóveis de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Barra Longa	22/09/2017	30/04/2021	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.2.5	Fiscalização das obras de restauração dos imóveis de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Barra Longa	11/09/2024	30/12/2026	Não iniciado				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.2.6	Execução de Entregada para Distrito de Escalvado	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Barra Longa	09/09/2022	30/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.2.7	Execução (Interface com área de Fundamentação: Obras)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Barra Longa	02/02/2018	25/11/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.2.9	Finalização	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa/Mariana		Barra Longa	01/12/2026	30/12/2026	Não iniciado				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.2.9.1.6	Finalizar o Processo dos bens de natureza material, de um total 1	Entrega/Ação			Barra Longa/Mariana		Barra Longa/Mariana	01/12/2026	30/12/2026	Não iniciado				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3	Patrimônio Imaterial	Eixo/Tema		Monitoramento das ações no eixo imaterial	Barra Longa/Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Barra Longa	02/03/2016	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1	Projeto de Centros de Memórias e Memorial de Bento Rodrigues	Projeto/Processo/Atividade		Idealizar e projetar um memorial que remeta a história da comunidade de Bento Rodrigues após o rompimento da barragem de Fundão, o que sirva como abrigo para os remanescentes da Capela de São Bento. Realizar pequenos memoriais em outras comunidades atingidas	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanato Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	02/07/2018	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.1	Concepção	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	02/07/2018	30/07/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.3	Execução	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanato Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	30/04/2021	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.3.1.2.5	49 Centros de memória entregues, contribuindo para um realizado de 49, de um total de 36	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanato Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	26/10/2022	30/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.3.1.2.6	0 Registro de memórias finalizados, contribuindo para um realizado de 49, de um total de 36	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			26/10/2022	30/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.3.1.4	0 Implementação, de um total 1	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			23/09/2024	30/12/2026	Não iniciado				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.2	Projeto de Educação Patrimonial	Projeto/Processo/Atividade		Fomentar ações educativas em prol do reconhecimento, valorização, preservação e desenvolvimento sustentável do patrimônio histórico, cultural e artístico.	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	15/11/2017	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.2.1	Realizar educação patrimonial	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanato Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	15/11/2017	03/04/2018	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.2.2	Oficinas do Diagnóstico de Referências Culturais	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanato Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	31/08/2018	16/08/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.2.3	Educação Patrimonial - Eixo 4 do plano de reparação	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	19/07/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.2.3.1.1	28 Atividades de formação e sensibilização em educação patrimonial realizadas, de um total 51	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana,Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanato Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	14/10/2021	30/06/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3	Projeto de Fortalecimento e valorização do esporte, lazer e das referências culturais	Projeto/Processo/Atividade		Fortalecer as instituições e os vínculos comunitários por meio de ações de valorização da cultura, esporte e lazer locais, para que as comunidades atuem de forma ativa no processo de preservação das referências culturais de seus territórios.	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	02/03/2016	31/12/2025	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Resultado Documento de Definição	Justificativa sobre o recibo utilizado (citar documento CIP relacionado ao destino)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Alinhado a Projeto/Subprocesso	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Realização (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual Execução = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.1	Apoio emergencial a manifestações culturais	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu, Bão e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borta e Campesin, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanito Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobrinho, Viana, Loureiro, Antônio, Pedro da Eca	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	02/05/2016	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.2	Esporte e Lazer - Eixo 7 do Plano de Reparação	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	02/03/2016	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.2.1	209 Ações de sociabilidade para as comunidades por meio de atividades esportivas, de lazer e culturais realizadas, do total 291	Entrega/Ação						30/06/2022	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.4	Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda Referências Culturais (materiais e materiais) final em dec25	Projeto/Processo/Atividade		Desenvolver junto às comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Bão e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borta e Campesin, em Mariana; Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santana do Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinho, Vian	Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	10/05/2017	30/12/2026	Em andamento					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.4.1.3.1.4	1 Levantamento e inventário das bens de natureza material e material legimados pelas comunidades impactadas pelo rompimento entreposto, de um total 1	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			01/10/2019	29/10/2019	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.4.3	35 Referências culturais impactadas reparadas, do total 323	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			18/02/2021	30/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.4.4	Implementação do Plano de Salvaguarda do Diagnóstico de Referências Culturais	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	09/12/2019	30/06/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.4	Patrimônio Arqueológico	Eixo/Tema		Monitoramento das ações no eixo arqueológico	Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			13/04/2016	30/06/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.4.1	Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda das bens de natureza arqueológica	Projeto/Processo/Atividade		Desenvolver junto às comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Bão e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borta e Campesin, em Mariana; Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santana do Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinho, V	Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	13/04/2016	30/06/2026	Em andamento					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.4.1.1	Elaboração do Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	13/04/2016	30/04/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.4.1.1.3.2.4	1 Plano de gestão dos sítios arqueológicos implementados, do total 100	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			01/04/2021	30/04/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.4.1.2	Execução do Plano de Salvaguarda das bens de natureza arqueológica	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	06/07/2022	30/06/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.4.1.2.1.5.2	0 Executar publicações de pesquisa arqueológica realizadas, de um total 1	Entrega/Ação						16/10/2024	30/06/2026	Não iniciado				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.4.1.2.1.5.3	0 Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica, de um total 1	Entrega/Ação						16/10/2024	30/06/2026	Não iniciado				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.0	Gastos não alinhados a Projetos			Gastos não Alinhados a Projetos							R\$ 2.513.799,47	R\$ 2.513.799,47	R\$ -	100%
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Parcialmente Judicializado	0 PG013 - Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Programa			Amonição:Diário Onofre,Bom Jesus do Gama,Burgu,Caratinga,Colônia,Copelheiro Pena,Córrego Novo,Clonides,Fernandes Turheim,Governador Valadares,Iguçu,Ipaçu,Istinguçu,Itaúna,Linhares,Mariana,Marlândia,Marília,Paracatu,Pingim,Praga,Santana do Paraíso,São José do Galvão,Serra Nova,Sobrinho,Timóteo,Turmin			01/07/2016	A definir	Em andamento	R\$ 158.495.012,39	R\$ 68.696.757,95	R\$ 89.798.254,44	43%	
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1	Eixo 1 - Diagnóstico e Avaliação de Impacto em Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Eixo/Tema			Aranuz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra			25/10/2016	09/12/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1	Processo Diagnóstico e Avaliação de Impacto de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (ITAC)	Projeto/Processo/Atividade			Aranuz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;			25/10/2016	31/05/2019	Concluído	R\$ 2.975.676,16	R\$ 2.975.676,16	R\$ -	100%
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.1	Realizar Diagnóstico de Impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (29 municípios)	Subprojeto/Subprocesso			Aranuz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra			25/10/2016	31/05/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.2	Diagnósticos novas áreas de Abrangência	Projeto/Processo/Atividade			Aranuz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra			09/02/2018	19/08/2021	Concluído	R\$ 2.291.573,24	R\$ 2.291.573,24	R\$ -	100%
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.3	Região 5 (Serra/Aracruz/São Mateus)/Conceição da Barra/Fundão/Linhares	Subprojeto/Subprocesso			Aranuz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra			09/02/2018	25/04/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.3.2	Ponte Nova e Sooretama	Subprojeto/Subprocesso			Ponte Nova			01/11/2018	31/05/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.3.3	Aperfeiçoamento dos Diagnósticos junto à comunidade	Subprojeto/Subprocesso			Aranuz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra			16/07/2019	19/08/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.3.3.1	2 Avaliação de impacto das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo das novas áreas de abrangência socioeconômica do ITAC, de um total 1	Entrega/Ação						16/07/2019	04/12/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Parcialmente Judicializado	4.2	Eixo 2 - Fomento ao Potencial Turístico	Eixo/Tema			Governador Valadares;Linhares;Mariana;Mantena			04/10/2016	A definir	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1	Projeto de Fomento Emergencial (2017 - 2018 e 2019)	Projeto/Processo/Atividade			Linhares;Mariana			27/08/2017	27/08/2021	Concluído	R\$ 9.073.124,83	R\$ 9.073.124,83	R\$ -	100%
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.1	Fomento Cultura Esporte Emergencial	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.2	Realizar Jogos Maratona	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			09/01/2018	09/01/2018	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.3	Revenires Foz do Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.4	Ações e Eventos de Cultura e Esporte	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			04/11/2020	01/12/2020	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.5	Eventos Turísticos	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.6	Projeto Verão Povoado	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			19/09/2019	16/10/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.7	Projeto Especial Foz	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.8	Projeto Especial Mariana	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.9	Encontro Internacional de Faltados 2017	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			06/05/2019	19/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.10	Festa do Herói Nacional Celso Ricardo Bernardi 2017	Subprojeto/Subprocesso			Linhares			16/06/2017	27/10/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.11	Festa Nacional de Surf	Subprojeto/Subprocesso			Linhares			16/06/2017	21/12/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.12	XIII Festa do Povoado 2017 - Povoado	Subprojeto/Subprocesso			Linhares			03/07/2019	03/07/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.13	Evento Cultural de Povoado 2019	Subprojeto/Subprocesso			Linhares			09/08/2019	01/07/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.14	Mostra Fátima Resende 2018	Subprojeto/Subprocesso			Linhares			16/06/2017	04/10/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.15	Análise de Índex Povoado 2018	Subprojeto/Subprocesso			Linhares			23/04/2018	13/08/2018	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.16	Conhecimento de Bodo Rural de Povoado 2019	Subprojeto/Subprocesso			Linhares			03/07/2019	13/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.17	Festa da Marinha 2019 - Povoado	Subprojeto/Subprocesso			Linhares			11/04/2019	17/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.18	Projeto Janela Brasil	Subprojeto/Subprocesso			Linhares			19/08/2019	19/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.19	Festa e Derrubada de Matos - Residência	Subprojeto/Subprocesso			Linhares			19/08/2019	27/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.2	Intervenção 2017	Subprojeto/Subprocesso			Mantena			16/06/2017	27/08/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.2.1	Intervenção 2018	Subprojeto/Subprocesso			Mantena			25/06/2018	05/11/2018	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.2.2	Intervenção 2019	Subprojeto/Subprocesso			Mantena			09/09/2019	16/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.2.3	Comunicação Programa 13	Subprojeto/Subprocesso			Mantena			04/10/2016	04/10/2016	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.2.4	Atividades Esportivas	Subprojeto/Subprocesso			Mantena			16/06/2017	22/06/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.2.5	24 Ações exercidas em Mariana e Foz do Rio Doce, de um total 24	Entrega/Ação			Entrega/Ação			16/06/2017	16/06/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.2.6	Projeto de Fortalecimento Institucional para o Turismo	Projeto/Processo/Atividade			Mantena;Marília			16/01/2020	22/12/2021	Concluído	R\$ 87.532,00	R\$ 87.495,00	R\$ 37,00	100%
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.2.7	100 Consultoria técnica para elaboração e/ou revisão do plano de Turismo Municipal, de 100 100	Entrega/Ação			Mantena;Marília			01/06/2021	30/11/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.3	Processo de Interface do Desenvolvimento do empreendedorismo turístico	Projeto/Processo/Atividade			Linhares;Mariana;Marília			01/10/2020	19/11/2025	Em andamento	R\$ 5.426.559,91	R\$ 2.997.939,44	R\$ 2.428.620,47	55%
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.3.1	Medidas e Ferramentas	Subprojeto/Subprocesso			Linhares;Mariana;Marília			19/11/2025		Em andamento				



PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CNF relacionado ao dissenso)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Reservas (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado	
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.3.3.2.2.10	1 Fomento de intercâmbio empreendedores turísticos - Missões empreendedoras, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 6	Entrega/Ação							01/12/2022	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.3.3.2.2.11	5 Fomento aos empreendedores para o fortalecimento do destino, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 6	Entrega/Ação							01/12/2022	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.4	Processo de Interface de Promoção do Destino Turístico: Polo Mariana, Polo Médio Rio Doce e Polo Foz	Projeto/Processo/Atividade	106/106.1		Governador Valadares, Linhares, Mariana, Marilândia				04/10/2016	19/11/2025	Em andamento	R\$ 24.964.543,19	R\$ 1.320.686,08	R\$ 23.643.857,11	5%
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.4.2	Visão estratégica do Mariana	Subprojeto/Subprocesso			Mariana				05/10/2020	31/12/2020	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.4.3	Plano de Promoção do Destino Turístico	Subprojeto/Subprocesso	106/106.1		Linhares, Mariana, Marilândia				28/05/2021	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.4.3.4.1	1 Promoção dos destinos como produtos turísticos comercializáveis, de um total 4	Entrega/Ação							23/10/2023	21/02/2024	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.4.3.4.2	1 Fomento às Missões Institucionais, do total 4	Entrega/Ação							18/12/2023	14/10/2024	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.5	Problema de Fomento da Infraestrutura para o Turismo	Projeto/Processo/Atividade			Mariana, Maciela				01/12/2021	19/11/2025	Em andamento	R\$ 3.979.866,78	R\$ 84.450,00	R\$ 3.895.396,78	2%
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.5.1	Realização e Revitalização da Estrada Real	Subprojeto/Subprocesso							01/12/2021	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.5.1.2	1 Construção do novo trecho da Estrada Real do Novo Bento, de um total 1	Entrega/Ação							01/12/2021	04/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.5.1.4	0 Promoção da Estrada Real com a nova rota turística, de um total 1	Entrega/Ação							04/11/2025	19/11/2025	Não iniciado				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Parcialmente Judicializado	4.3	Eixo 3 - Promoção de Qualidade de Vida	Eixo/Tema			Almoré, Baixo Guandu, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Colatã, na, Conselheiro Pena, Corrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Governador Valadares, Iapu, Ipatuba, Ipatunga, Juiz de Fora, Linhares, Mariana, Marilândia, Mariana, Periquito, Píng, o D'Água, Rauli, Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São José do Guabará, Sim, Peixe, Sobralia, Timóteo, Tumiritinga				04/10/2016	A definir	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.1	Projeto de Fortalecimento das Relações Comunitárias, Valorização e Preservação Cultural	Projeto/Processo/Atividade	104/104.1		Linhares, Mariana, Marilândia				24/11/2020	19/11/2025	Em andamento	R\$ 15.623.216,99	R\$ 8.438.276,67	R\$ 7.184.940,32	54%
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.1.1	Fortalecimento das Organizações Locais 1	Subprojeto/Subprocesso	104/104.1		Linhares, Mariana, Marilândia				24/11/2020	02/05/2022	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.1.2.2.1	0 Fomento dos projetos das organizações locais capacitadas, de um total 1	Entrega/Ação							01/12/2023	30/09/2024	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.1.2.2.2	0 Capacitação e melhoria de organizações locais, de um total 4	Entrega/Ação							01/02/2024	18/06/2024	Não iniciado				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.1.3	Enfrentamento às perdas de Lazer	Subprojeto/Subprocesso			Linhares, Mariana, Marilândia				19/10/2021	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.1.5.4.2.2	114 Fomento a projetos de melhoria da qualidade de vida e do lazer, de um total 112	Entrega/Ação							23/10/2023	14/10/2024	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.2	Projeto de Fortalecimento Institucional para Cultura e Esporte	Projeto/Processo/Atividade	108/108.1		Almoré, Baixo Guandu, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Colatã, na, Conselheiro Pena, Corrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Governador Valadares, Iapu, Ipatuba, Ipatunga, Juiz de Fora, Linhares, Mariana, Marilândia, Mariana, Periquito, Píng, o D'Água, Rauli, Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São José do Guabará, Sim, Peixe, Sobralia, Timóteo, Tumiritinga				28/05/2021	31/12/2024	Em andamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.2.2	Execução	Subprojeto/Subprocesso	108108.1		Almoré, Baixo Guandu, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Colatã, na, Conselheiro Pena, Corrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Governador Valadares, Iapu, Ipatuba, Ipatunga, Juiz de Fora, Linhares, Mariana, Marilândia, Mariana, Periquito, Píng, o D'Água, Rauli, Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São José do Guabará, Sim, Peixe, Sobralia, Timóteo, Tumiritinga				09/08/2021	31/12/2024	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.2.2.4	9 Formação de gestores públicos municipais, do total 24	Entrega/Ação							07/03/2022	02/05/2022	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3	Projeto Incentivo à leitura	Projeto/Processo/Atividade	107/107.1		Almoré, Baixo Guandu, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Colatã, na, Conselheiro Pena, Corrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Governador Valadares, Iapu, Ipatuba, Ipatunga, Juiz de Fora, Linhares, Mariana, Marilândia, Mariana, Periquito, Píng, o D'Água, Rauli, Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São José do Guabará, Sim, Peixe, Sobralia, Timóteo, Tumiritinga				25/10/2019	30/06/2025	Em andamento	R\$ 14.812.795,33	R\$ 9.886.979,05	R\$ 4.925.815,38	67%
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.2	Execução	Subprojeto/Subprocesso	107/107.1		Almoré, Baixo Guandu, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Colatã, na, Conselheiro Pena, Corrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Governador Valadares, Iapu, Ipatuba, Ipatunga, Juiz de Fora, Linhares, Mariana, Marilândia, Mariana, Periquito, Píng, o D'Água, Rauli, Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São José do Guabará, Sim, Peixe, Sobralia, Timóteo, Tumiritinga				03/05/2021	30/06/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.2.3.3.4	0 Requalificação de bibliotecas públicas municipais, do total 32	Entrega/Ação							01/12/2023	30/06/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.4	Projeto Edital Doce	Projeto/Processo/Atividade	102		Almoré, Baixo Guandu, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Colatã, na, Conselheiro Pena, Corrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Governador Valadares, Iapu, Ipatuba, Ipatunga, Juiz de Fora, Linhares, Mariana, Marilândia, Mariana, Periquito, Píng, o D'Água, Rauli, Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São José do Guabará, Sim, Peixe, Sobralia, Timóteo, Tumiritinga				14/12/2018	19/11/2025	Em andamento	R\$ 54.297.285,75	R\$ 18.370.713,81	R\$ 35.926.571,94	34%

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CSF relacionado ao diâmetro)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprocesso	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.4.2	Edital Doce 1ª Edição	Subprojeto/Subprocesso	102		Almoré/Baixo Guandu/Belo Oriente/Bom Jesus do Galho/Bugre/Caratinga/Cotastina/Conselheiro Pena/Córrego Novo/Dionísio Fernandes/Tourinho/Governador Valadares/Itapua/Ipatinga/Juiz de Fora/Linhares/Mariana/Marilândia/Mineralândia/Parque Pinheiro/Prado/Rio Doce/Santa Helena/São Domingos do Prata/São José do Goiabal/Sem-Peixe/Sobralia/Timóteo/Tumiritinga			14/12/2018	31/10/2022	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.4.2.3.2	198 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doce 1ª Edição), contribuindo para um realizado de 297, de um total de 9	Entrega/Ação						21/12/2020	31/03/2022	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.4.3	Edital Doce 2ª edição	Subprojeto/Subprocesso	102		Almoré/Baixo Guandu/Belo Oriente/Bom Jesus do Galho/Bugre/Caratinga/Cotastina/Conselheiro Pena/Córrego Novo/Dionísio Fernandes/Tourinho/Governador Valadares/Itapua/Ipatinga/Juiz de Fora/Linhares/Mariana/Marilândia/Mineralândia/Parque Pinheiro/Prado/Rio Doce/Santa Helena/São Domingos do Prata/São José do Goiabal/Sem-Peixe/Sobralia/Timóteo/Tumiritinga			19/10/2021	03/05/2024	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.4.3.3.3	198 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doce 2ª Edição), contribuindo para um realizado de 297, de um total de 9	Entrega/Ação						12/09/2022	29/12/2023	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.4.4	Edital Doce 3ª edição	Subprojeto/Subprocesso	102		Almoré/Baixo Guandu/Belo Oriente/Bom Jesus do Galho/Bugre/Caratinga/Cotastina/Conselheiro Pena/Córrego Novo/Dionísio Fernandes/Tourinho/Governador Valadares/Itapua/Ipatinga/Juiz de Fora/Linhares/Mariana/Marilândia/Mineralândia/Parque Pinheiro/Prado/Rio Doce/Santa Helena/São Domingos do Prata/São José do Goiabal/Sem-Peixe/Sobralia/Timóteo/Tumiritinga			06/02/2023	07/03/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.4.4.2.2	1 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doce 3ª Edição), contribuindo para um realizado de 297, de um total de 9	Entrega/Ação						03/10/2023	08/10/2024	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.5	Projeto de Recuperação da Pesca Esportiva e Amadora - MG e ES	Projeto/Processo/Atividade	109	Governador Valadares/Linhares				06/09/2019	19/11/2025	Em andamento	R\$ 5.892.275,53	R\$ 2.164.955,76	R\$ 3.727.319,77	37%
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.5.2	Crescimento	Subprojeto/Subprocesso	109	Governador Valadares/Linhares				21/06/2022	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.5.2.5.3	1 Recuperação da pesca esportiva e amadora, na bacia do Rio Doce, do total 9	Entrega/Ação						28/08/2023	29/08/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Parcialmente Judicializado	4.3.6	Projeto Incremento de Infraestrutura	Projeto/Processo/Atividade	103	Cotatina/Conselheiro Pena/Governador Valadares/Linhares/Mariana/Rio Doce				04/10/2016	A definir	Em andamento	R\$ 19.070.582,71	R\$ 11.004.887,01	R\$ 8.065.695,70	58%
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.6.1	Período Emergencial	Subprojeto/Subprocesso		Cotatina/Conselheiro Pena/Governador Valadares/Linhares/Mariana/Rio Doce				04/10/2016	04/11/2020	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.6.1.2.1.1	7 Reforma de playground em Povoação (ES), contribuindo para um realizado de 14, de um total de 7	Entrega/Ação		Linhares				31/10/2017	30/01/2018	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.6.2	Atividades de Repasse para agenda integrada	Subprojeto/Subprocesso		Cotatina/Conselheiro Pena/Governador Valadares/Linhares/Mariana/Rio Doce				05/10/2020	31/12/2020	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.6.3	Acomp. Técnico Projetos Mariana e Foz	Subprojeto/Subprocesso	103	Mariana				05/03/2019	31/08/2021	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Parcialmente Judicializado	4.3.6.4	Projetos de Foz	Subprojeto/Subprocesso	103	Linhares				01/03/2021	A definir	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.6.4.2	Equipamentos para retomada das atividades de turismo, cultura, esporte e lazer, contribuindo para um realizado de 14, de um total de 7	Entrega/Ação		Linhares				06/03/2025	07/04/2025	Não iniciado				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.6.5	Reserva MBI - Ilha da Mariana - Praia Gomes Freire	Subprojeto/Subprocesso	103	Mariana				18/04/2018	30/12/2022	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.6.5.3.2	7 Revitalização da Praia Gomes Freire em Mariana (MG), contribuindo para um realizado de 14, de um total de 7	Entrega/Ação		Mariana				26/02/2021	13/07/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.6.6	Projeto - Parque urbano do Rio Doce (MG)	Subprojeto/Subprocesso	103	Cotatina/Conselheiro Pena/Governador Valadares/Linhares/Rio Doce				19/12/2019	06/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.6.6.5.17	0 Implantação do Parque Urbano em Rio Doce (MG), contribuindo para um realizado de 14, de um total de 7	Entrega/Ação		Rio Doce				26/09/2025	06/11/2025	Não iniciado				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08	Incidente de Divergência apontado pela FR em 17/01/22 para avaliação da Deliberação SSI/2021 de aprovação da Definição do Programa	Parcialmente Judicializado	0 PG014 - Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	Programa			Desenvolver estudos epidemiológicos e toxicológicos para identificar o perfil epidemiológico e o estado da população e, com base nos resultados dos estudos, desenvolver ações mitigatórias necessárias para garantir a saúde dos impactados.	Almoré/Alparutá/Aracruz/Baixo Guandu/Barras Longas/Belo Oriente/Bom Jesus do Galho/Bugre/Caratinga/Cotastina/Conselheiro Pena/Córrego Novo/Dionísio Fernandes/Tourinho/Governador Valadares/Itapua/Ipatinga/Juiz de Fora/Linhares/Mariana/Marilândia/Mineralândia/Parque Pinheiro/Prado/Rio Doce/Santa Helena/São Domingos do Prata/São José do Goiabal/Sem-Peixe/Sobralia/Timóteo/Tumiritinga	RA	População atingida dos 42 municípios indicados no TTAC	02/03/2016	A definir	Em andamento	R\$ 134.984.466,42	R\$ 83.470.108,04	R\$ 51.514.358,38	62%

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão documental de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (Citar documento CISF relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto/Subprocesso	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08		Sem Judicialização	4.1	Ações Emergenciais	Projeto/Processo/Atividade		Ações emergenciais para atendimento às famílias atingidas nos primeiros meses, após o rompimento da barragem.	Almorós;Alpercatá;Aranuz;Barão Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapá;Ipaba;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;									

PG	Grupo	Categoria Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao diâmetro)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado	
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08	Decisão Judicial de 31/01/23 e 19/04/23 determinou a execução dos estudos pelo CIP e instituiu pericia da AECOH - Deliberações 487, 504, 524, 548 e 656.	Totalmente Judicializado	4.2	Subprograma 1: Estudos Epidemiológico e Toxicológico das áreas atingidas	Projeto/Processo/Atividade	102	Fornecimento de evidência científica necessária para identificar impactos decorrentes do rompimento da barragem e planejar as respectivas ações.	Almorés;Alpercatá;Araucuru;Barão Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colônia;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallilás;Governador Valadares;Ipapu;Ipaba;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marilândia;Martins Soares;Piedade;Rio Preto;Rio do Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferries;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga	NA	População atingida dos 42 municípios indicados no TTAC	05/02/2018	A definir	Paralisado	R\$ 2.070.905,10	R\$ 2.070.905,08	R\$	0,02	100%
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08		Totalmente Judicializado	4.2.1	Estudo de avaliação de risco à saúde humana (ARSH)	Subprojeto/Subprocesso	102		Almorés;Alpercatá;Araucuru;Barão Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colônia;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallilás;Governador Valadares;Ipapu;Ipaba;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marilândia;Martins Soares;Piedade;Rio Preto;Rio do Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferries;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga	NA	População atingida dos 42 municípios indicados no TTAC	05/02/2018	A definir	Paralisado					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.2.1.2.1.2.2.1	4 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão - MG (Mariana e Barra Longa - Ambos), contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38	Entrega/Ação			Barra Longa;Linhares;Mariana	NA		19/02/2019	17/04/2019	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.2.1.2.1.2.2.2	2 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão - ES (Linhares - Ambos), contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38	Entrega/Ação			Barra Longa;Linhares;Mariana	NA		22/04/2019	20/05/2019	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.2.1.2.1.2.2.1.1	1 Relatório de Consolidação dos Resultados das Avaliações de Risco à Saúde Humana controlada pela Fundação Renova para a região de Mariana e Barra Longa (Belo Horizonte), de um total de 1	Entrega/Ação						01/03/2019	31/05/2019	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.2.1.2.1.2.2.1.2	1 Relatório Técnico de Avaliação de Risco à Saúde Humana Metodologia Ministério da Saúde de Mariana - MG (Tecnológico), de um total de 1	Entrega/Ação						16/09/2019	08/11/2019	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.2.1.2.1.3.1	0 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à saúde Humana (ARSH), contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38	Entrega/Ação				NA		10/01/2025	31/07/2026	Paralisado					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08		Totalmente Judicializado	4.2.2	Estudos Epidemiológicos e Toxicológico	Subprojeto/Subprocesso	102		Almorés;Alpercatá;Araucuru;Barão Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colônia;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallilás;Governador Valadares;Ipapu;Ipaba;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marilândia;Martins Soares;Piedade;Rio Preto;Rio do Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferries;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga	NA	População atingida dos 42 municípios indicados no TTAC	01/03/2019	A definir	Paralisado					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.2.2.2.2.1.1	0 Relatórios de Estudos Epidemiológicos e Toxicológico, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38	Entrega/Ação						10/01/2025	31/07/2026	Paralisado					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08		Parcialmente Judicializado	4.3	Subprograma 2: Apoio e Fortalecimento do SUS	Projeto/Processo/Atividade	101	Apoio ao desenvolvimento de ações de planejamento, atenção, promoção, gestão e educação, e capacitação de resposta das Redes Locais de Saúde, por meio de ações mitigatórias e reparatórias.	Almorés;Alpercatá;Araucuru;Barão Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colônia;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallilás;Governador Valadares;Ipapu;Ipaba;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marilândia;Martins Soares;Piedade;Rio Preto;Rio do Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferries;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga	NA	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	05/05/2017	A definir	Em andamento	R\$ 80.719.943,40	R\$ 10.151.828,59	R\$ 50.568.114,81	37%	
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08		Sem Judicialização	4.3.1	Equipes Dedicadas de Território	Subprojeto/Subprocesso			Almorés;Alpercatá;Araucuru;Barão Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colônia;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallilás;Governador Valadares;Ipapu;Ipaba;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marilândia;Martins Soares;Piedade;Rio Preto;Rio do Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferries;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga	NA	População atingida dos 42 municípios indicados no TTAC	02/04/2019	12/08/2020	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.1.2.2.1	1 Relatório de diagnósticos situacionais de todos os municípios (81) sobre execução das medidas mitigatórias por parte das equipes dedicadas de território, de um total de 1	Entrega/Ação				NA		20/05/2020	12/08/2020	Concluído					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Resultado Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (claro documento CIP relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprocesso	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Realização (Avaliação Interna)	Orcamento planejado	Orcamento realizado	Orcamento restante = Orcamento planejado - Orcamento realizado	Porcentual Execução executado = Orcamento realizado/Orcamento planejado
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08		Sem Judicialização	4.3.2	Capacitação dos profissionais do SUS	Subprojeto/Subprocesso			Almoré;Alpercatá;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jesus do Galvão;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Chorão;Fervedores;Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipapu;Itapira;Itatim;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marilândia;Maripá;Nasau;Pereiro;Pinhoel;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Senhor Bonfim;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga	NA	População atingida dos 42 municípios indicados no TTAC	25/05/2020	16/09/2022	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.2.3.1.1	12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS com temas voltados à emergência e desastres, de um total 12	Entrega/Ação						29/06/2021	16/09/2022	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08	Suspensão dos repasses de verba em 2021, devido à irregularização de prestação de contas pelo município. Saldo disponível em conta judicial.	Totalmente Judicializado	4.3.3	Plano de Reparação em Saúde de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	ID-1		Mariana	NA	População atingida do município de Mariana	05/05/2017	A definir	Em andamento				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.3.3.2.1.2.64	5 Repasses de verba para suplementação de RH (34 profissionais), contribuindo para um realizado de 16, de um total de 33	Entrega/Ação			Mariana			31/05/2019	31/01/2028	Paralisado				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.3.3.2.2.1	1 Reforço do Centro de Atenção Psicossocial Infância-Juvenil (CAPSIJ), de um total 1	Entrega/Ação			Mariana			24/09/2019	19/05/2020	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.3.3.2.3.1	1 Recuperação do posto da Atenção Primária à Saúde na localidade do Posto de Clínica, de um total 1	Entrega/Ação			Mariana			27/05/2019	15/07/2019	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.3.3.2.4.1	57 Locação de 1 imóvel para funcionamento do CONVIVER, sendo um processo que se repete por 107	Entrega/Ação			Mariana			06/05/2019	31/03/2028	Em andamento				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.3.3.2.5.2.1	53 Locação de 5 veículos para atendimento ao município de Mariana , sendo um processo que se repete por 103	Entrega/Ação			Mariana			09/09/2019	31/03/2028	Em andamento				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.3.3.2.6.1.1	1 Aquisição de mobiliário/equipamentos para CONVIVER, de um total 1	Entrega/Ação			Mariana	NA		19/07/2019	19/07/2019	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.3.3.2.7.1	1 Fornecimento de medicamentos e materiais médicos (não contemplados no Relatório Municipal de Medicamentos - REMUME), de um total subdemanda	Entrega/Ação			Mariana			01/12/2023	31/03/2028	Em andamento				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.3.3.2.9.3.4	9 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, de um total 9	Entrega/Ação			Mariana			09/11/2021	01/12/2023	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08	Dilação de prazo e alteração de escopo de acordo judicial solicitadas pelo município até a finalização dos recursos financeiros homologados no Acordo.	Totalmente Judicializado	4.3.4	Plano de Reparação em Saúde de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	ID-1		Barra Longa	NA	População atingida do município de Barra Longa	05/05/2017	A definir	Em andamento				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.4.2.2.1.2.2.1	7 Repasses de verba para suplementação de RH, contribuindo para um realizado de 16, de um total de 33	Entrega/Ação			Barra Longa	NA		04/01/2021	10/02/2023	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.4.2.2.2.1	46 Locação de 2 veículos para atendimento ao município de Barra Longa, sendo um processo que se repete por 46	Entrega/Ação			Barra Longa	NA		03/09/2019	30/06/2023	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.4.2.2.3.1	2 Repasses de verba para complementação de exames e consultas especializadas pela CSAMAP, contribuindo para um realizado de 16, de um total de 33	Entrega/Ação			Barra Longa			01/10/2020	29/10/2021	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.4.2.2.4.1	2 Repasses de verba para assistência farmacêutica, contribuindo para um realizado de 16, de um total de 33	Entrega/Ação			Barra Longa	NA		01/10/2020	29/10/2021	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.4.2.2.5.1	12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, de um total 12	Entrega/Ação			Barra Longa	NA		29/06/2021	16/09/2022	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.4.2.2.7.1	0 Repasse único referente à Dilação de Prazo (Contempla o aluguel de imóvel e aquisição de mobiliário, equipamentos e insumos para atendimento em saúde mental), contribuindo para um realizado de 16, de um total de 33	Entrega/Ação		Repasse Único referente à Dilação de Prazo (Contempla o aluguel de imóvel e aquisição de mobiliário, equipamentos e insumos para atendimento em saúde mental)	Barra Longa	NA		03/06/2024	28/06/2024	Não iniciado				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08	A FR protocolou embargos de declaração contra a Deliberação SUS, que aprova o fluxo de recebimento e avaliação dos planos de ação em saúde municipais. Os planos foram encaminhados sem a realização dos estudos, em desacordo com o TTAC.	Parcialmente Judicializado	4.3.5	Realização de ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde, de acordo com os resultados dos estudos	Subprojeto/Subprocesso			Almoré;Alpercatá;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jesus do Galvão;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Chorão;Fervedores;Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipapu;Itapira;Itatim;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marilândia;Maripá;Nasau;Pereiro;Pinhoel;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Senhor Bonfim;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga	NA	População atingida dos 42 municípios indicados no TTAC	16/08/2019	A definir	Paralisado				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.5.1.1	0 Ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde, de acordo com os resultados dos estudos, de um total 40	Entrega/Ação			Almoré;Alpercatá;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jesus do Galvão;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Chorão;Fervedores;Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipapu;Itapira;Itatim;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marilândia;Maripá;Nasau;Pereiro;Pinhoel;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Senhor Bonfim;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga	NA		03/08/2026	02/08/2029	Paralisado				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.0	Gastos não atrelados a Projetos	Gastos Não Atrelados a Projetos			Almoré;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Chorão;Fervedores;Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itapira;Itatim;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Maripá;Nasau;Pereiro;Pinhoel;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Senhor Bonfim;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga	Almoré;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Chorão;Fervedores;Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itapira;Itatim;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Maripá;Nasau;Pereiro;Pinhoel;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Senhor Bonfim;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga					R\$ 2.375.075,10	R\$ 1.428.831,49	R\$ 946.243,61	60%
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			0	PG015 - Promoção à Inovação	Programa			Almoré;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Chorão;Fervedores;Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itapira;Itatim;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Maripá;Nasau;Pereiro;Pinhoel;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Senhor Bonfim;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga	Almoré;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Chorão;Fervedores;Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itapira;Itatim;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Maripá;Nasau;Pereiro;Pinhoel;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Senhor Bonfim;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga	Municípios da área de abrangência Sólus Econômica	02/11/2016	30/12/2025	Em andamento	R\$ 45.982.317,06	R\$ 19.154.407,90	R\$ 26.828.109,16	42%
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1	Ambientes de Negócios	Eixo/Tema		Desenvolver ações e projetos com o intuito de colaborar para o desenvolvimento d				30/07/2018	30/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.1	Projeto de Levantamento de Matriz Tecnológica	Projeto/Processo/Atividade		empreendedorismo e inovação que apóia a criação, o desenvolvimento susten	Ouro Preto;Viçosa	Ouro Preto;Viçosa	Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV)	30/07/2018	30/10/2018	Concluído	R\$ 22.732,16	R\$ 22.732,16	R\$ -	100%

PG15	Grupo	Câmara Técnica	Revista Documento de Definição	Justificativa sobre o recibo utilizado (citar documento CIP relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem Executada = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.1.3	Execução do Projeto	Subprojeto/Subprocesso			Ouro Preto,Vipoca	Ouro Preto,Vipoca	Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Vipoca (UPV)	13/09/2018	10/10/2018	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.1.4.2	1 Relatório de Mapeamento de Matriz Tecnológica, de um total 1	Entrega/Ação						13/09/2018	10/10/2018	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2	Projeto Hub de Inovação	Projeto/Processo/Atividade	101.102.104	Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estimular o	Governador Valadares,Ipatinga,Linhares, Mariana	Governador Valadares,Ipatinga,Linhares, Mariana	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	13/01/2020	14/07/2025	Em andamento	R\$ 9.520.850,39	R\$ 4.510.792,91	R\$ 5.010.057,48	47%
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.2	Projeto Hub de Inovação - Mariana Labs	Subprojeto/Subprocesso	101.104		Mariana	Mariana	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	10/06/2020	30/09/2022	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.2.4.4.10	1 Relatório da final do programa de aceleração dos negócios, de um total 1	Entrega/Ação						29/04/2022	30/04/2022	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.3	Projeto Hub de Inovação - Rodada Complementar - Mariana Labs	Subprojeto/Subprocesso	101.104		Mariana	Mariana	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	01/02/2022	31/03/2023	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.3.3.10	1 Relatório da final do programa de aceleração dos negócios, de um total 1	Entrega/Ação						21/12/2022	12/01/2023	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.4	Projeto do Espaço do Hub na Casa do Empreendedor (mobília, infraestrutura, equipamento)	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Mariana	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	30/03/2021	08/12/2022	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.4.2	1 Espaço Hub de Inovação Mariana Labs na Casa do Empreendedor, de um total 1	Entrega/Ação						10/11/2022	08/12/2022	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.6	Hub de Inovação - GV	Subprojeto/Subprocesso	101.104		Governador Valadares	Governador Valadares	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	30/08/2021	26/12/2023	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.6.2.14	1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40	Entrega/Ação						28/09/2023	22/12/2023	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.6.2.15	3 Relatório de conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 15	Entrega/Ação						28/09/2023	22/12/2023	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.7	Execução do Hub - Linhares	Subprojeto/Subprocesso	101.104		Linhares	Linhares	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	17/11/2021	26/12/2023	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.7.2.10	1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40	Entrega/Ação						09/11/2023	22/12/2023	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.7.2.11	1 Relatório de conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 15	Entrega/Ação						09/11/2023	22/12/2023	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.8	Execução do Projeto Hub - Ipatinga	Subprojeto/Subprocesso	101.102.104		Ipatinga	Ipatinga	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	30/12/2021	26/12/2023	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.8.2.1	1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40	Entrega/Ação						14/03/2023	18/12/2023	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.8.2.10	1 Relatório de conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 15	Entrega/Ação						14/03/2023	18/12/2023	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.9	Hub de Inovação - Mariana	Subprojeto/Subprocesso	101.104		Mariana	Mariana	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	20/03/2023	22/12/2023	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.9.2.14	1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40	Entrega/Ação						28/06/2023	20/12/2023	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.9.2.15	1 Relatório de conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 15	Entrega/Ação						28/06/2023	20/12/2023	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.10	Projeto Impulso Rio Doce - Transformação Digital	Subprojeto/Subprocesso	104	Visa apoiar financiar ações de fomento ao desenvolvimento de um ecossistema de	Almonde,Alpercatá,Aracruz,Ba no Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marília,Martinho,Nasau,Periquito,Prado,Três Rios,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Soledade,Timóteo,Tumiritinga	Almonde,Alpercatá,Aracruz,Ba no Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marília,Martinho,Nasau,Periquito,Prado,Três Rios,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Soledade,Timóteo,Tumiritinga	Empreendedores da área de abrangência socioeconômica	09/01/2023	30/06/2025	Em andamento				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.10.1	Execução Impulso Rio Doce - Transformação Digital	Subprojeto/Subprocesso	104		Almonde,Alpercatá,Aracruz,Ba no Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marília,Martinho,Nasau,Periquito,Prado,Três Rios,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Soledade,Timóteo,Tumiritinga	Almonde,Alpercatá,Aracruz,Ba no Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marília,Martinho,Nasau,Periquito,Prado,Três Rios,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Soledade,Timóteo,Tumiritinga	Empreendedores da área de abrangência socioeconômica	04/03/2024	30/06/2025	Não iniciado				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.10.4.1	0 Relatório Final da Capacitação e orientação de empreendedores para implantação de tecnologias digitais e digitalização de processos em seus negócios, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 15	Entrega/Ação						31/01/2025	30/06/2025	Não iniciado				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.3	Projeto Empreende Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade		Este projeto é voltado à transformação digital dos negócios, processo definitivo	Governador Valadares,Linhares,Mariana	Governador Valadares,Linhares,Mariana	• Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Potencial empreendedor, comprometidos básicos de empreendedorismo e inovação e está na fase de busca de informações; • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras que o	28/09/2020	30/07/2025	Em andamento	R\$ 3.250.445,17	R\$ 1.729.045,01	R\$ 1.521.400,16	53%
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.3.3	Projeto Rio Doce Digital	Subprojeto/Subprocesso			Governador Valadares,Linhares,Mariana	Governador Valadares,Linhares,Mariana	Jovens e empresas dos municípios atendidos pelo projeto	28/05/2021	28/08/2023	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.3.3.6.10	3 Relatórios de finalização do Projeto de capacitação de Jovens em Ferramentas de Transformação Digital, de um total 3	Entrega/Ação						21/11/2022	28/06/2023	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.3.4	Projeto Include	Subprojeto/Subprocesso					Jovens, entre 12 e 20 anos (idade)	18/06/2021	30/07/2025	Em andamento				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.3.4.4.11	3 Laboratórios de robótica, de um total 3	Entrega/Ação						07/08/2022	16/10/2023	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.3.4.4.12	0 Ciclo formativo para jovens na temática de robótica, eletrônica e medicina, de um total 1	Entrega/Ação						07/08/2023	02/04/2025	Em andamento				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.3.5	Empreendedorismo Universitário - Campus Tech	Subprojeto/Subprocesso			Governador Valadares,Linhares	Governador Valadares,Linhares	Jovens universitários	26/04/2021	23/08/2023	Concluído				
PG15	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.3.5.5.15	3 Relatórios de finalização do Projeto de capacitação de Jovens em Metodologias para realização de ações de empreendedorismo e inovação, de um total 3	Entrega/Ação						22/12/2022	01/06/2023	Concluído				

PG	Grupo	Câmera Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CNF relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado	
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.3.6	Jornada do Empreendedor - Raízes	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Jovens de 15 a 25 anos, com residência nos municípios atendidos pelo projeto	06/09/2021	17/05/2024	Em andamento					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.3.6.4.7	O Relatório da Conclusão da capacitação de jovens em temáticas complementares às ofertadas no Ensino Médio, com foco no empreendedorismo e inovação social, de um total 1	Entrega/Ação						11/08/2023	08/04/2024	Em andamento					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.3.7	Capacitação de Gestores Públicos para Inovação	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Gestores públicos atuando em áreas de estímulo a inovação	26/04/2021	10/07/2024	Em andamento					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.3.7.2.2.10	O Relatório da conclusão da capacitação de Gestores Públicos de todo território atrelado na temática de inovação, de um total 1	Entrega/Ação						24/10/2023	10/07/2024	Em andamento					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2	Inovação para a Reparação	Elenco/Tema		Propiciar à Fundação Renova e a seus stakeholders (internos e externos) uma estr				04/01/2017	31/07/2025	Em andamento					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.1	Acordo de cooperação técnica com FAPEMIG e FAPES	Item de Controle						04/01/2017	15/08/2017	Concluído					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.2	Projeto Chamada 09/2018 (FAPEMIG/FAPE/RENOVA)	Projeto/Processo/Atividade	101;102	1) Apoio financeiro a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para recu	Almorés;Aracruz;Bairro Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundos;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúeta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santa Tereza do Paraiso;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo	Almorés;Aracruz;Bairro Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundos;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúeta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santa Tereza do Paraiso;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo	Pesquisadores/Universitários das universidades de MG e ES	30/01/2017	16/07/2024	Em andamento	R\$ 5.517.764,43	R\$ 2.068.094,50	R\$ 3.449.669,93	37%	
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.2.3.5	540000 Apreciação da 2ª Prestação de Contas do Convênio FAPEMIG, de um total 540000	Entrega/Ação			Mariana			11/04/2022	16/09/2022	Concluído					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.2.6	Execução do Convênio Instituições Mineiras	Subprojeto/Subprocesso	101;102		Belo Oriente;Caratinga;Governador Valadares;Ipatinga;Marilândia;Naque;Periquito;Santa Tereza do Paraiso;Timóteo	Belo Oriente;Caratinga;Governador Valadares;Ipatinga;Marilândia;Naque;Periquito;Santa Tereza do Paraiso;Timóteo	Pesquisadores/Universitários das universidades de MG	05/11/2020	16/07/2024	Em andamento					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.2.7	O Relatório de Finalização dos Projetos de Pesquisa, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 40	Entrega/Ação						18/05/2023	08/03/2024	Em andamento					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.2.8	O Prestações de contas financeira contendo as bolsas financiadas, contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220	Entrega/Ação						18/05/2023	08/03/2024	Em andamento					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.2.10	Execução do Convênio Instituições Capiabas	Subprojeto/Subprocesso	101;102		Almorés;Aracruz;Bairro Guandu;Colatina;Conceição da Barra;Fundos;Itaúeta;Linhares;Marilândia;Resplendor;São Mateus;Serra;Sooretama	Almorés;Aracruz;Bairro Guandu;Colatina;Conceição da Barra;Fundos;Itaúeta;Linhares;Marilândia;Resplendor;São Mateus;Serra;Sooretama	Pesquisadores/Universitários das universidades do ES	03/12/2020	06/03/2024	Em andamento					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.2.11	O Relatório de Finalização dos Projetos de Pesquisa, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40	Entrega/Ação						17/04/2023	06/03/2024	Em andamento					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.2.12	O Prestações de contas financeira contendo as bolsas financiadas, contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220	Entrega/Ação						17/04/2023	06/03/2024	Em andamento					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.3.1	Elaboração da Projeto FAPES Agroecologia (Registro de Avanço físico do projeto)	Gastos Não Atrelados a Projetos		Considerada como controle considerando cancelamento do Projeto de acordo com Ofício FR 2022-2088 e Ofício FAPES OPMF, nº 071-2023	Linhares			26/05/2022	08/06/2022	Concluído					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.4	Edital FAPEMIG AGROECOLOGIA - Projeto Cancelado	Gastos Não Atrelados a Projetos		Classificada como Gastos não atrelados ao Projeto considerando cancelamento do Projeto conforme Deliberação 712	Mariana			26/05/2022	05/01/2024	Cancelado					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.5	Investimento Direto em Pesquisa/Inovação	Projeto/Processo/Atividade	101;102	Investimento Direto em pesquisas com foco em inovação: através desta ação, prete			Municípios da área de abrangência Sécio Economica	19/12/2017	10/05/2024	Em andamento	R\$ 702.831,24	R\$ 667.448,85	R\$ 35.382,39	95%	
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.5.1	Projeto de Unidade Demonstrativa em Tumiritinga/MG	Subprojeto/Subprocesso	101		Tumiritinga	Tumiritinga		Municípios da área de abrangência Sécio Economica	12/04/2021	10/05/2024	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.5.1.5.9	O Estruturação de Unidade demonstrativa de Piscicultura quanto projeto de inovação, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40	Entrega/Ação						23/02/2024	15/04/2024	Não iniciado					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.5.2	Uso do Rejeito - Certificação	Subprojeto/Subprocesso			Governador Valadares	Governador Valadares		Municípios da área de abrangência Sécio Economica	19/12/2017	20/04/2018	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.5.2.1.6	1 Estudo de Viabilidade de Processo de Certificação através do Programa de Rotulagem Ambiental, de um total 1	Entrega/Ação						29/03/2018	29/03/2018	Concluído					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.5.3	Uso do Rejeito - Projeto de Pesquisa de Caracterização do Solo com Rejeitos e Análise de Viabilidade Técnica para produção de Blocos Ecotécnicos	Subprojeto/Subprocesso	101;102		Governador Valadares	Governador Valadares		Municípios da área de abrangência Sécio Economica	22/03/2018	12/03/2021	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.5.3.3.28	1 Relatório Final do projeto de pesquisa de Caracterização do Solo com Rejeitos e Análise de Viabilidade Técnica para produção de Blocos Ecotécnicos, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 40	Entrega/Ação						30/10/2020	27/11/2020	Concluído					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.5.3.3.29	3 Fornecedor3 de bolsas do projeto de pesquisa, contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220	Entrega/Ação						29/10/2020	17/11/2020	Concluído					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.6	Novos editais de pesquisa/inovação e demais instrumentos de fomento a pesquisas	Projeto/Processo/Atividade	101;102	Execução de novos editais de pesquisa/inovação e demais instrumentos de fomento			Municípios da área de abrangência Sécio Economica	14/08/2020	31/07/2025	Em andamento	R\$ 23.164.255,58	R\$ 7.898.463,90	R\$ 15.265.791,68	34%	
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.6.1	Projeto de Fomento à Tecnologias Inovadoras para Reparação	Subprojeto/Subprocesso	101;102	Realização/cooperacione Cláudio;Água Boa;Água Branca;Almorés;Aracoba;Alpercatas;Alto Leopoldina;Averenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Brigedita;Burg;Camp anário;Caratinga;Capitão Andrade;Caratinga;Caravelas;Chalé;Comenda;Colatina;Colm a;Conceição da Barra;Conceição de Ipanema;Condição;Faria;Fundos;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúeta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santa Tereza do Paraiso;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo	Aracoba;Aracuna;Atenas;Cádis;Água Boa;Água Branca;Almorés;Aracoba;Alpercatas;Alto Leopoldina;Averenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Brigedita;Burg;Camp anário;Caratinga;Capitão Andrade;Caratinga;Caravelas;Chalé;Comenda;Colatina;Colm a;Conceição da Barra;Conceição de Ipanema;Condição;Faria;Fundos;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúeta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santa Tereza do Paraiso;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo	Empreendedores/Pesquisadores	14/08/2020	24/07/2025	Em andamento						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.1.4.10	O Recurso destinado ao financiamento de projetos de pesquisas com TRL >= 4, do total 0	Entrega/Ação						06/01/2025	01/07/2025	Não iniciado					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.1.4.11	O Relatório final dos projetos de inovação/desenvolvimento tecnológico, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40	Entrega/Ação						12/07/2024	01/07/2025	Não iniciado					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.1.4.12	O Fornecedor3 de bolsas nos projetos de inovação/desenvolvimento tecnológico, contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220	Entrega/Ação						12/07/2024	01/07/2025	Não iniciado					

PG	Grupo	Câmera Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (Citar documento CIF relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprocesso	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Reservas (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.6.2	Projeto de Fomento à Tecnologias Sociais	Subprojeto/Subprocesso			Almorós;Alpercatá;Aracruz;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Correia Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gatúba;Governador Valadares;Ipatinga;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marília;Mantido;Nascer Perito;Itu;Pingo D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferries;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga	Almorós;Alpercatá;Aracruz;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Correia Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gatúba;Governador Valadares;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marília;Mantido;Ma...	Grupos comunitários e famílias da área de abrangência do projeto	04/09/2020	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.2.4.2	0 Relatório de conclusão da replicação de tecnologias sociais para geração de renda no território, de um total 1	Entrega/Ação						28/04/2025	28/07/2025	Não iniciado				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.6.3	Desenvolvimento de Escala - TRL	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Mariana	Projetos financiados pelo PCSI	28/04/2021	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.3.3.7	1 Metodologia para avaliação de maturidade Tecnológica dos projetos financiados pelo PCSI, de um total 1	Entrega/Ação						13/06/2023	06/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.6.4	Fortalecimento da Política Pública de Ecossistemas de Inovação no Estado do Espírito Santo	Subprojeto/Subprocesso	101;102		Colatina;Linhares;Vitória	Colatina;Linhares;Vitória	Empreendedores do estado do ES	02/01/2023	29/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.4.3.5	1 Termo de repasse financeiro ao Governo do Estado do Espírito Santo para realização de Programa de Assecleração de fomento à negócios e projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 61	Entrega/Ação						13/09/2023	28/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.4.3.6	1 Termo de repasse financeiro ao Governo do Estado do Espírito Santo para realização de Programa de Assecleração de fomento à negócios e projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220	Entrega/Ação						13/09/2023	28/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.6.5	Projeto Edital de Economia Verde MG	Subprojeto/Subprocesso	101;102		Governador Valadares;Ipatinga;Mariana;Ouro Preto;Viçosa	Governador Valadares;Ipatinga;Mariana;Ouro Preto;Viçosa	Pesquisadores/ Empreendedores do estado de MG	25/01/2023	05/07/2024	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.5.3.5	0 Termo de Realização de repasse financeiro à FAPEMIG para execução de Edital de financiamento à projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40	Entrega/Ação						09/02/2024	05/07/2024	Não iniciado				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.5.3.6	0 Termo de Realização de repasse financeiro à FAPEMIG para execução de Edital de financiamento à projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220	Entrega/Ação						09/02/2024	05/07/2024	Não iniciado				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.7	Edital de Fomento à Inovação (Edital Senai)	Projeto/Processo/Atividade	101	financiamento de projetos de pesquisa e inovação, com vistas à geração de solução	Barra Longa	Barra Longa	Municípios da área de abrangência Sécio Economica	30/10/2017	24/01/2022	Concluído	R\$ 1.233.107,81	R\$ 1.233.107,81	R\$ -	100%
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.7.1	Execução dos Projetos Lia Marinha, SkyVideo e Já entendi	Subprojeto/Subprocesso	101		Barra Longa	Barra Longa	Municípios da área de abrangência Sécio Economica	30/10/2017	30/08/2021	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.7.1.3.4.5.6.5	3 Relatórios finais do financiamento de três projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40	Entrega/Ação						18/08/2020	28/12/2020	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.7.2	Projeto de Monitoramento - Estação de Tratamento Natural (ETN)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa	Barra Longa	Municípios da área de abrangência Sécio Economica	12/05/2020	24/01/2022	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.7.2.5.5	1 Relatório final do monitoramento da Estação de Tratamento Natural, de um total 1	Entrega/Ação						21/10/2021	17/12/2021	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.3	Fortalecimento de Capital Humano	Evento/Tema		Fomentar a formação educacional e profissional em temáticas correlatas à recupei				26/05/2021	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.3.1	Projeto de Fomento de bolsas para desenvolvimento de negócios	Projeto/Processo/Atividade	102	1. Fomento de bolsas para o desenvolvimento de soluções e negócios a serem	Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana	Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana	Empreendedores participantes das rodadas de aceleração do HUB de Inovação	30/06/2022	23/11/2023	Concluído	R\$ 536.000,39	R\$ 516.733,82	R\$ 19.266,57	96%
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.3.1.1	Hub de Inovação - Bolsas	Subprojeto/Subprocesso	102		Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana	Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana	Empreendedores participantes das rodadas de aceleração do HUB de Inovação	30/06/2022	23/11/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.3.1.1.6	26 Relatórios Finais de concessão de bolsas aos empreendedores, contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220	Entrega/Ação						30/06/2022	23/11/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.3.2	Projeto de Ações de fomento à formação educacional e Profissional	Projeto/Processo/Atividade	102	Fornecimento de bolsas de formação educacional direcionadas a projetos de pesqui	Almorós;Aracruz;Belo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Correia Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gatúba;Governador Valadares;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marília;Mantido;Nascer Perito;Itu;Pingo D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferries;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga	Almorós;Aracruz;Belo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Correia Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gatúba;Governador Valadares;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marília;Mantido;Nascer Perito;Itu;Pingo D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferries;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga	• Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras	26/05/2021	31/07/2025	Em andamento	R\$ 2.034.529,89	R\$ 451.249,89	R\$ 1.583.280,00	22%
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.3.2.1	Projeto de Financiamento de Bolsas Educacionais	Subprojeto/Subprocesso			Almorós;Alpercatá;Aracruz;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Correia Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gatúba;Governador Valadares;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marília;Mantido;Nascer Perito;Itu;Pingo D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferries;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga	Almorós;Alpercatá;Aracruz;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Correia Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gatúba;Governador Valadares;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marília;Mantido;Ma...	Jovens menores de 18 anos selecionados para os Monitoramentos Participativos da Biodiversidade e dos Recursos Hídricos	26/05/2021	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.3.2.1.4.1	0 Recursos destinados a pesquisas aportado na formação de pessoas, do total 2.1000000	Entrega/Ação						17/07/2024	31/07/2025	Não iniciado				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.3.2.1.4.2	0 Relatório final de concessão de bolsas aos participantes, de um total 1	Entrega/Ação						17/07/2024	31/07/2025	Não iniciado				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.3.2.2	Empreende Rio Doce - Bolsas	Subprojeto/Subprocesso	102		Governador Valadares;Linhares;Mariana	Governador Valadares;Linhares;Mariana	• Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras	28/06/2022	30/06/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.3.2.3	10 Certificados de concessão de bolsas aos participantes, contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220	Entrega/Ação						20/12/2022	30/06/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.4.1	Custos Diversos	Gastos Não Atrelados a Projetos		Considerada como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada				08/12/2017	18/02/2019	Concluído				



PG	Grupo	Categoria Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativo sobre o escopo utilizado (clar documento CSF relacionado ao diagnóstico)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Parcialmente Judicializado	0	PGD17 - Retomada das Atividades Agropecuárias	Programa		Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao máximo área o estabelecimento da rotina produtiva e	Almoré;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Rio Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Fernandes Tourinho;Gatúba;Governador Valadares;Ipaba;Itatinga;Ituaçu;Linhares;Marilândia;Nascentes;Periquito;Ponte Nova;Resendeiro;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem Peixe;Sobralia;Tumiritinga		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PGD01).	01/09/2016	A definir	Em andamento	R\$ 564.062.494,03	R\$ 398.945.106,28	R\$ 165.117.387,75	71%
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06			4.1	Gerenciamento e Custos Diversos	Gastos Não Atrelados a Projetos		Item sem entrega associada				05/10/2017	31/12/2026	Em andamento	R\$ 5.160.517,05	R\$ 4.771.674,26	R\$ 388.842,78	92%
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Parcialmente Judicializado	4.4	PASEA - Reparação e Adequação Socioambiental e Socioeconômica de Propriedades Rurais Impactadas Localizadas entre Fundão e Candonga - UHE Rioseta Neves	Projeto/Processo/Atividade	101; 102; 103		Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PGD01).	01/11/2016	A definir	Em andamento	R\$ 203.199.706,94	R\$ 187.459.567,16	R\$ 15.740.139,78	92%
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.3	Alimentação Animal - Território I	Subprojeto/Subprocesso	101		Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PGD01).	01/11/2016	31/12/2024	Em andamento				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.3.1.1	1674 Silagem entre os Territórios I, de um total sob demanda	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			01/11/2016	30/12/2021	Concluído				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.3.2.1	727 Pastagem alugada, de um total sob demanda	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			19/12/2016	03/07/2023	Concluído				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.4	Reestruturação Produtiva e Produção Sustentável	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PGD01).	08/08/2018	29/12/2023	Concluído				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.4.2	2621 Plantio Substitutivo, contribuindo para um realizado de 5022, de um total de 5022	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			23/05/2019	29/12/2023	Concluído				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.5	Restauração Florestal em APPs para Adequação Ambiental	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PGD01).	07/01/2020	29/05/2026	Em andamento				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.5.6	28 Atividades de Restauração Florestal em nascentes implantadas, de um total 135	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			08/11/2021	30/04/2025	Em andamento				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.4.6	Infraestrutura Rural Simples e Complexa	Subprojeto/Subprocesso	102		Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PGD01).	10/01/2020	A definir	Em andamento				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.4.6.1	92 Infraestruturas rurais simples e Complexas reparadas, do total 112	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PGD01).	15/06/2020	A definir	Em andamento				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.7	Saneamento Rural	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PGD01).	25/07/2022	31/05/2023	Concluído				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.7.1	134 Mini-otões e caixas de gordura instaladas, de um total 134	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			25/07/2022	31/05/2023	Concluído				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.8	Práticas de Conservação do Solo e da Água	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PGD01).	03/07/2017	31/12/2024	Em andamento				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.8.2.2.4	116 Sistemas hidráulicos e popes artesanais perfurados, de um total 123	Entrega/Ação						08/08/2018	31/12/2024	Em andamento				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.9	Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território I	Subprojeto/Subprocesso	103		Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PGD01).	05/11/2018	31/12/2026	Em andamento				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.9.2.12	39 Assistência Técnica e Extensão Rural executada Território I, sendo um processo que se repete por 64	Entrega/Ação						26/08/2019	31/12/2026	Em andamento				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.10	Renova Rabinho (Melhoramento genético e qualidade)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PGD01).	08/08/2018	02/04/2024	Em andamento				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.10.1	2764 Matizes inserimentados, de um total 2764	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			09/08/2018	29/12/2023	Concluído				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.10.3.3	475 Atendimentos realizados de melhoria Genética, de um total 475	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			29/06/2021	29/12/2023	Concluído				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.4.11	Diversificação das fontes de renda (Hortas e Pomares)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PGD01).	30/06/2020	22/03/2022	Concluído				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.4.11.1.1	79 Hortas implementadas, de um total 79	Entrega/Ação						30/10/2020	30/11/2021	Concluído				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.4.11.1.2	84 Pomares implementados, de um total 84	Entrega/Ação						30/10/2020	30/11/2021	Concluído				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.12	Unidades Demonstrativas / Fazendas Modelo	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PGD01).	01/11/2018	04/09/2025	Em andamento				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.12.1.1	21 Unidades demonstrativas implantadas, de um total 21	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			01/11/2018	31/01/2023	Concluído				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.13	Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PGD01).	15/12/2022	31/08/2026	Em andamento				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.13.6.1	138 Pagamento por serviços ambientais realizados, de um total 690	Entrega/Ação						15/12/2022	31/08/2026	Em andamento				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5	PTP - Reparação e Adequação Socioambiental e Socioeconômica de Propriedades Rurais Impactadas Localizadas à jusante da UHE Rioseta Neves	Projeto/Processo/Atividade	105; 106; 107; 108	A estratégia de atuação proposta pela Fundação Renova neste trecho considerou inicialmente a atuação dos Programas de atuação dos Programas de cadastro e indenização, com a aplicação de montantes vigentes (como a ABNT NBR 14.620), bem como subsídios técnicos para retomada de atvidade	Almoré;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Fernandes Tourinho;Gatúba;Governador Valadares;Ipaba;Itatinga;Ituaçu;Linhares;Marilândia;Nascentes;Periquito;Resendeiro;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem Peixe;Sobralia;Tumiritinga		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PGD01).	01/09/2016	A definir	Em andamento	R\$ 246.161.885,04	R\$ 121.608.950,30	R\$ 124.552.934,74	49%
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5.3	Alimentação Animal - Território II	Subprojeto/Subprocesso			Almoré;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bugre;Colatina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Gatúba;Governador Valadares;Ipaba;Itatinga;Ituaçu;Linhares;Marilândia;Nascentes;Periquito;Resendeiro;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem Peixe;Tumiritinga		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PGD01).	01/09/2016	A definir	Em andamento				
PGD17	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5.3.1.2	91 Silagem entregue Território II, de um total sob demanda	Entrega/Ação			Almoré;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bugre;Colatina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Gatúba;Governador Valadares;Ipaba;Itatinga;Ituaçu;Linhares;Marilândia;Nascentes;Periquito;Resendeiro;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem Peixe;Tumiritinga			03/11/2020	A definir	Em andamento				

PG	Grupo	Câmera Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (Citar documento CIP relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado			
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5.4	Manejo do Uso do Solo (PTIP)	Subprojeto/Subprocesso	107		Almoré,Alpercata,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Cotati na,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gallieia Governador Valadares,Ibipatã,Ipatinga,Rua taubaté,Linhares,Mantido,Neque ,Periquito,Resplendor,Rio Casca,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Guaiabá,Sem Peixe,Sobralia,Tumiritinga		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	02/01/2017	A definir	Em andamento							
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5.4.3	272 Manejo do Uso do solo realizados, de total 2414	Entrega/Ação						01/08/2022	A definir	Em andamento							
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5.5	Manejo do Uso da Água (PTIP)	Subprojeto/Subprocesso	108		Almoré,Alpercata,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Cotati na,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gallieia Governador Valadares,Ibipatã,Ipatinga,Rua taubaté,Linhares,Mantido,Neque ,Periquito,Resplendor,Rio Casca,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Guaiabá,Sem Peixe,Sobralia,Tumiritinga		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	01/08/2022	A definir	Em andamento							
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5.5.1.4	77 Sistema de irrigação reparados, de total 283	Entrega/Ação						01/08/2022	A definir	Em andamento							
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.5.6	Articulação de ATER e Unidades Demonstrativas (Juante)	Subprojeto/Subprocesso			Almoré,Alpercata,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Cotati na,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gallieia Governador Valadares,Ibipatã,Ipatinga,Rua taubaté,Linhares,Mantido,Neque ,Periquito,Resplendor,Rio Casca,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Guaiabá,Sem Peixe,Sobralia,Tumiritinga		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	04/01/2023	31/07/2026	Em andamento							
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicializado	4.5.6.2	0 Unidades Demonstrativas implantadas à Juante, de um total 9	Entrega/Ação						01/02/2024	31/07/2024	Não iniciado							
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5.7	Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território II	Subprojeto/Subprocesso	105; 106		Almoré,Alpercata,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Cotati na,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gallieia Governador Valadares,Ibipatã,Ipatinga,Rua taubaté,Linhares,Mantido,Neque ,Periquito,Resplendor,Rio Casca,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Guaiabá,Sem Peixe,Sobralia,Tumiritinga		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	22/08/2019	A definir	Em andamento							
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5.7.1.13	23 Assistência Técnica e Extensão Rural individual executada Território II, sendo um processo que se repete por 48	Entrega/Ação						03/05/2021	A definir	Em andamento							
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5.7.1.14	7 Assistência Técnica e Extensão Rural coletiva executada Território II, sendo um processo que se repete por 15	Entrega/Ação						15/10/2021	A definir	Em andamento							
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06				4.0 Gastos não atrelados a Projetos	Gastos Não Atrelados a Projetos									R\$	109.540.385,00	R\$	85.104.914,56	R\$	24.435.470,44	78%
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Parcialmente Judicializado	0	PG019 - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	Programa		Promover a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundo do Candonga, no Estado de Minas Gerais, e Região e, finalmente, no Estado do Espírito Santo, áreas	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	01/03/2016	A definir	Em andamento	R\$	59.937.795,31	R\$	35.268.587,70	R\$	24.669.207,61	59%
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.1	Adequação dos negócios à novas condições de mercado	Eixo/Tema		Apoiar, articular e fomentar ações que colaborem para promoção dos negócios dos atores presentes na área de abrangência do Programa com vistas ao acesso destas a novos mercados ou fortalecimento/expansão dos já existentes.	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	05/08/2020	22/12/2025	Em andamento							
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.1	Monitoramento dos projetos de Caminhos da Retomada	Projeto/Processo/Atividade			Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	05/08/2020	02/01/2023	Concluído	R\$	18.270,08	R\$	18.270,08	R\$	-	100%
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicializado	4.1.1.3	18270 Repasse financeiro para o rateio do monitoramento da APRO Caminhos da Retomada, de um total 18270	Entrega/Ação						05/08/2021	30/12/2022	Concluído							
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2	Marketing Territorial	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103	Promover os novos negócios e negócios em operação no território de atuação do PG19.	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	14/01/2021	05/09/2025	Em andamento	R\$	940.172,50	R\$	939.085,72	R\$	1.086,78	100%
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2.1	Projetos 2021 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Promover os novos negócios e negócios em operação no território de atuação do PG19.	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	14/01/2021	29/09/2022	Concluído							
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2.1.7	13 Marketing Territorial desenvolvido, de um total 1	Entrega/Ação						18/08/2022	29/09/2022	Concluído							
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2.2	PG19-01 :: Marketing Territorial - ACG (Rio Doce Doce Mar)	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Promover os novos negócios e negócios em operação no território de atuação do PG19.	Linhares		506 negócios	01/04/2022	20/10/2023	Concluído							
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicializado	4.1.2.2.7	13 Marketing Territorial desenvolvido, de um total 1	Entrega/Ação						06/09/2023	20/10/2023	Concluído							
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicializado	4.1.2.3	PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - Ronaldo Fraga	Subprojeto/Subprocesso			Linhares,Mariana		506 negócios	27/03/2024	05/09/2025	Não iniciado							
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicializado	4.1.2.3.3	0 Marketing Territorial desenvolvido, de um total 1	Entrega/Ação						05/08/2025	05/09/2025	Não iniciado							
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3	Rodadas de negócios	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103	Apoiar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidem e orientam a criação de estratégias de atuação do Programa junto este público com vistas ao ganho de novos me	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	14/01/2021	22/04/2025	Em andamento	R\$	353.340,78	R\$	323.340,78	R\$	30.000,00	92%
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.1	Rodada de Negócios 2021 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Apoiar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidem e orientam a criação de estratégias de atuação do Programa junto este público com vistas ao ganho de novos me	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	14/01/2021	08/12/2022	Concluído							
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicializado	4.1.3.1.4	166 Negócios beneficiados, de um total 265	Entrega/Ação						26/10/2022	08/12/2022	Concluído							
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicializado	4.1.3.1.5.1	8 Rodadas de negócios realizadas, de um total 4	Entrega/Ação						26/10/2022	08/12/2022	Concluído							

PG	Grupo	Categoria Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.2	Rodada de Negócios 2023 parte 1 - PU Feira Arte&anto	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Apoiar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidem e orientam a criação de estratégias de atuação do Programa Juntos este público com vistas ao ganho de novos me	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	21/09/2023	25/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.2.3	1 Rodada de negócios realizada, de um total 1	Entrega/Ação						22/09/2023	22/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.3	Rodada de Negócios 2023 parte 2 - PU XXXX	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Apoiar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidem e orientam a criação de estratégias de atuação do Programa Juntos este público com vistas ao ganho de novos me	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	25/09/2023	20/10/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.3.3	1 Rodada de negócios realizada, de um total 1	Entrega/Ação						29/09/2023	10/10/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.4	Rodada de Negócios - Casa Bordado	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Apoiar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidem e orientam a criação de estratégias de atuação do Programa Juntos este público com vistas ao ganho de novos me	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	21/03/2025	22/04/2025	Não iniciado				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.4.3	0 Rodada de negócios realizada, de um total 1	Entrega/Ação						31/03/2025	22/04/2025	Não iniciado				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.4	Marketplace e Redes Sociais de Negócios	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103	Proporcionar aumento da visibilidade dos produtos locais visando ganho de novos mercados pelos negócios atingidos.	Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	30/09/2022	22/12/2025	Em andamento	R\$ 1.018.594,15	R\$ 1.041.837,65	R\$ 23.243,50	102%
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.4.1	PG19-06 :: Marketplace e Redes Sociais de Negócios - Trina	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Proporcionar aumento da visibilidade dos produtos locais visando ganho de novos mercados pelos negócios atingidos.	Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	30/09/2022	20/10/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.4.1.3	130 Canais de venda desenvolvidos, de um total 130	Entrega/Ação			Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			29/11/2022	20/10/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Parcialmente Judicializado	4.2	Recuperação das condições de produção - Físicas	Eixo/Tema		Reconstrução de estabelecimentos atingidos, reposição dos insumos atingidos necessários à retomada de operação do negócio atingido e fomento à retomada de produção	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			01/03/2016	A definir	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.1	Período Emergencial Atendidos pela SAMARCO	Projeto/Processo/Atividade	101;103	Reconstrução de estabelecimentos atingidos, reposição dos insumos atingidos necessários à retomada de operação do negócio atingido e fomento à retomada de produção	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			01/03/2016	26/12/2017	Concluído	R\$ 1.135.069,85	R\$ 1.135.069,85	R\$ -	100%
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.1.7	171 Negócios atendidos no período emergencial, de um total 171	Entrega/Ação						01/03/2016	11/09/2017	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2	Reposição de equipamentos e insumos	Projeto/Processo/Atividade	101;103	Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica;	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		316 negócios	30/11/2016	31/12/2025	Em andamento	R\$ 9.756.057,59	R\$ 7.046.862,54	R\$ 2.707.195,05	72%
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.1	Período Emergencial Atendidos pela Renova	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica;	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		316 negócios	30/11/2016	08/07/2020	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.1.9	171 Negócios atendidos no período emergencial, de um total 171	Entrega/Ação						28/12/2016	08/07/2020	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.2	Reassentamentos	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica;	Mariana		316 negócios	30/12/2020	31/12/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.2.6	2 Negócios atendidos com reposição de insumos, de um total 3	Entrega/Ação						17/08/2023	27/10/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.2.7	7 Negócios atendidos com reposição de equipamentos, de um total 8	Entrega/Ação						20/05/2022	27/10/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.3	Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica;	Barra Longa;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		316 negócios	27/02/2019	31/12/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.3.5	59 Negócios atendidos, de um total 60	Entrega/Ação						27/02/2019	31/12/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.4	Faz de Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica;	Linhares		316 negócios	01/12/2021	20/01/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.4.4	208 Negócios atendidos, de um total 209	Entrega/Ação						01/02/2022	20/01/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Parcialmente Judicializado	4.2.3	Reforma e/ou adequação de infraestrutura	Projeto/Processo/Atividade	101;103	Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior)	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		236 negócios	09/02/2018	A definir	Em andamento	R\$ 8.589.101,38	R\$ 2.867.759,73	R\$ 5.721.341,65	33%
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.1	Período Emergencial Atendidos pela Renova	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior)	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		236 negócios	09/02/2018	27/01/2021	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.1.8	1 Negócio atendido, de um total 1	Entrega/Ação						15/02/2018	10/11/2020	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.2	Reassentamentos	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior)	Mariana		236 negócios	04/05/2023	03/09/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.2.3	1 Negócio atendido, de um total 2	Entrega/Ação						15/12/2023	03/09/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Parcialmente Judicializado	4.2.3.3	Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior)	Barra Longa;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		236 negócios	24/09/2020	A definir	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.3.5	24 Negócios atendidos, de um total 25	Entrega/Ação						24/09/2020	09/12/2024	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.4	Faz de Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior)	Linhares		236 negócios	13/04/2022	17/07/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.4.3	1 Negócio atendido, de um total 1	Entrega/Ação						16/07/2025	17/07/2025	Não iniciado				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.4	Locação de espaços	Projeto/Processo/Atividade	101;103	Locação de espaços comerciais temporariamente (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior)	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		17 negócios	22/02/2017	31/12/2025	Em andamento	R\$ 2.590.525,58	R\$ 2.107.234,81	R\$ 483.290,77	81%
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.4.1.17.1	1 Negócio atendido na Faz de Rio Doce, de um total 1	Entrega/Ação						24/05/2018	24/02/2021	Concluído				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto/Subprocesso	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado			
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.4.2	Reassentamentos	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Locação de espaços comerciais temporariamente (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior).	Mariana		17 negócios	22/02/2017	15/07/2025	Em andamento							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.4.2.3	5 Negócios atendidos, de um total 5	Empresa/Ação						29/11/2023	29/12/2023	Concluído							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.4.3	Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Locação de espaços comerciais temporariamente (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior).	Barra Longa;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		17 negócios	15/08/2017	31/12/2025	Em andamento							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.4.3.3	11 Negócios atendidos, de um total 11	Empresa/Ação						15/08/2017	29/12/2023	Concluído							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3	Recuperação das condições de produção - Econômicas	Eixo/Tema		Garantir a recuperação das condições físicas dos estabelecimentos atingidos, seja para retomada do negócio impactado ou para o desenvolvimento de novo negócio em substituição ao anterior), bem como apoio e assessoria para estruturação desses negócios (R)	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			25/05/2017	16/09/2027	Em andamento							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.1	Incentivo à Formalização de Negócios	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103	Sensibilização dos empreendedores para migração da informalidade para formalidade visando a profissionalização do negócio com vistas ao aumento da competitividade	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		225 negócios	17/04/2020	27/10/2025	Em andamento	R\$	162.456,74	R\$	75.528,66	R\$	86.928,08	46%
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.1.1	Projetos de Incentivo à Formalização de Negócios 2020 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Sensibilização dos empreendedores para migração da informalidade para formalidade visando a profissionalização do negócio com vistas ao aumento da competitividade	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		225 negócios	17/04/2020	11/04/2022	Concluído							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.1.1.5	2 Cartilhas de Formalização de Negócios, de um total 2	Empresa/Ação						31/01/2022	11/04/2022	Concluído							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.1.2	Projeto de Incentivo à Formalização de Negócios - Reassentamento	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Sensibilização dos empreendedores para migração da informalidade para formalidade visando a profissionalização do negócio com vistas ao aumento da competitividade	Mariana		225 negócios	05/09/2022	27/10/2025	Em andamento							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.1.2.4	14 Negócios Atendidos, de um total 43	Empresa/Ação						14/11/2023	27/10/2025	Em andamento							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2	Desenvolvimento de Grupos Produtivos	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103	Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, I	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		225 negócios	29/12/2017	30/06/2026	Em andamento	R\$	6.977.775,93	R\$	3.892.741,57	R\$	3.085.034,36	56%
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.1	Projetos Desenvolvimento de Grupos Produtivos 2017 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, I	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		225 negócios	29/12/2017	29/06/2022	Concluído							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.1.22	175 Negócios Atendidos, de um total 175	Empresa/Ação						18/05/2022	29/06/2022	Concluído							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.1.23	23 Cartilhas Capacitadas, de um total 40	Empresa/Ação						18/05/2022	29/06/2022	Concluído							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.1.24	1 Cotação de produtos desenvolvidos, de um total 1	Empresa/Ação						18/05/2022	29/06/2022	Concluído							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.2	PG19-01 :: Desenvolvimento de Grupos - Contrato ACG	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, I	Linhares		225 negócios	17/11/2021	29/09/2023	Concluído							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.2.4	53 Negócios Atendidos, de um total 93	Empresa/Ação						08/08/2023	20/09/2023	Concluído							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.2.7	33 Cartilhas Capacitadas, de um total 43	Empresa/Ação						08/08/2023	20/09/2023	Concluído							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.2.8	1 Cotação de produtos desenvolvidos, de um total 1	Empresa/Ação						08/08/2023	20/09/2023	Concluído							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.3	PG19-37 :: Projeto Vivência Rio Doce - Contrato 4800240029	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, I	Linhares		225 negócios	27/09/2023	30/09/2024	Em andamento							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.3.8	0 Negócios Atendidos, de um total 20	Empresa/Ação						20/08/2024	30/09/2024	Não iniciado							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.3.9	0 Expediente realizado, de um total 4	Empresa/Ação						20/08/2024	30/09/2024	Não iniciado							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.4	Desenv. De Grupos Prod. Reassentamento - Via PU	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, I	Mariana		225 negócios	28/06/2024	30/06/2026	Não iniciado							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.4.3	0 Negócios Atendidos, de um total 1	Empresa/Ação						05/09/2024	30/06/2026	Não iniciado							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.5	PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - Ronaldo Fraça	Subprojeto/Subprocesso					225 negócios	10/10/2023	04/09/2025	Em andamento							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.5.4	0 Cotação de produtos desenvolvidos, de um total 1	Empresa/Ação						06/08/2025	04/09/2025	Não iniciado							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3	Projeto de Capacitação	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103	Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		225 negócios	02/04/2019	15/09/2027	Em andamento	R\$	2.795.764,10	R\$	2.313.193,23	R\$	482.570,87	83%
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.1	Projetos de Capacitação 2019 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios	Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		225 negócios	02/04/2019	30/12/2022	Concluído							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.1.4	208 Negócios Capacitados, de um total 208	Empresa/Ação						18/11/2022	30/12/2022	Concluído							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.2	PG19-01 :: Capacitação - Contrato ACG (Rio Doce Doce Mar)	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios	Linhares;Mariana		225 negócios	30/03/2022	31/07/2023	Concluído							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.2.4	93 Negócios Capacitados, de um total 93	Empresa/Ação						29/06/2023	31/07/2023	Concluído							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.3	PG19-37 :: Capacitação Vivência Rio Doce - Contrato 4800240029	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios	Linhares		225 negócios	27/09/2023	25/01/2024	Concluído							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.3.3	20 Negócios Atendidos, de um total 20	Empresa/Ação						12/01/2024	25/01/2024	Concluído							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.4	PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - Ronaldo Fraça	Subprojeto/Subprocesso					225 negócios	26/03/2024	04/09/2025	Não iniciado							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.4.3	0 Negócios Atendidos, de um total 0	Empresa/Ação						24/07/2025	04/09/2025	Não iniciado							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.5	Projeto de Capacitação Reassentamento - Via PU	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios	Mariana		225 negócios	01/12/2023	15/09/2027	Em andamento							
PGD19	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.5.3	0 Negócios Capacitados, de um total 1	Empresa/Ação						04/08/2027	15/09/2027	Não iniciado							

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CSF relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado	
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4	Projeto de Ganho de Competitividade	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103	Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		225 negócios	14/12/2020	16/09/2027	Em andamento	R\$ 7.838.967,98	R\$ 4.709.631,16	R\$ 3.129.336,82	60%	
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.1	Projetos de Ganho de Competitividade - Fabiana Ferraresi	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		225 negócios	14/12/2020	17/05/2021	Concluído					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.1.3	24 Negócios Atendidos, de um total 24	Entrega/Ação							05/04/2021	17/05/2021	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.2	PG19-05 :: Projeto de Design - TRINA Comunicação	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		225 negócios	09/03/2021	29/09/2023	Concluído					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.2.9	130 Negócios Atendidos, de um total 130	Entrega/Ação							17/08/2023	29/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.3	PG19-36 :: Ganho de Competitividade - Contrato Trina (4900000627)	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado	Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		225 negócios	03/07/2023	27/09/2023	Concluído					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.3.5	100 Negócios Atendidos, de um total 100	Entrega/Ação							16/08/2023	27/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.4	Projeto Ganho de Competitividade - Reassentamento - Via PU	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado	Mariana		225 negócios	06/06/2022	16/09/2025	Em andamento					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.4.3	0 Negócios Atendidos, de um total 0	Entrega/Ação							05/08/2025	16/09/2025	Não iniciado				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.5	PG19-39 :: Projeto Mercado Digital - Reassentamento	Subprojeto/Subprocesso					225 negócios		11/03/2024	16/09/2027	Não iniciado				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.5.3	0 Negócios Atendidos, de um total 1	Entrega/Ação							05/08/2027	16/09/2027	Não iniciado				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.6	PG19-54 :: Projeto de Ganho de Competitividade	Subprojeto/Subprocesso					225 negócios		26/02/2024	11/06/2025	Não iniciado				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.6.4	0 Negócios Atendidos, de um total 0	Entrega/Ação							05/05/2025	13/06/2025	Não iniciado				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5	Projeto de Planejamento de Negócios	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103	Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		225 negócios	25/05/2017	16/09/2027	Em andamento	R\$ 17.736.698,63	R\$ 8.771.031,92	R\$ 8.965.666,71	49%	
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.1	Projetos de Planejamento de Negócios 2017 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		225 negócios	25/05/2017	11/08/2022	Concluído					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.1.12	298 Negócios Atendidos, de um total 298	Entrega/Ação							01/07/2022	11/08/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.4	PG19-10 :: Desenvolvimento de negócios - LED EMPREENDEDOR E SOLUÇÕES	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos	Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		225 negócios	12/04/2021	31/07/2023	Concluído					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.4.10	50 Negócios Atendidos, de um total 40	Entrega/Ação							20/06/2023	31/07/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.5	Monitoramento de Negócios Reassentamento	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos	Mariana		225 negócios	09/02/2024	16/09/2027	Não iniciado					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.5.4	0 Negócios Atendidos, de um total 1	Entrega/Ação							05/08/2027	16/09/2027	Não iniciado				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.6	Projeto Planejamento de Negócios - BELING e ES	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103	Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos	Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		225 negócios	28/10/2022	30/10/2025	Em andamento					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.6.3	76 Negócios Atendidos, de um total 100	Entrega/Ação							20/11/2023	30/10/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.7	PG19-55 - Planejamento de Negócios - (A Contratar)	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103		Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		225 negócios	10/01/2024	13/06/2025	Em andamento					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.7.4	0 Negócio Atendido, de um total 1	Entrega/Ação							05/05/2025	13/06/2025	Não iniciado				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.6	Projeto de Acesso ao Crédito	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103	Garantir maior poder de compra aos micro e pequenos empreendedores para que estes possam colocar em prática os planos e as metas que necessitam de recursos, tais como compra de mercadorias, investimento na estrutura/manutenção dos negócios, etc.	Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		225 negócios	31/01/2022	04/08/2025	Em andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -	100%	
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.6.4	2 Cartilhas de Acesso ao Crédito, de um total 3	Entrega/Ação							26/05/2022	04/08/2025	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	0	PG020 - Fomento à Contratação Local	Programa							13/06/2016	10/12/2030	Em andamento	R\$ 30.716.832,02	R\$ 20.437.705,64	R\$ 10.279.126,43	67%
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1	Tema 1 - Fomento e Monitoramento das Contratações Locais	Eixo/Tema		Fomentar e monitorar os números da Contratação Local, de pessoas e empresas locais, além de realizar a divulgação dos indicadores de Contratação Local. Desenvolvendo ações, projetos e projetos que incentive a Contratação Local de pessoas e empresas, além				13/06/2016	18/12/2030	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.1	Projeto de Aquisição de Mobiliário para Ampliação do Sine de Mariana	Projeto/Processo/Atividade		Contribuir com a qualidade e extensão do atendimento do SINE de Mariana por meio da compra de mobiliário para o SINE de Mariana.	Mariana			20/07/2017	30/11/2018	Concluído	R\$ 66.749,72	R\$ 66.749,72	R\$ -	100%	
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.1.3	Fornecer do mobiliário ao Sine Providório de Mariana	Subprojeto/Subprocesso			Mariana				08/11/2018	30/11/2018	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.1.4	Entrega de mobiliário para estruturação e ampliação do SINE de Mariana, de um total 1	Entrega/Ação							08/11/2018	30/11/2018	Concluído				



PG	Grupo	Categoria Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CNF relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto/Subprocesso	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Reservas (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.3.2	Qualificação Para o Mercado de Trabalho	Subprojeto/Subprocesso			Almorós,Alpernata,Baixo Guandu,Barra Longa,Rio Oriente,Castro,Colônia,Catila, Governador Valadares,Ipatinga,Ibutea,Linhares,Mariana,Marilândia,Nas Lezírias,Parque Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Peixe,Turmeritanga	Pedra Corrida e Cachoeira Escura		13/07/2020	30/07/2021	Concluído	R\$ 4.941.620,13	R\$ 4.968.167,36	R\$ 26.547,23	101%
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.1	Qualificação Profissional MG - 2020/2022 - SENAI	Subprojeto/Subprocesso			Almorós,Barra Longa,Rio Oriente, Governador Valadares,Ipatinga,Ibutea,Mariana,Parque Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Peixe	Pedra Corrida e Cachoeira Escura		19/06/2020	30/12/2022	Concluído	R\$ 4.143.680,83	R\$ 4.153.488,49	R\$ 9.807,66	100%
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.2	Qualificação Profissional ES - 2020/2022 - SENAI	Subprojeto/Subprocesso			Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia	Regência e Povoação e Degredo ribeira		19/06/2020	30/12/2022	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.3	Qualificação Profissional ES e MG - 2023	Subprojeto/Subprocesso			Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia	Regência e Povoação		01/08/2023	06/11/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.4	Biosfera - Cida 2	Subprojeto/Subprocesso						01/08/2023	11/12/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.5	2288 Privatização de pessoas para o mercado de trabalho (Bicicleta Rio Doce), contribuindo para um realizado de 6685, de um total de 4000	Entrega/Ação						01/08/2023	11/12/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.6	Qualificação Profissional ES - 2020/2023 - SENAI	Subprojeto/Subprocesso			Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia	Regência e Povoação		19/01/2023	20/10/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.7	Qualificação Profissional MG - 2020/2023 - SENAI	Subprojeto/Subprocesso			Almorós,Barra Longa,Rio Oriente, Governador Valadares,Ipatinga,Ibutea,Linhares,Mariana,Marilândia,Nas Lezírias,Parque Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Peixe			09/01/2023	25/08/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.9	Qualificação Profissional MG e ES - 2024	Subprojeto/Subprocesso			Almorós,Baixo Guandu,Barra Longa,Rio Oriente, Governador Valadares,Ipatinga,Ibutea,Linhares,Mariana,Marilândia,Nas Lezírias,Parque Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Peixe			28/03/2024	31/12/2024	Não iniciado				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.10	3397 Capacitação Profissional de Pessoas - Presencial, contribuindo para um realizado de 6685, de um total de 4000	Entrega/Ação						01/06/2021	19/03/2024	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.12	Monitoramento das Qualificações Profissionais	Subprojeto/Subprocesso						28/01/2025	31/12/2025	Não iniciado				
PG026	Grupo 02	CT-FIOR	R10			6	PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP e Recargas Hídricas	Programa			Agência Afonso Claudio,Agua Branca,Almorós,Atto Iguatibá,Alvarenga,Baixo Guandu,Brejinho,Caratinga,Chalé,Combra,Colatina,Conceição de Ipanema,Conselheiro Pena,Durand,Frei Inocêncio,Gallinella,Gonaga,Governador Valadares,Guanhães,Ibiturum e Irapirapim,Ipanema,Iranburu e Irajapim,Ipanema,Iranburu e Irajapim,Lajinha,Laranjeira da Terra,Linhares,Luisburgo,Manhuaçu,Manhumirim,Mantenedouro,Marilândia,Martins Soares,Mutum,Paracatu,Periquito,Pocrane,Rafaelito,Resplendor,Rio Bananal,Santa Maria do Sapucaí,Santa Rita do Bufo,Santa Teresinha,Santana do Maranhão,Santo Antônio,São Geraldo da Piedade,São João do Maranhão,São João Evangelista,São José do Mantimento,São Roque do Canaã,Simão...	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas		22/08/2016	20/06/2031	Em andamento	R\$ 1.578.799.698,57	R\$ 450.444.193,18	R\$ 1.128.355.505,39	29%
PG026	Grupo 02	CT-FIOR	R10			4.1	Pesquisa e Desenvolvimento	Gastos Não Atrelados a Projetos			Agência Afonso Claudio,Agua Branca,Almorós,Atto Iguatibá,Alvarenga,Baixo Guandu,Brejinho,Caratinga,Chalé,Combra,Colatina,Conceição de Ipanema,Conselheiro Pena,Durand,Frei Inocêncio,Gallinella,Gonaga,Governador Valadares,Guanhães,Ibiturum e Irapirapim,Ipanema,Iranburu e Irajapim,Ipanema,Iranburu e Irajapim,Lajinha,Laranjeira da Terra,Linhares,Luisburgo,Manhuaçu,Manhumirim,Mantenedouro,Marilândia,Martins Soares,Mutum,Paracatu,Periquito,Pocrane,Rafaelito,Resplendor,Rio Bananal,Santa Maria do Sapucaí,Santa Rita do Bufo,Santa Teresinha,Santana do Maranhão,Santo Antônio,São Geraldo da Piedade,São João do Maranhão,São João Evangelista,São José do Mantimento,São Roque do Canaã,S...	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas		01/10/2018	31/01/2026	Concluído	R\$ 10.765.947,03	R\$ 9.274.915,17	R\$ 1.491.031,86	86%
PG026	Grupo 02	CT-FIOR	R10		Sem Judicialização	4.2	Fomento a Cadeia de Sementes e Mudas (REDE)	Projeto/Processo/Atividade		Capacitar stakeholders e agregar competência institucional a um conjunto de produtores de sementes de mudas, de forma que pudessem em alguns anos trabalhar como associação independente e ter a Fundação Renova como mais um de seus clientes, talvez durante	Agência Afonso Claudio,Agua Branca,Almorós,Atto Iguatibá,Alvarenga,Baixo Guandu,Brejinho,Caratinga,Chalé,Combra,Colatina,Conceição de Ipanema,Conselheiro Pena,Durand,Frei Inocêncio,Gallinella,Gonaga,Governador Valadares,Guanhães,Ibiturum e Irapirapim,Ipanema,Iranburu e Irajapim,Ipanema,Iranburu e Irajapim,Lajinha,Laranjeira da Terra,Linhares,Luisburgo,Manhuaçu,Manhumirim,Mantenedouro,Marilândia,Martins Soares,Mutum,Paracatu,Periquito,Pocrane,Rafaelito,Resplendor,Rio Bananal,Santa Maria do Sapucaí,Santa Rita do Bufo,Santa Teresinha,Santana do Maranhão,Santo Antônio,São Geraldo da Piedade,São João do Maranhão,São João Evangelista,São José do Mantimento,São Roque do Canaã,Simão...	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas		21/11/2018	31/12/2026	Em andamento	R\$ 79.311.641,16	R\$ 20.678.109,14	R\$ 58.633.532,03	26%

PG	Grupo	Câmera Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Reserva (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.2.1	180698 Sementes para implantação, de um total 394221	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	21/11/2018	31/12/2026	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.2.2	12806436 Mudas para implantação, de um total 24504154	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	21/11/2018	31/12/2026	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.5	Mobilização de Produtores Rurais	Projeto/Processo/Atividade		As ações de mobilização se iniciam com o lançamento do edital e seguem o fluxo para divulgação e inscrição. A metodologia de trabalho é dividida em duas fases distintas - etapas regionais e etapas individuais. As etapas regionais compreendem atividades em:	Aguiar/Afonso Cláudio; Água Branca; Almerô; Alto Jequitibá; Alvarenga; Baixo Guandu; Brejo Verde; Caratinga; Chafé; Coimbra; Colatina; Concórdia de Igaraema; Conselheiro Pena; Durand; Frei Inocêncio; Galiléia; Gonzaga; Governador Valadares; Guanã; Ibiturum; Itajubá; Igaraema; Itambacu; Itirapina; Japaraíba; Lajinha; Laranja da Terra; Linhares; Luisburgo; Mantuquá; Mantumirim; Mantopólis; Marilândia; Martins Soares; Mutum; Pancas; Periquito; Pocrane; Reduto; Resplendor; Rio Bananal; Santa Maria do Suape; Santa Rita do Ivaque; Santa Tereza; Santana do Maranhão; Santo Antônio; São Geraldo da Piedade; São João do Maranhão; São João do Montenegro; São Roque do Canaã; Simon...	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2017	01/11/2023	Concluído	R\$ 19.527.311,77	R\$ 9.194.451,36	R\$ 10.332.860,42	47%	
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.5.1	51814 Número de inscritos do edital, de um total 51814	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2017	31/10/2023	Concluído				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.6	Engajamento/Validação	Projeto/Processo/Atividade		As ações de engajamento no Cadastro Ambiental Rural (CAR) do mapeamento sobre as potencialidades da propriedade rural e entendimento de sua história de transformações. Estas atividades terão Cadastro Ambiental Rural (CAR) e de educação ambiental	Aguiar/Afonso Cláudio; Água Branca; Almerô; Alto Jequitibá; Alvarenga; Baixo Guandu; Brejo Verde; Caratinga; Chafé; Coimbra; Colatina; Concórdia de Igaraema; Conselheiro Pena; Durand; Frei Inocêncio; Galiléia; Gonzaga; Governador Valadares; Guanã; Ibiturum; Itajubá; Igaraema; Itambacu; Itirapina; Japaraíba; Lajinha; Laranja da Terra; Linhares; Luisburgo; Mantuquá; Mantumirim; Mantopólis; Marilândia; Martins Soares; Mutum; Pancas; Periquito; Pocrane; Reduto; Resplendor; Rio Bananal; Santa Maria do Suape; Santa Rita do Ivaque; Santa Tereza; Santana do Maranhão; Santo Antônio; São Geraldo da Piedade; São João do Maranhão; São João do Montenegro; São Roque do Canaã; Simon...	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/08/2017	28/12/2024	Em andamento	R\$ 18.111.247,31	R\$ 4.855.186,40	R\$ 13.256.060,91	27%	
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.6.1	42524 Hectares validados, de um total 42524	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/08/2017	28/12/2024	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.7	Apoio a inscrição no CAR	Projeto/Processo/Atividade					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2017	21/06/2026	Em andamento	R\$ 640.865,94	R\$ 76.123,01	R\$ 564.742,93	12%
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.7.1	34414 Hectares em restauração que possuem CAR, de um total 34414	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2017	21/06/2026	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.8	Elaboração de projetos	Projeto/Processo/Atividade		Utilização dessa ferramenta vem das deliberações CIF nº 27 e 65, no qual os FIPs seriam direcionados para elegibilidade e ranqueamento dos produtores rurais para receber o pagamento por Serviços Ambientais (PSA), no âmbito dos programas 26 e 27.	Aguiar/Afonso Cláudio; Água Branca; Almerô; Alto Jequitibá; Alvarenga; Baixo Guandu; Brejo Verde; Caratinga; Chafé; Coimbra; Colatina; Concórdia de Igaraema; Conselheiro Pena; Durand; Frei Inocêncio; Galiléia; Gonzaga; Governador Valadares; Guanã; Ibiturum; Itajubá; Igaraema; Itambacu; Itirapina; Japaraíba; Lajinha; Laranja da Terra; Linhares; Luisburgo; Mantuquá; Mantumirim; Mantopólis; Marilândia; Martins Soares; Mutum; Pancas; Periquito; Pocrane; Reduto; Resplendor; Rio Bananal; Santa Maria do Suape; Santa Rita do Ivaque; Santa Tereza; Santana do Maranhão; Santo Antônio; São Geraldo da Piedade; São João do Maranhão; São João do Montenegro; São Roque do Canaã; Simon...	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	28/02/2025	Em andamento	R\$ 15.972.800,76	R\$ 6.726.609,29	R\$ 9.246.191,47	42%	



PG	Grupo	Câmera Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (Citar documento CTR relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Reservas (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.8.1	Elaboração dos Projetos Básicos	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	26/02/2025	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.8.1.1	69 Projetos Básicos Entregues, de um total 69	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	26/02/2025	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.8.2	Elaboração dos projetos PP	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	28/02/2025	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.8.2.1	2312 Hectares com projeto de implantação elaborados , de um total 4000	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	26/02/2025	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9	Implantação	Projeto/Processo/Atividade		Atividades (ou Ações) Operacionais da Restauração que contemple o isolamento ou retirada do fator de degradação (cercamento, controle de fogo, erosão do entorno, etc), correção do solo (calagem, adubação, etc), controle de competidores (capina ou r	Agropecuária Afonso Claudio; Agua Branca; Almorás; Alto Ipiratuba; Alvaringa; Baxo Guandu; Brejetuba; Caratinga; Chalk; Coimbra; Colatina; Conc eido de Ipanema; Conselheiro Pena; Durand; Frei Inocencio; Galileia; Gonzaga; Governador Valadares; Guimarães; Ibaturun a; Itapagim; Ipanema; Itambacu a; Itatiaia; Juna Jampruca; Lajm na; Laranjeira de Terra; Lihares; Luisburgo; Man huago; Mantimento; Mantendo ois; Marilândia; Martins Soares; Mutum; Paracatu; Periquito; Pocrane; Ratoão; Resplendor (Rio Bananal; Santa Maria do Suaiqui; Santa Rita do Buato; Santa Teresaa; Santana do Maranhão; Santo Antônio; São Geraldo de Pedada; São João do Maranhão; São João Evangelista; São José do Mantimento; São Roque do Canaã; Simon...	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	15/02/2018	30/04/2026	Concluído	R\$ 998.964.054,55	R\$ 281.383.052,54	R\$ 717.581.002,01	28%	
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.1	Implantação - Cercamento	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	15/02/2018	A definir	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.9.1.24	31895 Hectares Cercados, de um total 40679	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	15/02/2018	01/08/2025	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.3	Implantação - Plano Total	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/10/2019	30/04/2026	Concluído				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.9.3.25	1429 Hectares Implantados (Plano Total), de um total 8808	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/10/2019	29/04/2026	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.4	Implantação - Condução	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/10/2019	30/04/2026	Concluído				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.9.4.25	18960 Hectares Implantados (Condução), de um total 31950	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/10/2019	29/04/2026	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.5	Implantação - Dessedimentação	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	12/08/2019	A definir	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.9.5.25	23 Bebedouros entregues, de um total 23	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	12/08/2019	26/01/2026	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.6	Implantação - Saneamento Rural	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2019	A definir	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.9.6.25	191 Mini Estágios de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) instalados, de um total 191	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2019	26/01/2026	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.7	Implantação - Barraginhas	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	12/08/2019	A definir	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.9.7.25	175 Barraginhas Entregues, de um total 175	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	12/08/2019	26/01/2026	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.10	PSA	Projeto/Processo/Atividade		Implementação do mecanismo de Pagamento de Serviços Ambientais prestados pelas áreas em recuperação. É um instrumento que visa compensar de maneira econômica os provedores de benefícios ambientais e de boas práticas de uso e ocupação do solo, constituindo	Agropecuária Afonso Claudio; Agua Branca; Almorás; Alto Ipiratuba; Alvaringa; Baxo Guandu; Brejetuba; Caratinga; Chalk; Coimbra; Colatina; Conc eido de Ipanema; Conselheiro Pena; Durand; Frei Inocencio; Galileia; Gonzaga; Governador Valadares; Guimarães; Ibaturun a; Itapagim; Ipanema; Itambacu a; Itatiaia; Juna Jampruca; Lajm na; Laranjeira de Terra; Lihares; Luisburgo; Man huago; Mantimento; Mantendo ois; Marilândia; Martins Soares; Mutum; Paracatu; Periquito; Pocrane; Ratoão; Resplendor (Rio Bananal; Santa Maria do Suaiqui; Santa Rita do Buato; Santa Teresaa; Santana do Maranhão; Santo Antônio; São Geraldo de Pedada; São João do Maranhão; São João Evangelista; São Roque do Canaã; Simonolândia; Tapacuba	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/10/2030	Em andamento	R\$ 65.086.037,59	R\$ 7.252.467,31	R\$ 57.833.570,28	11%	
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.10.1	8 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos, de um total 65	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/10/2030	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.10.2	1º Pagamento Anual - PSA	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/01/2027	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.10.2.24	5507821 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 1, de um total 12859676	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/01/2027	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.10.3	2º Pagamento Anual - PSA	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/07/2020	29/10/2027	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.10.3.24	988679 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 2, de um total 12909035	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/07/2020	29/10/2027	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.10.4	3º Pagamento Anual - PSA	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/07/2021	29/10/2028	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.10.4.24	203987 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 3, de um total 12929151	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/07/2021	29/10/2028	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.10.5	4º Pagamento Anual - PSA	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2022	29/10/2029	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.10.5.24	280702 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 4, de um total 12937365	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2022	29/10/2029	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.10.6	5º Pagamento Anual - PSA	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/09/2024	29/10/2030	Não iniciado				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Reservas (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.10.6.24	0 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 5, de um total 12950800	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/09/2024	29/10/2030	Não iniciado				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.11	Manutenção	Projeto/Processo/Atividade		Manutenção contempla as ações de restauração ecológica pós-implantação e deverá ocorrer até que se comprove o restabelecimento da condição não degradada do ecossistema. Manutenção com duração mínima de 3 (três) anos, a partir do término do planofo, con	Agropecuária: Afonso Cláudio; Água Branca; Almorás; Alto Jequitibá; Alvarenga; Baxo Guandu; Brígida; Caratinga; Chafé; Coimbra; Colatina; Conc eição de Ipameria; Conselheiro Pena; Duaranda; Frei Inocêncio; Galiléia; Gonzaga; G overnador Valadares; Guanhes; Ibiturum e; Itapajim; Ipameria; Itambacu ri; Ituaçu; Juna; Jamporeia; Lajm ha; Laranja da Terra; Linhares; Luisburgo; Man huap; Manhumirim; Mantenop olo; Marilândia; Martins Soares; Mutum; Paracas; Periqui to; Pocrane; Reduto; Resplendor Rio Bananal; Santa Maria do Suape; Santa Rita do Ivaeto; Santa Teócia; Santana do Maranhão; Santo Antônio; São Geraldo da Piedade; São João do Maranhão; São João Evangelista; São José do Montenegro; São Roque do Canaã; Simonés...		Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	23/12/2019	A definir	Em andamento	R\$ 302.762.739,67	R\$ 74.951.526,99	R\$ 227.811.212,68	25%
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.11.1	1º Ano de Manutenção Florestal	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	23/12/2019	A definir	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.11.1.1	0 Manutenção Florestal Ano 1, de um total 1	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	23/12/2019	27/12/2027	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.11.2	2º Ano de Manutenção Florestal	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	04/01/2022	A definir	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.11.2.1	0 Manutenção Florestal Ano 2, de um total 1	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	04/01/2022	26/12/2028	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.11.3	3º Ano de Manutenção Florestal	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/01/2023	A definir	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.11.3.1	0 Manutenção Florestal Ano 3, de um total 1	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/01/2023	27/12/2029	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.12	Monitoramento	Projeto/Processo/Atividade	100;101;102;103	A etapa de gestão e controle da qualidade na restauração florestal, inicialmente prevê a execução de um inventário florestal para estabelecimento de referências ecológicas que norteie o a entrega das áreas em processo de recuperação. Em paralelo e poster	Agropecuária: Afonso Cláudio; Água Branca; Almorás; Alto Jequitibá; Alvarenga; Baxo Guandu; Brígida; Caratinga; Chafé; Coimbra; Colatina; Conc eição de Ipameria; Conselheiro Pena; Duaranda; Frei Inocêncio; Galiléia; Gonzaga; G overnador Valadares; Guanhes; Ibiturum e; Itapajim; Ipameria; Itambacu ri; Ituaçu; Juna; Jamporeia; Lajm ha; Laranja da Terra; Linhares; Luisburgo; Man huap; Manhumirim; Mantenop olo; Marilândia; Martins Soares; Mutum; Paracas; Periqui to; Pocrane; Reduto; Resplendor Rio Bananal; Santa Maria do Suape; Santa Rita do Ivaeto; Santa Teócia; Santana do Maranhão; Santo Antônio; São Geraldo da Piedade; São João do Maranhão; São João Evangelista; São José do Montenegro; São Roque do Canaã; Simonés...		Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/04/2023	28/12/2030	Em andamento	R\$ 36.898.612,18	R\$ 11.447.072,60	R\$ 25.451.539,58	31%
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.12.1	Monitoramento da qualidade	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/04/2023	28/02/2027	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.12.1.1.1	0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 1, de um total 1	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/04/2023	28/02/2026	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.12.1.2.1	0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 2, de um total 1	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/06/2023	28/02/2027	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.12.2	Monitoramento Ecológico	Subprojeto/Subprocesso	100;101;102;103				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/06/2023	28/12/2030	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.12.2.1	0 APPs/Áreas de Preservação Permanente) e recarga hídrica recuperadas, do total 0	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2024	28/12/2030	Não iniciado				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.12.2.2	0 Riqueza de espécies, do total 0	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2024	28/12/2030	Não iniciado				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.12.2.3	0 Densidade de regenerantes, do total 0	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2024	28/12/2030	Não iniciado				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.12.2.4	0 Cobertura do dossel, do total 0	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2024	28/12/2030	Não iniciado				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.13	Gerenciamento e Custos diversos	Gastos Não Atrelados a Projetos					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	22/08/2016	28/11/2029	Concluído	R\$ 30.758.440,60	R\$ 24.604.679,37	R\$ 6.153.761,23	80%
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.0	Gastos não atrelados a Projetos	Gastos Não Atrelados a Projetos									R\$ 30.758.440,60	R\$ 24.604.679,37	R\$ 6.153.761,23	80%

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativo sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	0	PG031 - Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	Programa		O objetivo geral do Programa é contribuir para "melhorar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, nas áreas estuárias, costeiras e marinhas, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na cadeia principal impactada", em um			39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios	02/03/2016	31/01/2028	Em andamento	R\$ 840.232.980,81	R\$ 148.866.215,17	R\$ 691.366.765,64	18%
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1	Processo de Repasse de Recurso	Eixo/Tema		Repasse de recursos para a segregação de conta, pagamento pelos serviços de Instituição Financeira; Apoio Técnico e Capacitação. E o repasse aos 39 municípios e 2 consórcios.		Almorós;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tinhorino;Gallieira;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marilândia;Marília;Nascer;Parque São Francisco;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São João do Guaiaba;São Pedro dos Ferros;São Pele;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga	39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios	28/12/2016	03/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.1	Processo de Segregação do Recurso (R\$ 500 Milhões)	Projeto/Processo/Atividade		Deplêto dos R\$ 500 milhões na conta segregada da Fundação Renova. Realizar depósitos de recursos no Fundo de Recursos Compensatórios do Programa 31, conforme cronograma da Classia 17 e Revendo Extraordinária nº 2 do TTAC.			39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios	29/12/2016	17/12/2021	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.2	Processo de Contrato com Instituições Financeiras	Projeto/Processo/Atividade		Repasse de Recurso do Fundo do Programa para as Instituições Financeiras: Realizar repasse trimestral de recursos do Fundo de Recursos Compensatórios do Programa 31 para as instituições financeiras BDMG e BANDES, conforme cronograma de desembolso de recur		Almorós;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tinhorino;Gallieira;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marilândia;Marília;Nascer;Parque São Francisco;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São João do Guaiaba;São Pedro dos Ferros;São Pele;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga	39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios	27/06/2017	03/09/2027	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3	Projeto de Repasse de Recursos aos Municípios	Projeto/Processo/Atividade		Repasse de Recursos aos Municípios: Realizar o repasse de 500 milhões de reais aos 39 municípios da área ambiental 2, através de uma instituição financeira pública, conforme valores em estabelecidos para cada município (Deliberação nº 75 do CIP), de R\$		Almorós;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tinhorino;Gallieira;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marilândia;Marília;Nascer;Parque São Francisco;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São João do Guaiaba;São Pedro dos Ferros;São Pele;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga	39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.2	116,76(R\$-MM) Repasse de recurso ao município/consórcios, do total 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação						21/12/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.3	Almorós	Subprojeto/Subprocesso			Almorós	Almorós	População do município de Almorós	23/04/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.3.8	2,49(R\$-MM) Repasse ao município de Almorós, contribuindo para um totalizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						09/03/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.4	Alpercata	Subprojeto/Subprocesso			Alpercata	Alpercata	População do município de Alpercata	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.4.9	0,50(R\$-MM) Repasse ao município de Alpercata, contribuindo para um totalizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						02/12/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.5	Baixo Guandu	Subprojeto/Subprocesso			Baixo Guandu	Baixo Guandu	População do município de Baixo Guandu	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.5.1	0,18(R\$-MM) Repasse ao município de Baixo Guandu, contribuindo para um totalizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						26/09/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.6	Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa	Barra Longa	População do município de Barra Longa	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.6.8	0,53(R\$-MM) Repasse ao município de Barra Longa, contribuindo para um totalizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						02/06/2021	01/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.7	Belo Oriente	Subprojeto/Subprocesso			Belo Oriente	Belo Oriente	População do município de Belo Oriente	03/12/2021	02/09/2027	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.7.5	5,30(R\$-MM) Repasse ao município de Belo Oriente, contribuindo para um totalizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						06/07/2023	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.8	Bom Jesus do Galho	Subprojeto/Subprocesso			Bom Jesus do Galho	Bom Jesus do Galho	População do município de Bom Jesus do Galho	01/11/2018	02/09/2027	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.8.7	0,44(R\$-MM) Repasse ao município de Bom Jesus do Galho, contribuindo para um totalizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						22/11/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.9	Bugre	Subprojeto/Subprocesso			Bugre	Bugre	População do município de Bugre	21/11/2019	02/09/2027	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.9.8	4,05(R\$-MM) Repasse ao município de Bugre, contribuindo para um totalizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						18/05/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.10	Caratinga	Subprojeto/Subprocesso			Caratinga	Caratinga	População do município de Caratinga	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.10.8	0,56(R\$-MM) Repasse ao município de Caratinga, contribuindo para um totalizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						21/08/2023	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.11	Colatina	Subprojeto/Subprocesso			Colatina	Colatina	População do município de Colatina	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.11.37	0,50(R\$-MM) Repasse ao município de Colatina, contribuindo para um totalizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						29/07/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.12	Conselheiro Pena	Subprojeto/Subprocesso			Conselheiro Pena	Conselheiro Pena	População do município de Conselheiro Pena	23/04/2020	02/09/2027	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.12.9	0,27(R\$-MM) Repasse ao município de Conselheiro Pena, contribuindo para um totalizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						30/12/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.13	Córrego Novo	Subprojeto/Subprocesso			Córrego Novo	Córrego Novo	População do município de Córrego Novo	27/06/2017	02/09/2027	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.13.6	5,26(R\$-MM) Repasse ao município de Córrego Novo, contribuindo para um totalizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						17/08/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.14	Dionísio	Subprojeto/Subprocesso			Dionísio	Dionísio	População do município de Dionísio	27/06/2017	02/09/2027	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.14.9	2,88(R\$-MM) Repasse ao município de Dionísio, contribuindo para um totalizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						17/09/2019	02/09/2027	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativo sobre o escopo utilizado (citar documento CTR relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Reservas (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.15	Fernandes Tourinho	Subprojeto/Subprocesso			Fernandes Tourinho	Fernandes Tourinho	População do município de Fernandes Tourinho	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.15.12	0,13(R\$-MM) Repasse ao município de Fernandes Tourinho, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						10/07/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.16	Galiléia	Subprojeto/Subprocesso			Galiléia	Galiléia	População do município de Galiléia	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.16.10	1,01(R\$-MM) Repasse ao município de Galiléia, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						07/06/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.17	Governador Valadares	Subprojeto/Subprocesso			Governador Valadares	Governador Valadares	População do município de Governador Valadares	25/05/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.17.18	0,85(R\$-MM) Repasse ao município de Governador Valadares, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						02/06/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.18	Iapu	Subprojeto/Subprocesso			Iapu	Iapu	População do município de Iapu	28/03/2019	02/09/2027	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.18.7	4,99(R\$-MM) Repasse ao município de Iapu, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						06/09/2019	31/08/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.19	Ipaba	Subprojeto/Subprocesso			Ipaba	Ipaba	População do município de Ipaba	27/06/2017	02/09/2027	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.19.6	2,00(R\$-MM) Repasse ao município de Ipaba, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						02/04/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.20	Ipatinga	Subprojeto/Subprocesso			Ipatinga	Ipatinga	População do município de Ipatinga	25/05/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.20.7	10,24(R\$-MM) Repasse ao município de Ipatinga, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						27/07/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.21	Izabela	Subprojeto/Subprocesso			Izabela	Izabela	População do município de Izabela	28/03/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.21.7	0,59(R\$-MM) Repasse ao município de Izabela, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						27/07/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.22	Linhares	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	População do município de Linhares	28/05/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.22.11	0,96(R\$-MM) Repasse ao município de Linhares, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						18/08/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.23	Mariana	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Mariana	População do município de Mariana	28/03/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.23.13	2,05(R\$-MM) Repasse ao município de Mariana, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						10/11/2023	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.24	Marilândia	Subprojeto/Subprocesso			Marilândia	Marilândia	População do município de Marilândia	26/02/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.24.6	0,10(R\$-MM) Repasse ao município de Marilândia, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						09/10/2023	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.25	Marliéria	Subprojeto/Subprocesso			Marliéria	Marliéria	População do município de Marliéria	27/06/2017	02/09/2027	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.25.7	0,51(R\$-MM) Repasse ao município de Marliéria, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						22/10/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.26	Naque	Subprojeto/Subprocesso			Naque	Naque	População do município de Naque	24/09/2019	02/09/2027	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.26.9	0,69(R\$-MM) Repasse ao município de Naque, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						19/03/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.27	Periquito	Subprojeto/Subprocesso			Periquito	Periquito	População do município de Periquito	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.27.7	0,71(R\$-MM) Repasse ao município de Periquito, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						22/10/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.28	Pingo d'Água	Subprojeto/Subprocesso			Pingo d'Água	Pingo d'Água	População do município de Pingo d'Água	19/11/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.28.7	0,04(R\$-MM) Repasse ao município de Pingo d'Água, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						30/09/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.29	Raul Soares	Subprojeto/Subprocesso			Raul Soares	Raul Soares	População do município de Raul Soares	20/03/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.29.8	1,15(R\$-MM) Repasse ao município de Raul Soares, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						10/11/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.30	Resplendor	Subprojeto/Subprocesso			Resplendor	Resplendor	População do município de Resplendor	28/03/2019	02/09/2027	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.30.7	1,26(R\$-MM) Repasse ao município de Resplendor, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						26/05/2022	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.31	Rio Casca	Subprojeto/Subprocesso			Rio Casca	Rio Casca	População do município de Rio Casca	27/06/2017	02/09/2027	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.31.8	4,54(R\$-MM) Repasse ao município de Rio Casca, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						21/12/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.32	Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso			Rio Doce	Rio Doce	População do município de Rio Doce	27/06/2017	02/09/2027	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.32.9	0,78(R\$-MM) Repasse ao município de Rio Doce, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						09/03/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.33	Santa Cruz do Escalvado	Subprojeto/Subprocesso			Santa Cruz do Escalvado	Santa Cruz do Escalvado	População do município de Santa Cruz do Escalvado	24/09/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.33.9	0,48(R\$-MM) Repasse ao município de Santa Cruz do Escalvado, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						25/08/2023	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.34	Santana do Paraíso	Subprojeto/Subprocesso			Santana do Paraíso	Santana do Paraíso	População do município de Santana do Paraíso	25/05/2018	02/09/2027	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.34.6	1,40(R\$-MM) Repasse ao município de Santana do Paraíso, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						28/12/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.35	São Domingos do Prata	Subprojeto/Subprocesso			São Domingos do Prata	São Domingos do Prata	População do município de São Domingos do Prata	25/05/2018	02/09/2027	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.35.9	10,10(R\$-MM) Repasse ao município de São Domingos do Prata, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						12/07/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.36	São José do Goiabal	Subprojeto/Subprocesso			São José do Goiabal	São José do Goiabal	População do município de São José do Goiabal	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.36.6	1,42(R\$-MM) Repasse ao município de São José do Goiabal, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						21/12/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.37	São Pedro dos Ferros	Subprojeto/Subprocesso			São Pedro dos Ferros	São Pedro dos Ferros	População do município de São Pedro dos Ferros	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.37.7	0,58(R\$-MM) Repasse ao município de São Pedro dos Ferros, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						09/01/2024	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.38	Sem Peixe	Subprojeto/Subprocesso			Sem Peixe	Sem Peixe	População do município de Sem Peixe	27/06/2017	02/09/2027	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.38.8	3,68(R\$-MM) Repasse ao município de Sem Peixe, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						15/04/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.39	Subsília	Subprojeto/Subprocesso			Subsília	Subsília	População do município de Subsília	25/05/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.39.6	0,03(R\$-MM) Repasse ao município de Subsília, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						02/06/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.40	Timóteo	Subprojeto/Subprocesso			Timóteo	Timóteo	População do município de Timóteo	24/09/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.40.14	0,20(R\$-MM) Repasse ao município de Timóteo, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						07/06/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.41	Turmiritinga	Subprojeto/Subprocesso			Turmiritinga	Turmiritinga	População do município de Turmiritinga	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.41.9	1,24(R\$-MM) Repasse ao município de Turmiritinga, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						31/03/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.42	CONDOESTE	Subprojeto/Subprocesso			Baixo Guandu; Colatina; Marilândia	Baixo Guandu; Colatina; Marilândia	População dos municípios de Baixo Guandu; Colatina; Marilândia	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.42.7	16,50(R\$-MM) Repasse ao consórcio do CONDOESTE, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						20/12/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.43	CRM/ALPI	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa; Dionísio; Raul Soares; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe	Barra Longa; Dionísio; Raul Soares; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe	População dos municípios de Barra Longa; Dionísio; Raul Soares; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe	25/06/2019	22/12/2022	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.43.5	2,36(R\$-MM) Repasse ao consórcio do CRM/ALPI, contribuindo para um realizado de 116,95(R\$-MM), de um total de 741,14	Entrega/Ação						22/05/2020	22/12/2022	Concluído				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documental da Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIP relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarifa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto Subprojetos	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.2	Processo de Apoio técnico aos municípios	Projeto/Processo/Atividade		Disponibilização de apoio técnico aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido na Deliberação nº 75 do CIP, para auxiliá-los no desenvolvimento das ações do programa.	Almorós;Alpercatá;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Jatunã;Linhares;Mariana;Marilândia;Mariana;Naque;Parqueour;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Guaiabá;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumir...	Almorós;Alpercatá;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Jatunã;Linhares;Mariana;Marilândia;Mariana;Naque;P...	Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 condôminos	27/06/2017	03/09/2027	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.2.1.2	4.267.00 - Disponibilização de apoio técnico, de total 0.00	Entrega/Ação						28/06/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.3	Processo de Capacitação	Projeto/Processo/Atividade		Disponibilização de capacitação aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido nas Deliberações nº 75 e 122 do CIP, visando capacitar os servidores públicos para desenvolver as ações do programa e promover a disseminação do conhecimento local	Almorós;Alpercatá;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Jatunã;Linhares;Mariana;Marilândia;Mariana;Naque;P...	Almorós;Alpercatá;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Jatunã;Linhares;Mariana;Marilândia;Mariana;Naque;P...	Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 condôminos	27/06/2017	28/06/2024	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.3.1.1	51.00 - Oficinas com empresas de capacitação e logística, de total 0.00	Entrega/Ação						25/10/2018	31/05/2024	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	0	PG033 - Educação para Revitalização de Bacia do Rio Doce	Programa		Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.	Almorós;Alpercatá;Araucruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Jatunã;Linhares;Mariana;Marilândia;Mariana;Naque;Parqueour;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Guaiabá;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Educadores, jovens, moradores, OSC, ONGs, representantes do poder político e assessorias da reforma agrária dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	02/01/2017	31/12/2028	Em andamento	R\$ 164.828.811,25	R\$ 43.956.080,63	R\$ 120.872.730,62	27%
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.1	Ações Emergenciais / Definição do Programa	Projeto/Processo/Atividade		Ações realizadas no período emergencial, antes do PG ser aprovado em 2018.	Almorós;Alpercatá;Araucruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Jatunã;Linhares;Mariana;Marilândia;Mariana;Naque;Parqueour;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Guaiabá;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Moradores dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	24/04/2017	24/01/2018	Concluído	R\$ 1.408.071,95	R\$ 1.408.071,95	R\$ -	100%
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.1.1	Projeto de Apoio a Educação Ambiental	Subprojeto/Subprocesso			Almorós;Alpercatá;Araucruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Caratinga;Conselheiro Pena;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Jatunã;Linhares;Mariana;Marilândia;Mariana;Naque;Parqueour;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Guaiabá;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Moradores dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	24/04/2017	24/01/2018	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.1.1.5.3	Apoio a Educação Ambiental realizado, de um total 3	Entrega/Ação						24/04/2017	24/01/2018	Concluído				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Cofinção	Justificativo sobre o escopo utilizado (citar documento CSF relacionado ao diâmetro)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	808		Sem Judicialização	4.2	Projeto Formação de Lideranças Jovens	Projeto/Processo/Atividade	119;120	Oportunizar processos formativos de engajamento e qualificação de jovens para elaborar e implementar projetos territoriais voltados à revitalização ambiental, social, econômica e cultural da bacia do Rio Doce.	Almorós;Alpercata;Aracruz;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galliléia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nascentes do Rio Doce;Ponte Nova;Rafael Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	29/11/2018	02/01/2026	Em andamento	R\$ 44.472.136,22	R\$ 15.636.063,35	R\$ 28.836.072,87	35%
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	808		Sem Judicialização	4.2.1	1º Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens	Subprojeto/Subprocesso	119;120		Almorós;Alpercata;Aracruz;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galliléia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nascentes do Rio Doce;Ponte Nova;Rafael Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	29/11/2018	16/08/2022	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	808			4.2.1.9	1717 Vagas para capacitação de jovens disponibilizadas, contribuindo para um realizado de 1718, de um total de 3000	Entrega/Ação						29/11/2018	16/08/2022	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	808			4.2.1.10	55 Projetos fomentados, contribuindo para um realizado de 56, de um total de 135	Entrega/Ação						29/11/2018	16/08/2022	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	808		Sem Judicialização	4.2.2	2º e 3º Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens	Subprojeto/Subprocesso	119;120		Almorós;Alpercata;Aracruz;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Cuparaque;Fernandes Tourinho;Galliléia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nascentes do Rio Doce;Ponte Nova;Rafael Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	02/10/2020	02/01/2026	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	808			4.2.2.4	1 Vagas para capacitação de jovens disponibilizadas, contribuindo para um realizado de 1718, de um total de 3000	Entrega/Ação						02/10/2020	31/12/2024	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	808			4.2.2.5	4 Projetos de liderança jovens fomentados, contribuindo para um realizado de 56, de um total de 135	Entrega/Ação						02/10/2020	30/05/2025	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	808		Sem Judicialização	4.3	Processo de Interface: Educação para Planejamento de Territórios Sustentáveis	Projeto/Processo/Atividade		Parceria com o MST para fornecer capacitações em educação ambiental para territórios sustentáveis.	Almorós;Alpercata;Aracruz;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galliléia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nascentes do Rio Doce;Ponte Nova;Rafael Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	24/04/2018	30/07/2027	Em andamento	R\$ 17.153.869,50	R\$ 9.729.882,17	R\$ 7.423.987,33	57%
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	808		Sem Judicialização	4.3.1	PG27: Mobilização, Formação e engajamento de Produtores Rurais para Recuperação de Nascentes	Subprojeto/Subprocesso			Almorós;Alpercata;Aracruz;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galliléia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nascentes do Rio Doce;Ponte Nova;Rafael Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	24/04/2018	31/08/2020	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	808			4.3.1.5	1 Interface com PG27 para o Projeto de Recuperação de Nascentes da Bacia do Suaqui, Bacia de Pontões e Lagoas e Bacia do Piranga realizada, de um total 1	Entrega/Ação						24/04/2018	31/08/2020	Concluído				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativo sobre o escopo utilizado (citar documento CSF relacionado ao dissenso)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.3.4	PG17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária - Eixo Educação.	Subprojeto/Subprocesso			Almoré;Alpercata;Aracruz;Barro Longo;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapui;Itabira;Itatinga;Juiz de Fora;Linhares;Marília;Marilândia;Marliéria;Nascentes;Nova Fátima;Nova Lima;Nova Serrana;Paradeópolis;Ponte Nova;Rafael Soares;Resendeiro;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São João do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	03/02/2020	28/03/2024	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.3.4.4	0 Interface com os PGs17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária - Eixo Educação realizada, de um total 1	Entrega/Ação						03/02/2020	28/03/2024	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.3.5	PG33-52 - Nova Interfaces	Subprojeto/Subprocesso			Almoré;Alpercata;Aracruz;Barro Longo;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapui;Itabira;Itatinga;Juiz de Fora;Linhares;Marília;Marilândia;Marliéria;Nascentes;Nova Fátima;Nova Lima;Nova Serrana;Paradeópolis;Ponte Nova;Rafael Soares;Resendeiro;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São João do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	03/10/2023	30/07/2027	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.3.5.3	0 Novas interfaces realizadas, de um total 0	Entrega/Ação						31/07/2024	30/07/2027	Não iniciado				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.4	Projeto Formação de Educadores para Revitalização da Bacia do Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103;104;105;106;107;108;109;110;111;112;113;114;115;116	Qualificar a comunidade escolar (educadores, gestores e supervisores) para serem facilitadores de mudanças educacionais nos contextos escolares ao qual pertencem e para criarem uma Escola Experimental para Revitalização do Rio Doce em cada município.	Almoré;Alpercata;Aracruz;Barro Longo;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapui;Itabira;Itatinga;Juiz de Fora;Linhares;Marília;Marilândia;Marliéria;Nascentes;Nova Fátima;Nova Lima;Nova Serrana;Paradeópolis;Ponte Nova;Rafael Soares;Resendeiro;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São João do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	26/10/2018	29/03/2027	Em andamento	R\$ 52.059.693,74	R\$ 13.613.812,94	R\$ 38.445.880,80	26%
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.4.1	Estudo de viabilidade para concessão de curso de especialização e bolsa	Subprojeto/Subprocesso			Almoré;Alpercata;Aracruz;Barro Longo;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapui;Itabira;Itatinga;Juiz de Fora;Linhares;Marília;Marilândia;Marliéria;Nascentes;Nova Fátima;Nova Lima;Nova Serrana;Paradeópolis;Ponte Nova;Rafael Soares;Resendeiro;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São João do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	26/10/2018	26/07/2019	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.1.7	1 Documento executivo de Definição do Programa (conforme solicitação da NT 18/2018, reafirmado concedido) revisado, de um total 1	Entrega/Ação						26/10/2018	26/07/2019	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.4.2	Parceria Formação dos Educadores em Minas Gerais (UFMG/UFOP)	Subprojeto/Subprocesso	101;103;105;107;109;111;113;115		Alpercata;Barro Longo;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapui;Itabira;Itatinga;Marília;Marilândia;Marliéria;Nascentes;Ponte Nova;Rafael Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São João do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sobralia;T...		Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	05/02/2019	29/03/2027	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.1.3	6000 Bolsas para o Aperfeiçoamento disponibilizadas, do total 6000	Entrega/Ação						13/08/2021	31/07/2023	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.1.4	278 Projetos Pedagógicos Experimentais no Aperfeiçoamento Fomentados do total 1495	Entrega/Ação						13/08/2021	31/12/2024	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.8	0 Bolsas para a Especialização disponibilizadas, do total 72	Entrega/Ação						01/08/2022	06/06/2025	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.9	0 Projetos Pedagógicos Experimentais na Especialização Fomentados, do total 748	Entrega/Ação						01/08/2022	30/06/2025	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.10.4	1 Bolsas para a Extensão (mestrado) disponibilizadas, do total 36	Entrega/Ação						01/11/2023	31/03/2025	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.10.7	1 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (mestrado) fomentados, do total 36	Entrega/Ação						01/11/2023	30/03/2027	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.11.6	1 Bolsas para a Extensão (doutorado) disponibilizadas, do total 18	Entrega/Ação						03/11/2023	26/02/2027	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.11.7	1 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (doutorado) fomentados, do total 18	Entrega/Ação						03/11/2023	26/02/2027	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.4.3	Parceria Formação dos Educadores no Espírito Santo (IFES)	Subprojeto/Subprocesso	102;104;106;108;110;112;114;116		Almoré;Aracruz;Barro Longo;Belo Oriente;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapui;Itabira;Itatinga;Juiz de Fora;Linhares;Marília;Marilândia;Marliéria;Nascentes;Nova Fátima;Nova Lima;Nova Serrana;Paradeópolis;Ponte Nova;Rafael Soares;Resendeiro;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São João do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	14/03/2019	29/10/2026	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.1.7	350 Bolsas para o Aperfeiçoamento disponibilizadas, do total 700	Entrega/Ação						02/02/2022	31/12/2024	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.1.4	350 Propostas Pedagógicas no Aperfeiçoamento fomentadas, do total 700	Entrega/Ação						02/02/2022	31/12/2024	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.2.3	70 Bolsas para a Especialização disponibilizadas, do total 140	Entrega/Ação						02/02/2022	30/04/2025	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo justificado (citar documento CEF relacionado ao desenho)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Reservas (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado	
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.2.4	1 Projeto de Educação Ambiental Escolar do curso de Especialização formatistas, do total 149	Entrega/Ação							02/02/2022	30/04/2025	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.3.8	7 Boas para Monitorar disponibilizadas, do total 7	Entrega/Ação							02/02/2022	31/07/2023	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.3.9	1 Cursos MOC, pelos mestrados realizados, do total 14	Entrega/Ação							02/02/2022	29/04/2026	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.4.5	1 Boas para Doutorado disponibilizadas, do total 7	Entrega/Ação							02/02/2022	30/09/2026	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.4.6	1 Projeto de Intervenção Municipal fomentados (doutorado), do total 7	Entrega/Ação							02/02/2022	30/09/2026	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08	Projeto paralizado pela CT vido deliberação 702	Sem Judicialização	4.5	Projeto Fortalecimento de Redes e de Políticas Públicas para Revitalização da Bacia do Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade	117:118	Promover o fortalecimento institucional para o estabelecimento de uma rede de atores sociais e instituições públicas e privadas para desenvolver e monitorar os processos de recuperação da bacia do rio Doce, assim como fomentar práticas de educação e a	Almorés;Alpercatá;Aracruz;Barragem Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gaúchos;Governador Valadares;Japu;Jatungá;Juiz de Fora;Linhares;Marilândia;Marília;Navegantes;Peripitua;Pingo d'Água;Porte Novo;Raul Soares;Repetidor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumitinga	Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	02/01/2018	01/02/2027	Paralizado	R\$ 41.295.491,56	R\$ 1.426.492,19	R\$ 39.868.999,37	3%		
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.5.1	Processo de Monitoramento e Avaliação Técnica e Social do Programa	Subprojeto/Subprocesso							14/03/2019	30/04/2021	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.1.2.3	1 Nova estratégia de atuação do monitoramento a partir de nova contratação pela CT-ECLET realizadas, de um total 1	Entrega/Ação							14/02/2020	30/04/2021	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.5.2	Trocas, Monitoramento e Avaliação (Fórum Permanente de Educação para Revitalização)	Subprojeto/Subprocesso							19/03/2018	31/10/2018	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.2.1.4	1 Dados e elaboração do texto final para realização do 2º Fórum consolidado, de um total 1	Entrega/Ação							09/04/2018	07/05/2018	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.5.5	Execução (1ª Edição - Semeando Redes) - Escopo revê a definição (cancelado)	Subprojeto/Subprocesso	117:118						08/02/2023	05/12/2023	Cancelado				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.5.5	120 Vagas de capacitação disponibilizadas, do total 120	Entrega/Ação							08/02/2023	05/12/2023	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.5.6	120 Projetos, políticas pedagógicas fomentados, do total 120	Entrega/Ação							08/02/2023	05/12/2023	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.5.10	Terceiro Fórum de Educação	Subprojeto/Subprocesso							02/01/2018	20/09/2024	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.10.5	0 Terceiro Fórum de Educação Cultura e Processos Formativos realizado, de um total 0	Entrega/Ação							02/01/2018	20/09/2024	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.0	Gastos não atrelados a Projetos	Gastos Não Atrelados a Projetos							02/01/2018	20/09/2024	Em andamento	R\$ 8.439.548,32	R\$ 2.141.758,03	R\$ 6.297.790,29	25%



PG	Indicador de Definição	Periodicidade e	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição
PG011	I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa	Semestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	100,00
PG011	I02 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias	Semestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	100,00
PG011	I03 – Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes	Por ano Letivo	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	100,00
PG011	I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo	Por ano Letivo	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	100,00
PG011	I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas	Semestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	100,00
PG011	I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas	Semestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	95,00
PG011	I07 - Reparação por meio das ações de sociabilidade	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	30/12/2022	95,10
PG011	I08 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Mariana	Bianual	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	30/12/2022	50,00
PG011	I09 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Barra Longa		Maior – Melhor	%		Início Posterior	Não finalístico		
PG011	I10 - Percentual de implantação do Apoio Pedagógico		Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	30/12/2022	52,60
PG011	I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico		Maior – Melhor	%		Concluído	Finalístico	01/12/2021	100,00
PG011	I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	100,00
PG011	I13 - Profissionais da educação capacitados por escola no apoio psicopedagógico	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	100,00
PG011	I14 - Atendimento psicopedagógico aos egressos impactados		Maior – Melhor	%		Início Posterior	Finalístico		
PG011	I15 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Mariana	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	100,00
PG011	I16 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Barra Longa	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	100,00
PG011	I17 - Capacitações dos profissionais de educação para atuação em situações de emergência nas escolas dos reassentamentos	Medição única	Maior – Melhor	%		Início Posterior	Finalístico		
PG012	I01 – Percentual de bens imóveis da comunidade restaurados	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico		
PG012	I02 - Percentual de peças restauradas	Trimestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	55,00
PG012	I03 - Percentual de Igrejas restauradas	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico		
PG012	I04 – Percentual de bens culturais reparados	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	40,00
PG012	I05 - Percentual de publicação da pesquisa arqueológica	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico		
PG012	I06 – Percentual de planos de gestão por sitio validados implementados	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico		
PG012	I07 – Índice de centros/registros de memória implementados	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	88,00

PG	Indicador de Definição	Periodicidade e	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição
PG012	I08 – Índice de ações de educação patrimonial implementados	Semestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	100,00
PG012	I09 - Índice de ações de sociabilização para as comunidades deslocadas	Semestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	100,00
PG013	I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município	Anual	Maior – Melhor	%		Concluído	Finalístico	31/12/2021	100,00
PG013	I02 – Índice de apoio aos projetos aprovados pelo Edital Doce	Por edição	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/12/2022	98,00
PG013	I03 – Percentual de entrega de equipamentos de infraestrutura pactuados	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/01/2023	62,50
PG013	I04 – Índice de iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	31/05/2022	102,00
PG013	I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	31/12/2021	98,00
PG013	I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/01/2024	50,00
PG013	I06 – Percentual de implementação dos Planos de Promoção do Destino Turístico	Por edição	Maior – Melhor	%		Início Posterior	Finalístico		
PG013	I06.1 – Aumento no número de Roteiros Turísticos Estruturados	Anual	Maior – Melhor	Quantidade		Em medição	Finalístico		
PG013	I07 – Percentual de modernização das bibliotecas com termo de aceite do Projeto	Anual	Maior – Melhor	%		Início Posterior	Não finalístico		
PG013	I07.1 – Percentual de municípios que concluíram a formação em relação ao número de inscritos	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	31/01/2022	84,50
PG013	I08 – Disponibilização de material de capacitação para gestores dos municípios atingidos.	Anual	Maior – Melhor	%		Início Posterior	Finalístico		
PG013	I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos	Anual	Maior – Melhor	%			Finalístico	01/06/2023	38,00
PG013	I08.1 – Percentual de implementação do plano de Fortalecimento institucional para a Cultura e para o Esporte	Anual	Maior – Melhor	%			Finalístico	31/10/2022	90,00
PG013	I09 – Percentual de pescadores capacitados	Por edição	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2022	100,00
PG014	I01 - % Cumprimento das obrigações acordados entre FR e entes públicos de acordo com recomendações dos estudos, com meta de 100%	Semestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2022	51,72
PG015	I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa	Anual	Maior – Melhor	Número		Em medição	Finalístico	01/12/2023	31,00
PG015	I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas	Anual	Maior – Melhor	Número		Em medição	Finalístico	01/12/2023	212,00
PG015	I03 – Índice de recurso aportado na formação educacional	Bianual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2022	44,75
PG015	I04 – Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançados pelo Hub de Inovação	Anual	Maior – Melhor	Número		Em medição	Não Finalístico	01/09/2023	5,00
PG015	I05 – Índice de recurso investido em pesquisas com TRL* a partir de 4	Bianual	Maior – Melhor	%		Em medição	Não Finalístico	01/12/2023	6,57
PG017	I01 – Taxa de reposição de alimentação animal	Semestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	115,00
PG017	I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	80,36

PG	Indicador de Definição	Periodicidade	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição
PG017	I03 – Taxa de assistência técnica a produtores rurais	Anual	Maior – Melhor	Horas		Início Posterior	Finalístico		
PG017	I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais	Anual	Maior – Melhor	Horas/ano		Início Posterior	Finalístico		
PG017	I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais	Anual	Maior – Melhor	Horas		Início Posterior	Finalístico		
PG017	I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	12,00
PG017	I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	36,00
PG019	I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas	Semestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	61,93
PG019	I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada	Semestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	26,79
PG019	I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado	Semestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Não Finalístico	01/12/2023	54,15
PG020	I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES	Trimestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	94,00
PG020	I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios	Trimestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	44,00
PG020	I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES	Mensal	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	82,00
PG020	I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios	Mensal	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	58,00
PG020	I05 – Número de profissionais qualificados	Semestral	Maior – Melhor	Quantidade		Em medição	Finalístico	01/12/2023	6685,00
PG020	I06 –Número de Empresas Capacitadas	Anual	Maior – Melhor	Quantidade		Em medição	Finalístico	01/12/2023	370,00
PG020	Ic – Total de recursos recolhidos por ISS	Mensal	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/01/2024	73,00
PG020	Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES	Mensal	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/01/2024	6881784,96
PG026	I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas	Anual	Maior – Melhor	ha	40000	Início Posterior			
PG026	I01 - Riqueza de espécies	Anual	Maior – Melhor	%	>40	Início Posterior			
PG026	I02 – Densidade de regenerantes	Anual	Maior – Melhor	Nº indivíduos/ha	>2.000	Início Posterior			
PG026	I03 - Cobertura do dossel	Anual	Menor – Melhor	%	>=80	Início Posterior			
PG031	I01 – Percentual do valor repassado total	Trimestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	01/12/2023	15,82
PG031	I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio	Trimestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	01/12/2023	15,82
PG031	I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios	Trimestral	Maior – Melhor	%	80	Em medição	Não Finalístico	01/12/2023	75,00
PG031	I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico	Trimestral	Maior – Melhor	%	4,0 (80%)	Em medição	Não Finalístico	01/12/2023	95,00


PG	Indicador de Definição	Periodicidade	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição
PG031	I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios	Trimestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Não Finalístico	01/12/2023	97,00
PG031	I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação	Trimestral	Maior – Melhor	%	4,0 (80%)	Em medição	Não Finalístico	01/12/2023	93,00
PG031	I07- Percentual de Coleta de Esgoto	Anual	Maior – Melhor	%	PLANSAB (2019) - Metas SE para atendimento com coleta e fossas sépticas 2010 – 86,9% 2017 – 90,6% 2023 – 92,6% 2033 - 96%	Em medição	Não Finalístico	01/12/2021	86,00
PG031	I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto	Anual	Maior – Melhor	%	PLANSAB (2019) - Metas SE 2008 – 46% 2017 – 65,2% 2023 – 76,4% 2033 - 90%	Em medição	Não Finalístico	01/12/2021	20,00
PG031	I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva	Anual	Maior – Melhor	%	PLANSAB (2019) - Metas SE 2008 - 25% 2017 – 44,2% 2023 - 46,8% 2033 - 53%	Em medição	Não Finalístico	01/12/2021	31,43
PG031	I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados	Anual	Menor – Melhor	%	PLANSAB (2019) - Metas SE 2008 - 19% 2016 - 45,9% 2023 – 24,4% 2033 - 0%	Em medição	Não Finalístico	01/12/2021	46,15
PG031	I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA)	Anual	Maior – Melhor	%	Excelente 90 < IQA ≤ 100 Bom 70 < IQA ≤ 90 Médio 50 < IQA ≤ 70 Ruim 25 < IQA ≤ 50 Muito Ruim 0 ≤ IQA ≤ 25	Em medição	Não Finalístico	01/12/2022	0,00
PG031	I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	Anual	Menor – Melhor	%	< 5 mg/L O <sub>2</sub> , conforme Resolução CONAMA 357/2005 para Classe 2	Em medição	Não Finalístico	01/12/2022	0,00

PG	Indicador de Definição	Periodicidade	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição
PG031	I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)	Anual	Maior – Melhor	%	> 5 mg/L O2, conforme Resolução CONAMA 357/2005 para Classe 2	Em medição	Não Finalístico	01/12/2022	0,00
PG033	I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	6000	Concluído	Finalístico	01/06/2023	6000,00
PG033	I02 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	700	Início Posterior	Finalístico		
PG033	I03 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Sala de Aula executados que foram fomentados No Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	1496	Em medição	Finalístico	01/12/2023	358,00
PG033	I04 – Número de Propostas Pedagógicas Aplicadas - PPA fomentadas no Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	700	Início Posterior	Finalístico		
PG033	I05 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – Lato Sensu em Minas Gerais	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	72	Início Posterior	Finalístico		
PG033	I06 –Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – Lato Sensu no Espírito Santo	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	140	Em medição	Finalístico	01/12/2023	70,00
PG033	I07 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Escolas fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - em Minas Gerais	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	748	Início Posterior	Finalístico		
PG033	I08 – Número de Projetos de Educação Ambiental Escolar - PEAE fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - no Espírito Santo	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	140	Início Posterior	Finalístico		
PG033	I09 – Número de bolsas disponibilizadas para o Projeto de Extensão: “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para o Plano Municipal de Educação” em Minas Gerais	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	36	Início Posterior	Finalístico		
PG033	I10 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Mestrandos no Espírito Santo	Semestral	Maior – Melhor	Inteiro	14	Concluído	Finalístico	01/06/2023	14,00
PG033	I11 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais dos Municípios fomentados a partir dos Projetos de Extensão em Minas Gerais	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	36	Início Posterior	Finalístico		
PG033	I12 – Número de Cursos MOOC realizados pelos Mestrandos desenvolvidos no Espírito Santo.	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	14	Início Posterior	Finalístico		
PG033	I13 – Número de bolsas para o Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	18	Início Posterior	Finalístico		
PG033	I14 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Doutorandos no Espírito Santo	Semestral	Maior – Melhor	Inteiro	7	Concluído	Finalístico	01/12/2022	7,00
PG033	I15 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais da Região fomentados a partir do Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	18	Início Posterior	Finalístico		
PG033	I16 – Número de Projetos de Intervenção Municipal - PIM fomentados nos Projetos de Pesquisa para Doutorandos no Espírito Santo	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	7	Início Posterior	Finalístico		
PG033	I17 – Número de Vagas Disponibilizadas para Capacitação e Fortalecimento de Instituições Socioambientais Locais	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	120	Início Posterior	Finalístico		

PG	Indicador de Definição	Periodicidad e	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição
PG033	I18 – Número de Projetos Políticos Pedagógicos Territoriais Fomentados.	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	120	Início Posterior	Finalístico		
PG033	I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens	Anual	Maior – Melhor	Unidade	3000	Em medição	Finalístico	01/12/2023	800,00
PG033	I20 – Número de Projetos de Juventudes Fomentados	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	135	Em medição	Finalístico	01/12/2023	55,00

I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA)


LOCALIZAÇÃO DO PONTO	PERCENTUAL DE FAIXAS DE IQA				
	MUITO RUIM	RUIM	MÉDIO	BOM	EXCELENTE
Rio Doce - Doce 02J	0%	9%	45%	45%	0%
Conselheiro Pena - Doce 09J	0%	14%	45%	41%	0%
Rio Doce - Doce 01	0%	8%	61%	31%	0%
Sao Domingos do Prata - Doce 0	0%	4%	55%	42%	0%
Bom Jesus do Galho - Doce 04	0%	4%	49%	47%	0%
Belo Oriente - Doce 05	0%	14%	67%	19%	0%
Periquito - Doce 06	0%	5%	47%	46%	2%
Governador Valadares - Doce 07	0%	16%	23%	61%	0%
Governador Valadares - Doce 08	0%	16%	58%	26%	0%
Tumiritinga - Doce 09	0%	18%	49%	33%	0%
Resplendor - Doce 10	0%	13%	45%	40%	2%
Baixo Guandu - Doce 11	0%	8%	51%	41%	0%
Colatina - Doce 12	0%	3%	45%	52%	0%
Colatina - Doce 13	0%	5%	43%	51%	0%
Colatina - Doce 14	0%	10%	62%	28%	0%
Linhares - Doce 15	0%	7%	48%	45%	0%
Linhares - Doce 16	0%	3%	42%	55%	0%
Almores - UHE Almores	0%	0%	32%	50%	18%
Periquito - UHE Baguari	0%	0%	55%	45%	0%
Rio Doce - UHE Candonga	0%	0%	43%	57%	0%
Baixo Guandu - UHE Mascarenhas	0%	5%	36%	59%	0%



I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Ponto de Coleta	Data da Amostra	Hora da Amostra	Localização do ponto	BO (mgO2/l)	Classe de Enquadramento no ponto (CONAMA 357)
RDO 01J	19/01/2022	10:17	Rio Doce - Doce 01J	2,58	CLASSE 2
RDO 01J	17/02/2022	12:45	Rio Doce - Doce 01J	2,00	CLASSE 2
RDO 01J	15/03/2022	11:38	Rio Doce - Doce 01J	2,00	CLASSE 2
RDO 01J	13/04/2022	14:10	Rio Doce - Doce 01J	2,00	CLASSE 2
RDO 01J	12/05/2022	12:31	Rio Doce - Doce 01J	2,00	CLASSE 2
RDO 01J	18/06/2022	13:52	Rio Doce - Doce 01J	2,00	CLASSE 2
RDO 01J	11/07/2022	15:06	Rio Doce - Doce 01J	2,00	CLASSE 2
RDO 01J	15/08/2022	14:38	Rio Doce - Doce 01J	2,00	CLASSE 2
RDO 01J	14/09/2022	12:59	Rio Doce - Doce 01J	2,00	CLASSE 2
RDO 01J	11/10/2022	14:15	Rio Doce - Doce 01J	2,00	CLASSE 2
RDO 01J	07/11/2022	12:58	Rio Doce - Doce 01J	2,00	CLASSE 2
RDO 01J	27/12/2022	15:54	Rio Doce - Doce 01J	2,00	CLASSE 2
RDO 02J	19/01/2022	16:28	Rio Doce - Doce 02J	2,00	CLASSE 2
RDO 02J	24/02/2022	12:06	Rio Doce - Doce 02J	2,00	CLASSE 2
RDO 02J	16/03/2022	13:06	Rio Doce - Doce 02J	2,00	CLASSE 2
RDO 02J	14/04/2022	12:08	Rio Doce - Doce 02J	2,00	CLASSE 2
RDO 02J	13/05/2022	12:38	Rio Doce - Doce 02J	2,00	CLASSE 2
RDO 02J	20/06/2022	12:16	Rio Doce - Doce 02J	2,00	CLASSE 2
RDO 02J	13/07/2022	10:47	Rio Doce - Doce 02J	2,00	CLASSE 2
RDO 02J	16/08/2022	12:16	Rio Doce - Doce 02J	2,00	CLASSE 2
RDO 02J	15/09/2022	13:27	Rio Doce - Doce 02J	2,00	CLASSE 2
RDO 02J	25/10/2022	09:52	Rio Doce - Doce 02J	2,00	CLASSE 2
RDO 02J	08/11/2022	12:07	Rio Doce - Doce 02J	2,00	CLASSE 2
RDO 02J	16/12/2022	12:06	Rio Doce - Doce 02J	2,00	CLASSE 2
RDO 09J	08/01/2022	15:11	Conselheiro Pena - Doce 09J	3,36	CLASSE 2
RDO 09J	22/02/2022	17:17	Conselheiro Pena - Doce 09J	2,00	CLASSE 2
RDO 09J	29/03/2022	16:02	Conselheiro Pena - Doce 09J	2,00	CLASSE 2
RDO 09J	28/04/2022	09:37	Conselheiro Pena - Doce 09J	2,00	CLASSE 2
RDO 09J	10/05/2022	15:18	Conselheiro Pena - Doce 09J	2,00	CLASSE 2
RDO 09J	14/06/2022	08:34	Conselheiro Pena - Doce 09J	2,00	CLASSE 2
RDO 09J	08/07/2022	09:07	Conselheiro Pena - Doce 09J	2,00	CLASSE 2
RDO 09J	12/08/2022	09:31	Conselheiro Pena - Doce 09J	2,00	CLASSE 2
RDO 09J	09/09/2022	09:20	Conselheiro Pena - Doce 09J	2,00	CLASSE 2

LOCALIZAÇÃO DO PONTO	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO	
	ATENDEU	NÃO ATENDEU
Rio Doce - Doce 01J	100%	0%
Rio Doce - Doce 02J	100%	0%
Conselheiro Pena - Doce 09J	100%	0%
Sao Domingos do Prata - Doce 0	100%	0%
Bom Jesus do Galho - Doce 04	100%	0%
Belo Oriente - Doce 05	100%	0%
Periquito - Doce 06	100%	0%
Governador Valadares - Doce 07	100%	0%
Governador Valadares - Doce 08	100%	0%
Tumiritinga - Doce 09	100%	0%
Resplendor - Doce 10	100%	0%
Baixo Guandu - Doce 11	100%	0%
Colatina - Doce 12	100%	0%
Colatina - Doce 14	100%	0%
Linhares - Doce 15	92%	8%
Linhares - Doce 16	100%	0%
Almores - UHE Almores	100%	0%
Periquito - UHE Baguari	100%	0%
Rio Doce - UHE Candonga	100%	0%
Baixo Guandu - UHE Mascarenhas	100%	0%



RDO 09J	07/10/2022	11:01	Conselheiro Pena - Doce 09J	2,00	CLASSE 2
RDO 09J	08/11/2022	14:39	Conselheiro Pena - Doce 09J	2,00	CLASSE 2
RDO 09J	08/12/2022	15:58	Conselheiro Pena - Doce 09J	2,00	CLASSE 2
RDO 03	20/01/2022	13:35	Jo Domingos do Prata - Doce	2,00	CLASSE 2
RDO 03	19/02/2022	13:53	Jo Domingos do Prata - Doce	2,00	CLASSE 2
RDO 03	18/03/2022	10:53	Jo Domingos do Prata - Doce	2,00	CLASSE 2
RDO 03	28/04/2022	10:41	Jo Domingos do Prata - Doce	2,00	CLASSE 2
RDO 03	16/05/2022	12:33	Jo Domingos do Prata - Doce	2,00	CLASSE 2
RDO 03	21/06/2022	10:25	Jo Domingos do Prata - Doce	2,00	CLASSE 2
RDO 03	13/07/2022	16:36	Jo Domingos do Prata - Doce	2,00	CLASSE 2
RDO 03	17/08/2022	10:16	Jo Domingos do Prata - Doce	2,00	CLASSE 2
RDO 03	20/09/2022	10:46	Jo Domingos do Prata - Doce	2,00	CLASSE 2
RDO 03	13/10/2022	10:33	Jo Domingos do Prata - Doce	2,00	CLASSE 2
RDO 03	17/11/2022	11:05	Jo Domingos do Prata - Doce	2,00	CLASSE 2
RDO 04	27/01/2022	09:31	João Jesus do Galho - Doce 04	2,00	CLASSE 2
RDO 04	22/03/2022	09:04	João Jesus do Galho - Doce 04	2,00	CLASSE 2
RDO 04	20/04/2022	11:54	João Jesus do Galho - Doce 04	2,00	CLASSE 2
RDO 04	18/05/2022	15:02	João Jesus do Galho - Doce 04	2,00	CLASSE 2
RDO 04	22/06/2022	12:19	João Jesus do Galho - Doce 04	2,00	CLASSE 2
RDO 04	19/07/2022	10:40	João Jesus do Galho - Doce 04	2,00	CLASSE 2
RDO 04	26/08/2022	08:53	João Jesus do Galho - Doce 04	2,00	CLASSE 2
RDO 04	21/09/2022	14:29	João Jesus do Galho - Doce 04	2,00	CLASSE 2
RDO 04	18/10/2022	14:39	João Jesus do Galho - Doce 04	2,00	CLASSE 2
RDO 04	16/11/2022	09:24	João Jesus do Galho - Doce 04	2,00	CLASSE 2
RDO 04	21/12/2022	08:57	João Jesus do Galho - Doce 04	2,00	CLASSE 2
RDO 05	25/01/2022	15:28	Belo Oriente - Doce 05	2,00	CLASSE 2
RDO 05	21/02/2022	14:06	Belo Oriente - Doce 05	2,00	CLASSE 2
RDO 05	23/03/2022	13:11	Belo Oriente - Doce 05	2,00	CLASSE 2
RDO 05	21/04/2022	16:48	Belo Oriente - Doce 05	2,00	CLASSE 2
RDO 05	19/05/2022	14:02	Belo Oriente - Doce 05	2,00	CLASSE 2
RDO 05	23/06/2022	09:57	Belo Oriente - Doce 05	2,00	CLASSE 2
RDO 05	19/07/2022	15:52	Belo Oriente - Doce 05	2,00	CLASSE 2
RDO 05	23/08/2022	09:39	Belo Oriente - Doce 05	2,00	CLASSE 2
RDO 05	22/09/2022	10:10	Belo Oriente - Doce 05	2,00	CLASSE 2
RDO 05	19/10/2022	10:06	Belo Oriente - Doce 05	2,00	CLASSE 2
RDO 05	15/11/2022	09:28	Belo Oriente - Doce 05	2,00	CLASSE 2
RDO 05	20/12/2022	08:49	Belo Oriente - Doce 05	2,00	CLASSE 2
RDO 06	26/01/2022	13:51	Periquito - Doce 06	2,00	CLASSE 2
RDO 06	21/02/2022	17:11	Periquito - Doce 06	2,00	CLASSE 2
RDO 06	24/03/2022	14:15	Periquito - Doce 06	2,00	CLASSE 2
RDO 06	22/04/2022	10:45	Periquito - Doce 06	2,00	CLASSE 2
RDO 06	19/05/2022	16:45	Periquito - Doce 06	2,00	CLASSE 2
RDO 06	23/06/2022	16:53	Periquito - Doce 06	2,00	CLASSE 2
RDO 06	20/07/2022	15:08	Periquito - Doce 06	2,00	CLASSE 2
RDO 06	26/08/2022	14:22	Periquito - Doce 06	2,00	CLASSE 2
RDO 06	23/09/2022	10:43	Periquito - Doce 06	2,00	CLASSE 2
RDO 06	20/10/2022	10:06	Periquito - Doce 06	2,00	CLASSE 2
RDO 06	15/11/2022	15:38	Periquito - Doce 06	2,00	CLASSE 2
RDO 06	21/12/2022	15:29	Periquito - Doce 06	2,00	CLASSE 2
RDO 07	06/01/2022	09:10	Governador Valadares - Doce 07	2,00	CLASSE 2
RDO 07	23/02/2022	15:20	Governador Valadares - Doce 07	2,00	CLASSE 2
RDO 07	08/03/2022	13:34	Governador Valadares - Doce 07	2,00	CLASSE 2
RDO 07	05/04/2022	14:57	Governador Valadares - Doce 07	2,00	CLASSE 2
RDO 07	03/05/2022	13:00	Governador Valadares - Doce 07	2,00	CLASSE 2
RDO 07	02/06/2022	12:55	Governador Valadares - Doce 07	2,00	CLASSE 2
RDO 07	05/07/2022	14:13	Governador Valadares - Doce 07	2,00	CLASSE 2
RDO 07	09/08/2022	14:31	Governador Valadares - Doce 07	2,00	CLASSE 2
RDO 07	06/09/2022	16:29	Governador Valadares - Doce 07	2,00	CLASSE 2
RDO 07	05/10/2022	09:35	Governador Valadares - Doce 07	2,00	CLASSE 2
RDO 07	02/11/2022	13:40	Governador Valadares - Doce 07	2,00	CLASSE 2
RDO 07	06/12/2022	12:21	Governador Valadares - Doce 07	2,00	CLASSE 2
RDO 08	06/01/2022	15:13	Governador Valadares - Doce 08	2,00	CLASSE 2
RDO 08	09/02/2022	09:17	Governador Valadares - Doce 08	2,00	CLASSE 2
RDO 08	09/03/2022	09:18	Governador Valadares - Doce 08	2,00	CLASSE 2
RDO 08	06/04/2022	10:19	Governador Valadares - Doce 08	2,00	CLASSE 2
RDO 08	04/05/2022	08:49	Governador Valadares - Doce 08	2,00	CLASSE 2
RDO 08	03/06/2022	08:10	Governador Valadares - Doce 08	2,00	CLASSE 2
RDO 08	06/07/2022	09:26	Governador Valadares - Doce 08	2,00	CLASSE 2
RDO 08	10/08/2022	09:16	Governador Valadares - Doce 08	2,00	CLASSE 2
RDO 08	07/09/2022	09:13	Governador Valadares - Doce 08	2,00	CLASSE 2



RDO 08	05/10/2022	14:49	Governador Valadares - Doce 0	2,00	CLASSE 2
RDO 08	03/11/2022	09:10	Governador Valadares - Doce 0	2,00	CLASSE 2
RDO 08	07/12/2022	08:11	Governador Valadares - Doce 0	2,00	CLASSE 2
RDO 09	07/01/2022	11:57	Tumiritinga - Doce 09	2,00	CLASSE 2
RDO 09	10/02/2022	12:00	Tumiritinga - Doce 09	2,00	CLASSE 2
RDO 09	29/03/2022	11:40	Tumiritinga - Doce 09	2,00	CLASSE 2
RDO 09	07/04/2022	10:59	Tumiritinga - Doce 09	2,00	CLASSE 2
RDO 09	10/05/2022	10:52	Tumiritinga - Doce 09	2,00	CLASSE 2
RDO 09	13/06/2022	10:36	Tumiritinga - Doce 09	2,00	CLASSE 2
RDO 09	07/07/2022	10:25	Tumiritinga - Doce 09	2,00	CLASSE 2
RDO 09	11/08/2022	10:09	Tumiritinga - Doce 09	2,00	CLASSE 2
RDO 09	08/09/2022	10:39	Tumiritinga - Doce 09	2,00	CLASSE 2
RDO 09	06/10/2022	15:04	Tumiritinga - Doce 09	2,00	CLASSE 2
RDO 09	08/11/2022	10:43	Tumiritinga - Doce 09	2,00	CLASSE 2
RDO 09	08/12/2022	09:56	Tumiritinga - Doce 09	2,00	CLASSE 2
RDO 10	10/01/2022	16:04	Resplendor - Doce 10	2,94	CLASSE 2
RDO 10	10/02/2022	16:42	Resplendor - Doce 10	2,00	CLASSE 2
RDO 10	11/03/2022	09:28	Resplendor - Doce 10	2,00	CLASSE 2
RDO 10	08/04/2022	10:07	Resplendor - Doce 10	2,00	CLASSE 2
RDO 10	12/05/2022	10:18	Resplendor - Doce 10	2,00	CLASSE 2
RDO 10	14/06/2022	13:04	Resplendor - Doce 10	2,00	CLASSE 2
RDO 10	11/07/2022	09:38	Resplendor - Doce 10	2,00	CLASSE 2
RDO 10	15/08/2022	14:05	Resplendor - Doce 10	2,00	CLASSE 2
RDO 10	12/09/2022	09:24	Resplendor - Doce 10	2,00	CLASSE 2
RDO 10	10/10/2022	14:17	Resplendor - Doce 10	2,00	CLASSE 2
RDO 10	09/11/2022	09:07	Resplendor - Doce 10	2,00	CLASSE 2
RDO 10	13/12/2022	09:15	Resplendor - Doce 10	2,00	CLASSE 2
RDO 11	20/01/2022	13:28	Baixo Guandu - Doce 11	2,00	CLASSE 2
RDO 11	15/02/2022	08:58	Baixo Guandu - Doce 11	2,00	CLASSE 2
RDO 11	15/03/2022	09:39	Baixo Guandu - Doce 11	2,00	CLASSE 2
RDO 11	12/04/2022	15:46	Baixo Guandu - Doce 11	2,00	CLASSE 2
RDO 11	17/05/2022	09:08	Baixo Guandu - Doce 11	2,00	CLASSE 2
RDO 11	16/06/2022	08:47	Baixo Guandu - Doce 11	2,00	CLASSE 2
RDO 11	17/08/2022	09:27	Baixo Guandu - Doce 11	2,00	CLASSE 2
RDO 11	13/09/2022	14:33	Baixo Guandu - Doce 11	2,00	CLASSE 2
RDO 11	12/10/2022	13:50	Baixo Guandu - Doce 11	2,00	CLASSE 2
RDO 11	10/11/2022	12:55	Baixo Guandu - Doce 11	2,00	CLASSE 2
RDO 11	14/12/2022	12:11	Baixo Guandu - Doce 11	2,00	CLASSE 2
RDO 12	28/01/2022	10:57	Colatina - Doce 12	2,00	CLASSE 2
RDO 12	24/02/2022	12:03	Colatina - Doce 12	2,00	CLASSE 2
RDO 12	16/03/2022	12:51	Colatina - Doce 12	2,00	CLASSE 2
RDO 12	18/04/2022	14:11	Colatina - Doce 12	2,00	CLASSE 2
RDO 12	27/05/2022	10:53	Colatina - Doce 12	2,00	CLASSE 2
RDO 12	20/06/2022	13:03	Colatina - Doce 12	2,00	CLASSE 2
RDO 12	14/07/2022	14:09	Colatina - Doce 12	2,00	CLASSE 2
RDO 12	18/08/2022	14:04	Colatina - Doce 12	2,00	CLASSE 2
RDO 12	15/09/2022	09:40	Colatina - Doce 12	2,00	CLASSE 2
RDO 12	14/10/2022	13:54	Colatina - Doce 12	2,00	CLASSE 2
RDO 12	22/11/2022	10:20	Colatina - Doce 12	2,00	CLASSE 2
RDO 12	16/12/2022	11:43	Colatina - Doce 12	2,00	CLASSE 2
RDO 14	26/01/2022	13:59	Colatina - Doce 14	2,00	CLASSE 2
RDO 14	24/02/2022	14:44	Colatina - Doce 14	2,00	CLASSE 2
RDO 14	17/03/2022	08:50	Colatina - Doce 14	2,00	CLASSE 2
RDO 14	19/04/2022	09:46	Colatina - Doce 14	2,00	CLASSE 2
RDO 14	18/05/2022	14:18	Colatina - Doce 14	2,00	CLASSE 2
RDO 14	21/06/2022	08:23	Colatina - Doce 14	2,00	CLASSE 2
RDO 14	15/07/2022	09:09	Colatina - Doce 14	2,00	CLASSE 2
RDO 14	23/08/2022	10:43	Colatina - Doce 14	2,00	CLASSE 2
RDO 14	15/09/2022	14:22	Colatina - Doce 14	2,00	CLASSE 2
RDO 14	18/10/2022	09:47	Colatina - Doce 14	2,00	CLASSE 2
RDO 14	16/11/2022	13:17	Colatina - Doce 14	2,00	CLASSE 2
RDO 14	20/12/2022	11:01	Colatina - Doce 14	2,00	CLASSE 2
RDO 15	19/01/2022	10:47	Linhares - Doce 15	5,37	CLASSE 2
RDO 15	19/02/2022	09:07	Linhares - Doce 15	2,00	CLASSE 2
RDO 15	21/03/2022	10:14	Linhares - Doce 15	2,00	CLASSE 2
RDO 15	20/04/2022	09:12	Linhares - Doce 15	2,00	CLASSE 2
RDO 15	20/05/2022	10:01	Linhares - Doce 15	2,00	CLASSE 2
RDO 15	22/06/2022	10:04	Linhares - Doce 15	2,00	CLASSE 2
RDO 15	19/07/2022	09:11	Linhares - Doce 15	2,00	CLASSE 2
RDO 15	24/08/2022	09:35	Linhares - Doce 15	2,00	CLASSE 2


RDO 15	20/09/2022	09:56	Linhares - Doce 15	2,00	CLASSE 2
RDO 15	19/10/2022	08:31	Linhares - Doce 15	2,00	CLASSE 2
RDO 15	18/11/2022	10:17	Linhares - Doce 15	2,00	CLASSE 2
RDO 15	21/12/2022	09:41	Linhares - Doce 15	2,00	CLASSE 2
RDO 16	27/01/2022	10:42	Linhares - Doce 16	2,00	CLASSE 2
RDO 16	21/02/2022	12:32	Linhares - Doce 16	2,00	CLASSE 2
RDO 16	24/03/2022	09:22	Linhares - Doce 16	2,00	CLASSE 2
RDO 16	26/04/2022	10:41	Linhares - Doce 16	2,00	CLASSE 2
RDO 16	23/05/2022	12:03	Linhares - Doce 16	2,00	CLASSE 2
RDO 16	23/06/2022	11:13	Linhares - Doce 16	2,00	CLASSE 2
RDO 16	20/07/2022	10:27	Linhares - Doce 16	2,00	CLASSE 2
RDO 16	25/08/2022	13:52	Linhares - Doce 16	2,00	CLASSE 2
RDO 16	21/09/2022	14:17	Linhares - Doce 16	2,00	CLASSE 2
RDO 16	20/10/2022	12:06	Linhares - Doce 16	2,00	CLASSE 2
RDO 16	23/11/2022	13:39	Linhares - Doce 16	2,00	CLASSE 2
RDO 16	22/12/2022	10:58	Linhares - Doce 16	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	20/01/2022	09:17	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	11/02/2022	10:05	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	14/03/2022	14:17	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	11/04/2022	15:07	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	13/05/2022	10:03	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	15/06/2022	08:53	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	11/07/2022	14:00	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	16/08/2022	10:13	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	12/09/2022	13:09	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	11/10/2022	09:28	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	09/11/2022	10:56	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	13/12/2022	11:04	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	05/01/2022	09:32	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	08/02/2022	09:32	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	08/03/2022	09:37	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	05/04/2022	10:49	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	03/05/2022	09:40	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	02/06/2022	09:54	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	05/07/2022	09:37	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	09/08/2022	10:05	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	06/09/2022	12:25	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	04/10/2022	09:49	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	02/11/2022	09:39	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	06/12/2022	09:02	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE CAN	28/01/2022	12:05	Rio Doce - UHE Candonga	2,00	CLASSE 2
UHE CAN	16/03/2022	11:18	Rio Doce - UHE Candonga	2,00	CLASSE 2
UHE CAN	14/04/2022	09:19	Rio Doce - UHE Candonga	2,00	CLASSE 2
UHE CAN	13/05/2022	10:15	Rio Doce - UHE Candonga	2,00	CLASSE 2
UHE CAN	20/06/2022	10:19	Rio Doce - UHE Candonga	2,00	CLASSE 2
UHE CAN	12/07/2022	14:47	Rio Doce - UHE Candonga	2,00	CLASSE 2
UHE CAN	16/08/2022	09:52	Rio Doce - UHE Candonga	2,00	CLASSE 2
UHE CAN	15/09/2022	10:29	Rio Doce - UHE Candonga	2,00	CLASSE 2
UHE CAN	12/10/2022	10:31	Rio Doce - UHE Candonga	2,00	CLASSE 2
UHE CAN	08/11/2022	10:02	Rio Doce - UHE Candonga	2,00	CLASSE 2
UHE CAN	16/12/2022	10:20	Rio Doce - UHE Candonga	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	21/01/2022	08:38	Ixo Guandu - UHE Mascarente	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	17/02/2022	11:18	Ixo Guandu - UHE Mascarente	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	16/03/2022	08:59	Ixo Guandu - UHE Mascarente	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	14/04/2022	08:58	Ixo Guandu - UHE Mascarente	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	18/05/2022	09:23	Ixo Guandu - UHE Mascarente	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	20/06/2022	09:26	Ixo Guandu - UHE Mascarente	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	14/07/2022	09:12	Ixo Guandu - UHE Mascarente	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	18/08/2022	10:02	Ixo Guandu - UHE Mascarente	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	14/09/2022	14:08	Ixo Guandu - UHE Mascarente	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	14/10/2022	08:56	Ixo Guandu - UHE Mascarente	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	16/11/2022	08:47	Ixo Guandu - UHE Mascarente	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	16/12/2022	08:52	Ixo Guandu - UHE Mascarente	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	11/04/2022	15:58	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	13/05/2022	10:43	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	15/06/2022	09:17	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	11/07/2022	14:36	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	03/05/2022	10:06	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	02/06/2022	10:12	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	05/07/2022	10:15	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2

UHE BAG	09/08/2022	10:31	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	06/09/2022	12:57	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	14/04/2022	09:25	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	18/05/2022	09:51	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	20/06/2022	09:43	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	14/07/2022	10:03	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	20/01/2022	10:02	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	11/02/2022	10:53	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	14/03/2022	14:53	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	11/04/2022	16:22	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	13/05/2022	11:04	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	15/06/2022	09:30	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	11/07/2022	15:20	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	16/08/2022	10:41	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	12/09/2022	13:36	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	11/10/2022	10:02	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	09/11/2022	11:19	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE AIM	13/12/2022	11:26	Aimores - UHE Aimores	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	05/01/2022	10:38	Periquito - UHE Baguari	2,25	CLASSE 2
UHE BAG	08/02/2022	10:20	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	08/03/2022	10:18	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	05/04/2022	11:27	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	03/05/2022	10:20	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	02/06/2022	10:34	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	05/07/2022	10:38	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	09/08/2022	10:50	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	06/09/2022	13:15	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	04/10/2022	10:23	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	02/11/2022	09:59	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE BAG	06/12/2022	09:29	Periquito - UHE Baguari	2,00	CLASSE 2
UHE CAN	16/12/2022	10:39	Rio Doce - UHE Candonga	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	21/01/2022	09:19	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	17/02/2022	11:52	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	16/03/2022	09:33	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	14/04/2022	09:40	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	18/05/2022	10:09	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	20/06/2022	10:01	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	14/07/2022	10:25	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	18/08/2022	10:34	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	14/09/2022	14:28	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	14/10/2022	09:24	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	16/11/2022	09:10	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	2,00	CLASSE 2
UHE MAS	16/12/2022	09:16	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	2,00	CLASSE 2

I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)

Ponto de coleta	Data da amostra	Localização do ponto	Oxigênio Dissolvido (OD)	Classe de Enquadramento no ponto (CONAMA 357)
RDO 01J	19/01/2022	Rio Doce - Doce 01J	7,99	CLASSE 2
RDO 01J	17/02/2022	Rio Doce - Doce 01J	8,18	CLASSE 2
RDO 01J	15/03/2022	Rio Doce - Doce 01J	7,77	CLASSE 2
RDO 01J	13/04/2022	Rio Doce - Doce 01J	7,9	CLASSE 2
RDO 01J	12/05/2022	Rio Doce - Doce 01J	8,54	CLASSE 2
RDO 01J	18/06/2022	Rio Doce - Doce 01J	9,13	CLASSE 2
RDO 01J	11/07/2022	Rio Doce - Doce 01J	8,98	CLASSE 2
RDO 01J	15/08/2022	Rio Doce - Doce 01J	8,98	CLASSE 2
RDO 01J	14/09/2022	Rio Doce - Doce 01J	8,86	CLASSE 2
RDO 01J	11/10/2022	Rio Doce - Doce 01J	7,87	CLASSE 2
RDO 01J	07/11/2022	Rio Doce - Doce 01J	8,14	CLASSE 2
RDO 01J	27/12/2022	Rio Doce - Doce 01J	7,87	CLASSE 2
RDO 02J	19/01/2022	Rio Doce - Doce 02J	8,83	CLASSE 2
RDO 02J	24/02/2022	Rio Doce - Doce 02J	11,5	CLASSE 2
RDO 02J	16/03/2022	Rio Doce - Doce 02J	8,24	CLASSE 2
RDO 02J	14/04/2022	Rio Doce - Doce 02J	8,32	CLASSE 2
RDO 02J	13/05/2022	Rio Doce - Doce 02J	9,05	CLASSE 2
RDO 02J	20/06/2022	Rio Doce - Doce 02J	9,19	CLASSE 2

LOCALIZAÇÃO DO PONTO	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO OD	
	ATENDEU	NÃO ATENDEU
Rio Doce - Doce 01J	0%	100%
Rio Doce - Doce 02J	0%	100%
Conselheiro Pena - Doce 09J	0%	100%
Sao Domingos do Prata - Doce 08J	0%	100%
Bom Jesus do Galho - Doce 04J	0%	100%
Belo Oriente - Doce 05	0%	100%
Periquito - Doce 06	0%	100%
Governador Valadares - Doce 07	0%	100%
Governador Valadares - Doce 08	0%	100%
Tumiritinga - Doce 09	0%	100%
Resplendor - Doce 10	0%	100%
Baixo Guandu - Doce 11	0%	100%
Colatina - Doce 12	0%	100%
Colatina - Doce 14	0%	100%
Linhares - Doce 15	8%	92%
Aimores - UHE Aimores	0%	100%
Periquito - UHE Baguari	0%	100%



RDO 02J	13/07/2022	10:47	Rio Doce - Doce 02J	9,27	CLASSE 2
RDO 02J	16/08/2022	12:16	Rio Doce - Doce 02J	9,49	CLASSE 2
RDO 02J	15/09/2022	13:27	Rio Doce - Doce 02J	9,03	CLASSE 2
RDO 02J	25/10/2022	09:52	Rio Doce - Doce 02J	8,72	CLASSE 2
RDO 02J	08/11/2022	12:07	Rio Doce - Doce 02J	8,68	CLASSE 2
RDO 02J	16/12/2022	12:06	Rio Doce - Doce 02J	8,17	CLASSE 2
RDO 09J	08/01/2022	15:11	Conselheiro Pena - Doce 09J	6,94	CLASSE 2
RDO 09J	22/02/2022	17:17	Conselheiro Pena - Doce 09J	7,44	CLASSE 2
RDO 09J	29/03/2022	16:02	Conselheiro Pena - Doce 09J	5,14	CLASSE 2
RDO 09J	28/04/2022	09:37	Conselheiro Pena - Doce 09J	7,73	CLASSE 2
RDO 09J	10/05/2022	15:18	Conselheiro Pena - Doce 09J	7,29	CLASSE 2
RDO 09J	14/06/2022	08:34	Conselheiro Pena - Doce 09J	8,28	CLASSE 2
RDO 09J	08/07/2022	09:07	Conselheiro Pena - Doce 09J	8,44	CLASSE 2
RDO 09J	12/08/2022	09:31	Conselheiro Pena - Doce 09J	8,66	CLASSE 2
RDO 09J	09/09/2022	09:20	Conselheiro Pena - Doce 09J	8,61	CLASSE 2
RDO 09J	07/10/2022	11:01	Conselheiro Pena - Doce 09J	7,49	CLASSE 2
RDO 09J	08/11/2022	14:39	Conselheiro Pena - Doce 09J	7,64	CLASSE 2
RDO 09J	08/12/2022	15:58	Conselheiro Pena - Doce 09J	7,5	CLASSE 2
RDO 03	20/01/2022	13:35	Jo Domingos do Prata - Doce	7,84	CLASSE 2
RDO 03	19/02/2022	13:53	Jo Domingos do Prata - Doce	6,12	CLASSE 2
RDO 03	18/03/2022	10:53	Jo Domingos do Prata - Doce	7,5	CLASSE 2
RDO 03	28/04/2022	10:41	Jo Domingos do Prata - Doce	8,05	CLASSE 2
RDO 03	16/05/2022	12:33	Jo Domingos do Prata - Doce	8,35	CLASSE 2
RDO 03	21/06/2022	10:25	Jo Domingos do Prata - Doce	8,72	CLASSE 2
RDO 03	13/07/2022	16:36	Jo Domingos do Prata - Doce	8,52	CLASSE 2
RDO 03	17/08/2022	10:16	Jo Domingos do Prata - Doce	9,52	CLASSE 2
RDO 03	20/09/2022	10:46	Jo Domingos do Prata - Doce	8,63	CLASSE 2
RDO 03	13/10/2022	10:33	Jo Domingos do Prata - Doce	7,68	CLASSE 2
RDO 03	17/11/2022	11:05	Jo Domingos do Prata - Doce	7,97	CLASSE 2
RDO 04	27/01/2022	09:31	Som Jesus do Galho - Doce 04	8,15	CLASSE 2
RDO 04	22/03/2022	09:04	Som Jesus do Galho - Doce 04	8,18	CLASSE 2
RDO 04	20/04/2022	11:54	Som Jesus do Galho - Doce 04	8,63	CLASSE 2
RDO 04	18/05/2022	15:02	Som Jesus do Galho - Doce 04	8,88	CLASSE 2
RDO 04	22/06/2022	12:19	Som Jesus do Galho - Doce 04	8,9	CLASSE 2
RDO 04	19/07/2022	10:40	Som Jesus do Galho - Doce 04	9,04	CLASSE 2
RDO 04	26/08/2022	08:53	Som Jesus do Galho - Doce 04	8,74	CLASSE 2
RDO 04	21/09/2022	14:29	Som Jesus do Galho - Doce 04	8,98	CLASSE 2
RDO 04	18/10/2022	14:39	Som Jesus do Galho - Doce 04	8,09	CLASSE 2
RDO 04	16/11/2022	09:24	Som Jesus do Galho - Doce 04	8,2	CLASSE 2
RDO 04	21/12/2022	08:57	Som Jesus do Galho - Doce 04	8,23	CLASSE 2
RDO 05	25/01/2022	15:28	Belo Oriente - Doce 05	8,39	CLASSE 2
RDO 05	21/02/2022	14:06	Belo Oriente - Doce 05	10,99	CLASSE 2
RDO 05	23/03/2022	13:11	Belo Oriente - Doce 05	8,66	CLASSE 2
RDO 05	21/04/2022	16:48	Belo Oriente - Doce 05	8,82	CLASSE 2
RDO 05	19/05/2022	14:02	Belo Oriente - Doce 05	9,29	CLASSE 2
RDO 05	23/06/2022	09:57	Belo Oriente - Doce 05	8,77	CLASSE 2
RDO 05	19/07/2022	15:52	Belo Oriente - Doce 05	8,91	CLASSE 2
RDO 05	23/08/2022	09:39	Belo Oriente - Doce 05	9,37	CLASSE 2
RDO 05	22/09/2022	10:10	Belo Oriente - Doce 05	9,03	CLASSE 2
RDO 05	19/10/2022	10:06	Belo Oriente - Doce 05	8,37	CLASSE 2
RDO 05	15/11/2022	09:28	Belo Oriente - Doce 05	8,5	CLASSE 2
RDO 05	20/12/2022	08:49	Belo Oriente - Doce 05	8,68	CLASSE 2
RDO 06	26/01/2022	13:51	Periquito - Doce 06	7,66	CLASSE 2
RDO 06	21/02/2022	17:11	Periquito - Doce 06	8,68	CLASSE 2
RDO 06	24/03/2022	14:15	Periquito - Doce 06	7,59	CLASSE 2
RDO 06	22/04/2022	10:45	Periquito - Doce 06	7,87	CLASSE 2
RDO 06	19/05/2022	16:45	Periquito - Doce 06	8,37	CLASSE 2
RDO 06	23/06/2022	16:53	Periquito - Doce 06	8,49	CLASSE 2
RDO 06	20/07/2022	15:08	Periquito - Doce 06	8,26	CLASSE 2
RDO 06	26/08/2022	14:22	Periquito - Doce 06	8,05	CLASSE 2
RDO 06	23/09/2022	10:43	Periquito - Doce 06	7,7	CLASSE 2
RDO 06	20/10/2022	10:06	Periquito - Doce 06	7,38	CLASSE 2
RDO 06	15/11/2022	15:38	Periquito - Doce 06	6,57	CLASSE 2
RDO 06	21/12/2022	15:29	Periquito - Doce 06	7,28	CLASSE 2
RDO 07	06/01/2022	09:10	Governador Valadares - Doce 07	8,33	CLASSE 2
RDO 07	23/02/2022	15:20	Governador Valadares - Doce 07	8,2	CLASSE 2
RDO 07	08/03/2022	13:34	Governador Valadares - Doce 07	7,38	CLASSE 2
RDO 07	05/04/2022	14:57	Governador Valadares - Doce 07	7,48	CLASSE 2
RDO 07	03/05/2022	13:00	Governador Valadares - Doce 07	7,13	CLASSE 2
RDO 07	02/06/2022	12:55	Governador Valadares - Doce 07	8,54	CLASSE 2

Rio Doce - UHE Candonga	0%	100%
Baixo Guandu - UHE Mascarenh	0%	100%



RDO 07	05/07/2022	14:13	overnador Valadares - Doce 0	9,02	CLASSE 2
RDO 07	09/08/2022	14:31	overnador Valadares - Doce 0	9,34	CLASSE 2
RDO 07	06/09/2022	16:29	overnador Valadares - Doce 0	9,57	CLASSE 2
RDO 07	05/10/2022	09:35	overnador Valadares - Doce 0	7,43	CLASSE 2
RDO 07	02/11/2022	13:40	overnador Valadares - Doce 0	6,96	CLASSE 2
RDO 07	06/12/2022	12:21	overnador Valadares - Doce 0	7,43	CLASSE 2
RDO 08	06/01/2022	15:13	overnador Valadares - Doce 0	7,86	CLASSE 2
RDO 08	09/02/2022	09:17	overnador Valadares - Doce 0	7,64	CLASSE 2
RDO 08	09/03/2022	09:18	overnador Valadares - Doce 0	7,41	CLASSE 2
RDO 08	06/04/2022	10:19	overnador Valadares - Doce 0	7,7	CLASSE 2
RDO 08	04/05/2022	08:49	overnador Valadares - Doce 0	7,17	CLASSE 2
RDO 08	03/06/2022	08:10	overnador Valadares - Doce 0	8,25	CLASSE 2
RDO 08	06/07/2022	09:26	overnador Valadares - Doce 0	8,68	CLASSE 2
RDO 08	10/08/2022	09:16	overnador Valadares - Doce 0	8,58	CLASSE 2
RDO 08	07/09/2022	09:13	overnador Valadares - Doce 0	8,86	CLASSE 2
RDO 08	05/10/2022	14:49	overnador Valadares - Doce 0	7,84	CLASSE 2
RDO 08	03/11/2022	09:10	overnador Valadares - Doce 0	7,45	CLASSE 2
RDO 08	07/12/2022	08:11	overnador Valadares - Doce 0	7,87	CLASSE 2
RDO 09	07/04/2022	10:59	Tumiritinga - Doce 09	7,38	CLASSE 2
RDO 09	10/05/2022	10:52	Tumiritinga - Doce 09	7,04	CLASSE 2
RDO 09	13/06/2022	10:36	Tumiritinga - Doce 09	8,31	CLASSE 2
RDO 09	07/07/2022	10:25	Tumiritinga - Doce 09	8,59	CLASSE 2
RDO 09	11/08/2022	10:09	Tumiritinga - Doce 09	8,66	CLASSE 2
RDO 09	08/09/2022	10:39	Tumiritinga - Doce 09	9,49	CLASSE 2
RDO 09	06/10/2022	15:04	Tumiritinga - Doce 09	7,62	CLASSE 2
RDO 09	08/11/2022	10:43	Tumiritinga - Doce 09	7,52	CLASSE 2
RDO 10	10/01/2022	16:04	Resplendor - Doce 10	7,2	CLASSE 2
RDO 10	10/02/2022	16:42	Resplendor - Doce 10	7,34	CLASSE 2
RDO 10	11/03/2022	09:28	Resplendor - Doce 10	7,42	CLASSE 2
RDO 10	08/04/2022	10:07	Resplendor - Doce 10	7,67	CLASSE 2
RDO 10	12/05/2022	10:18	Resplendor - Doce 10	7,35	CLASSE 2
RDO 10	14/06/2022	13:04	Resplendor - Doce 10	8,59	CLASSE 2
RDO 10	11/07/2022	09:38	Resplendor - Doce 10	8,66	CLASSE 2
RDO 10	15/08/2022	14:05	Resplendor - Doce 10	9,21	CLASSE 2
RDO 10	12/09/2022	09:24	Resplendor - Doce 10	8,56	CLASSE 2
RDO 10	10/10/2022	14:17	Resplendor - Doce 10	7,19	CLASSE 2
RDO 10	09/11/2022	09:07	Resplendor - Doce 10	7,71	CLASSE 2
RDO 10	13/12/2022	09:15	Resplendor - Doce 10	7,29	CLASSE 2
RDO 11	20/01/2022	13:28	Baixo Guandu - Doce 11	7,19	CLASSE 2
RDO 11	15/02/2022	08:58	Baixo Guandu - Doce 11	7,66	CLASSE 2
RDO 11	15/03/2022	09:39	Baixo Guandu - Doce 11	7,37	CLASSE 2
RDO 11	12/04/2022	15:46	Baixo Guandu - Doce 11	7,61	CLASSE 2
RDO 11	17/05/2022	09:08	Baixo Guandu - Doce 11	7,27	CLASSE 2
RDO 11	16/06/2022	08:47	Baixo Guandu - Doce 11	8,47	CLASSE 2
RDO 11	17/08/2022	09:27	Baixo Guandu - Doce 11	8,64	CLASSE 2
RDO 11	13/09/2022	14:33	Baixo Guandu - Doce 11	8,23	CLASSE 2
RDO 11	12/10/2022	13:50	Baixo Guandu - Doce 11	7,19	CLASSE 2
RDO 11	10/11/2022	12:55	Baixo Guandu - Doce 11	7,46	CLASSE 2
RDO 11	14/12/2022	12:11	Baixo Guandu - Doce 11	7,18	CLASSE 2
RDO 12	28/01/2022	10:57	Colatina - Doce 12	7,27	CLASSE 2
RDO 12	24/02/2022	12:03	Colatina - Doce 12	9,28	CLASSE 2
RDO 12	16/03/2022	12:51	Colatina - Doce 12	7,33	CLASSE 2
RDO 12	18/04/2022	14:11	Colatina - Doce 12	7,42	CLASSE 2
RDO 12	27/05/2022	10:53	Colatina - Doce 12	7,92	CLASSE 2
RDO 12	20/06/2022	13:03	Colatina - Doce 12	8,66	CLASSE 2
RDO 12	14/07/2022	14:09	Colatina - Doce 12	8,63	CLASSE 2
RDO 12	18/08/2022	14:04	Colatina - Doce 12	8,82	CLASSE 2
RDO 12	15/09/2022	09:40	Colatina - Doce 12	8,52	CLASSE 2
RDO 12	14/10/2022	13:54	Colatina - Doce 12	7,32	CLASSE 2
RDO 12	22/11/2022	10:20	Colatina - Doce 12	7,93	CLASSE 2
RDO 12	16/12/2022	11:43	Colatina - Doce 12	8,01	CLASSE 2
RDO 14	26/01/2022	13:59	Colatina - Doce 14	7,37	CLASSE 2
RDO 14	24/02/2022	14:44	Colatina - Doce 14	8,7	CLASSE 2
RDO 14	17/03/2022	08:50	Colatina - Doce 14	7,39	CLASSE 2
RDO 14	19/04/2022	09:46	Colatina - Doce 14	7,57	CLASSE 2
RDO 14	18/05/2022	14:18	Colatina - Doce 14	7,42	CLASSE 2
RDO 14	21/06/2022	08:23	Colatina - Doce 14	8,51	CLASSE 2
RDO 14	15/07/2022	09:09	Colatina - Doce 14	8,4	CLASSE 2
RDO 14	23/08/2022	10:43	Colatina - Doce 14	8,9	CLASSE 2
RDO 14	15/09/2022	14:22	Colatina - Doce 14	8,65	CLASSE 2

RDO 14	18/10/2022	09:47	Colatina - Doce 14	7,31	CLASSE 2
RDO 14	16/11/2022	13:17	Colatina - Doce 14	7,42	CLASSE 2
RDO 14	20/12/2022	11:01	Colatina - Doce 14	7,57	CLASSE 2
RDO 15	19/01/2022	10:47	Linhares - Doce 15	7,6	CLASSE 2
RDO 15	19/02/2022	09:07	Linhares - Doce 15	8,02	CLASSE 2
RDO 15	21/03/2022	10:14	Linhares - Doce 15	7,55	CLASSE 2
RDO 15	20/04/2022	09:12	Linhares - Doce 15	7,76	CLASSE 2
RDO 15	20/05/2022	10:01	Linhares - Doce 15	7,79	CLASSE 2
RDO 15	22/06/2022	10:04	Linhares - Doce 15	8,58	CLASSE 2
RDO 15	19/07/2022	09:11	Linhares - Doce 15	8,51	CLASSE 2
RDO 15	24/08/2022	09:35	Linhares - Doce 15	8,84	CLASSE 2
RDO 15	20/09/2022	09:56	Linhares - Doce 15	8,59	CLASSE 2
RDO 15	19/10/2022	08:31	Linhares - Doce 15	7,69	CLASSE 2
RDO 15	18/11/2022	10:17	Linhares - Doce 15	7,56	CLASSE 2
RDO 15	21/12/2022	09:41	Linhares - Doce 15	7,45	CLASSE 2
UHE AIM	20/01/2022	09:17	Aimores - UHE Aimores	7,16	CLASSE 2
UHE AIM	11/02/2022	10:05	Aimores - UHE Aimores	7,08	CLASSE 2
UHE AIM	14/03/2022	14:17	Aimores - UHE Aimores	7,77	CLASSE 2
UHE AIM	11/04/2022	15:07	Aimores - UHE Aimores	8,61	CLASSE 2
UHE AIM	13/05/2022	10:03	Aimores - UHE Aimores	7,22	CLASSE 2
UHE AIM	15/06/2022	08:53	Aimores - UHE Aimores	8,38	CLASSE 2
UHE AIM	11/07/2022	14:00	Aimores - UHE Aimores	9,49	CLASSE 2
UHE AIM	16/08/2022	10:13	Aimores - UHE Aimores	9,24	CLASSE 2
UHE AIM	12/09/2022	13:09	Aimores - UHE Aimores	9,46	CLASSE 2
UHE AIM	11/10/2022	09:28	Aimores - UHE Aimores	7,35	CLASSE 2
UHE AIM	09/11/2022	10:56	Aimores - UHE Aimores	7,57	CLASSE 2
UHE AIM	13/12/2022	11:04	Aimores - UHE Aimores	7,08	CLASSE 2
UHE BAG	05/01/2022	09:32	Periquito - UHE Baguari	7,53	CLASSE 2
UHE BAG	08/02/2022	09:32	Periquito - UHE Baguari	7,3	CLASSE 2
UHE BAG	08/03/2022	09:37	Periquito - UHE Baguari	7,3	CLASSE 2
UHE BAG	05/04/2022	10:49	Periquito - UHE Baguari	7,39	CLASSE 2
UHE BAG	03/05/2022	09:40	Periquito - UHE Baguari	6,92	CLASSE 2
UHE BAG	02/06/2022	09:54	Periquito - UHE Baguari	8,13	CLASSE 2
UHE BAG	05/07/2022	09:37	Periquito - UHE Baguari	8,39	CLASSE 2
UHE BAG	09/08/2022	10:05	Periquito - UHE Baguari	8,22	CLASSE 2
UHE BAG	06/09/2022	12:25	Periquito - UHE Baguari	8,46	CLASSE 2
UHE BAG	04/10/2022	09:49	Periquito - UHE Baguari	7,44	CLASSE 2
UHE BAG	02/11/2022	09:39	Periquito - UHE Baguari	6,79	CLASSE 2
UHE BAG	06/12/2022	09:02	Periquito - UHE Baguari	7,34	CLASSE 2
UHE CAN	28/01/2022	12:05	Rio Doce - UHE Candonga	8,24	CLASSE 2
UHE CAN	16/03/2022	11:18	Rio Doce - UHE Candonga	8,13	CLASSE 2
UHE CAN	14/04/2022	09:19	Rio Doce - UHE Candonga	8,19	CLASSE 2
UHE CAN	13/05/2022	10:15	Rio Doce - UHE Candonga	8,9	CLASSE 2
UHE CAN	20/06/2022	10:19	Rio Doce - UHE Candonga	9,2	CLASSE 2
UHE CAN	12/07/2022	14:47	Rio Doce - UHE Candonga	9,12	CLASSE 2
UHE CAN	16/08/2022	09:52	Rio Doce - UHE Candonga	9,25	CLASSE 2
UHE CAN	15/09/2022	10:29	Rio Doce - UHE Candonga	8,55	CLASSE 2
UHE CAN	12/10/2022	10:31	Rio Doce - UHE Candonga	8,21	CLASSE 2
UHE CAN	08/11/2022	10:02	Rio Doce - UHE Candonga	8,52	CLASSE 2
UHE CAN	16/12/2022	10:20	Rio Doce - UHE Candonga	8,05	CLASSE 2
UHE MAS	21/01/2022	08:38	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	7,2	CLASSE 2
UHE MAS	17/02/2022	11:18	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	7,78	CLASSE 2
UHE MAS	16/03/2022	08:59	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	7,3	CLASSE 2
UHE MAS	14/04/2022	08:58	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	7,58	CLASSE 2
UHE MAS	18/05/2022	09:23	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	7,18	CLASSE 2
UHE MAS	20/06/2022	09:26	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	8,56	CLASSE 2
UHE MAS	14/07/2022	09:12	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	8,38	CLASSE 2
UHE MAS	18/08/2022	10:02	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	8,46	CLASSE 2
UHE MAS	14/09/2022	14:08	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	8,57	CLASSE 2
UHE MAS	14/10/2022	08:56	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	6,87	CLASSE 2
UHE MAS	16/11/2022	08:47	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	7,63	CLASSE 2
UHE MAS	16/12/2022	08:52	Ixo Guandu - UHE Mascarenh	7,37	CLASSE 2
UHE AIM	11/04/2022	15:58	Aimores - UHE Aimores	7,56	CLASSE 2
UHE AIM	13/05/2022	10:43	Aimores - UHE Aimores	7,15	CLASSE 2
UHE AIM	15/06/2022	09:17	Aimores - UHE Aimores	8,38	CLASSE 2
UHE AIM	11/07/2022	14:36	Aimores - UHE Aimores	8,59	CLASSE 2
UHE BAG	03/05/2022	10:06	Periquito - UHE Baguari	6,92	CLASSE 2
UHE BAG	02/06/2022	10:12	Periquito - UHE Baguari	8,08	CLASSE 2
UHE BAG	05/07/2022	10:15	Periquito - UHE Baguari	8,39	CLASSE 2
UHE BAG	09/08/2022	10:31	Periquito - UHE Baguari	8,16	CLASSE 2

UHE BAG	06/09/2022	12:57	Periquito - UHE Baquari	8,26	CLASSE 2
UHE MAS	14/04/2022	09:25	Ixo Guandu - UHE Mascarente	7,6	CLASSE 2
UHE MAS	18/05/2022	09:51	Ixo Guandu - UHE Mascarente	7,16	CLASSE 2
UHE MAS	20/06/2022	09:43	Ixo Guandu - UHE Mascarente	8,5	CLASSE 2
UHE MAS	14/07/2022	10:03	Ixo Guandu - UHE Mascarente	8,39	CLASSE 2
UHE AIM	20/01/2022	10:02	Aimores - UHE Aimores	7,16	CLASSE 2
UHE AIM	11/02/2022	10:53	Aimores - UHE Aimores	7,09	CLASSE 2
UHE AIM	14/03/2022	14:53	Aimores - UHE Aimores	7,21	CLASSE 2
UHE AIM	11/04/2022	16:22	Aimores - UHE Aimores	7,44	CLASSE 2
UHE AIM	13/05/2022	11:04	Aimores - UHE Aimores	7,03	CLASSE 2
UHE AIM	15/06/2022	09:30	Aimores - UHE Aimores	8,36	CLASSE 2
UHE AIM	11/07/2022	15:20	Aimores - UHE Aimores	8,49	CLASSE 2
UHE AIM	16/08/2022	10:41	Aimores - UHE Aimores	9,09	CLASSE 2
UHE AIM	12/09/2022	13:36	Aimores - UHE Aimores	8,75	CLASSE 2
UHE AIM	11/10/2022	10:02	Aimores - UHE Aimores	7,05	CLASSE 2
UHE AIM	09/11/2022	11:19	Aimores - UHE Aimores	7,47	CLASSE 2
UHE AIM	13/12/2022	11:26	Aimores - UHE Aimores	7,17	CLASSE 2
UHE BAG	05/01/2022	10:38	Periquito - UHE Baquari	7,48	CLASSE 2
UHE BAG	08/02/2022	10:20	Periquito - UHE Baquari	7,02	CLASSE 2
UHE BAG	08/03/2022	10:18	Periquito - UHE Baquari	7,27	CLASSE 2
UHE BAG	03/05/2022	10:20	Periquito - UHE Baquari	6,87	CLASSE 2
UHE BAG	02/06/2022	10:34	Periquito - UHE Baquari	8,05	CLASSE 2
UHE BAG	05/07/2022	10:38	Periquito - UHE Baquari	8,35	CLASSE 2
UHE BAG	09/08/2022	10:50	Periquito - UHE Baquari	8,08	CLASSE 2
UHE BAG	06/09/2022	13:15	Periquito - UHE Baquari	8,2	CLASSE 2
UHE BAG	04/10/2022	10:23	Periquito - UHE Baquari	7,35	CLASSE 2
UHE BAG	02/11/2022	09:59	Periquito - UHE Baquari	6,78	CLASSE 2
UHE BAG	06/12/2022	09:29	Periquito - UHE Baquari	7,35	CLASSE 2
UHE CAN	16/12/2022	10:39	Rio Doce - UHE Candonga	7,74	CLASSE 2
UHE MAS	21/01/2022	09:19	Ixo Guandu - UHE Mascarente	7,19	CLASSE 2
UHE MAS	17/02/2022	11:52	Ixo Guandu - UHE Mascarente	7,82	CLASSE 2
UHE MAS	16/03/2022	09:33	Ixo Guandu - UHE Mascarente	7,25	CLASSE 2
UHE MAS	14/04/2022	09:40	Ixo Guandu - UHE Mascarente	7,57	CLASSE 2
UHE MAS	18/05/2022	10:09	Ixo Guandu - UHE Mascarente	7,16	CLASSE 2
UHE MAS	20/06/2022	10:01	Ixo Guandu - UHE Mascarente	8,51	CLASSE 2
UHE MAS	14/07/2022	10:25	Ixo Guandu - UHE Mascarente	8,35	CLASSE 2
UHE MAS	18/08/2022	10:34	Ixo Guandu - UHE Mascarente	8,36	CLASSE 2
UHE MAS	14/09/2022	14:28	Ixo Guandu - UHE Mascarente	8,37	CLASSE 2
UHE MAS	14/10/2022	09:24	Ixo Guandu - UHE Mascarente	6,8	CLASSE 2
UHE MAS	16/11/2022	09:10	Ixo Guandu - UHE Mascarente	7,58	CLASSE 2
UHE MAS	16/12/2022	09:16	Ixo Guandu - UHE Mascarente	7,31	CLASSE 2